

Charte de Qualité des Réseaux d'Eau potable



Version 1 - Avril 2013



INTRODUCTION



Le service public de l'eau en France bénéficie d'une bonne image de la part des usagers, reflétant ainsi les efforts réalisés au cours des décennies passées pour en faire un service performant. Constitué à partir de la seconde moitié du XIX^{ème} siècle dans les villes et principalement après la seconde guerre mondiale jusque dans les années 80, en accompagnant les besoins des territoires (populations, industries...), ce service s'appuie sur un réseau particulièrement imposant de plus de 900 000 km de canalisations et près de 24 millions de branchements. Ce réseau, en partie vieillissant, doit faire l'objet d'entretien, de maintenance et de travaux de rénovation importants afin de maintenir un haut niveau de service public et de prévenir la dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

En France, les pertes d'eau représentent environ 1/4 des volumes produits. Il s'agit des pertes physiques (les fuites sur conduites, branchements ou autres accessoires du réseau) et des pertes commerciales (erreurs de comptage, consommations non comptées, vols d'eau...). Ces pertes, en particulier les fuites, ont un impact négatif sur le milieu naturel, mais induisent aussi des coûts inutiles pour les collectivités et les usagers : énergie et réactifs pour la production d'eau, réparations des fuites, dégradations de voiries, inondations de bâtiments, interruptions du service,...

De ce fait, le Grenelle de l'environnement a fixé des objectifs à atteindre en termes de rendements, qui imposent une meilleure gestion patrimoniale des réseaux. A côté des tâches d'exploitation,

d'entretien et de maintenance, comme la sectorisation, la recherche des fuites ou la régulation de pression, la mise en place d'une véritable politique de renouvellement est une des réponses à cet objectif d'amélioration.

Le renouvellement des infrastructures va donc devenir un enjeu majeur pour les prochaines années, même si l'urgence est à relativiser en fonction du contexte local et de l'historique de pose des réseaux.

De plus, le vieillissement des canalisations est susceptible d'engendrer une altération de la qualité organoleptique, microbiologique ou physico-chimique de l'eau distribuée, résultant de phénomènes de corrosion (cas des canalisations métalliques et des bétons), de dégradation (cas des canalisations organiques) ou de relargage de substances indésirables (cas de certains revêtements intérieurs). C'est pourquoi l'entretien, la maintenance et le renouvellement des réseaux constituent également un enjeu sanitaire essentiel.

Les collectivités vont donc se trouver face à un besoin important de renouvellement, variable selon les contextes, mais qui va s'accroître en moyenne dans les années à venir.

Ces investissements doivent s'inscrire dans une véritable logique de développement durable, en ancrant dans le long terme ces réseaux de seconde génération pour assurer la pérennité de ce patrimoine. Alors que les contraintes financières sont fortes pour les collectivités, il importe d'optimiser ces opérations.



La présente charte, élaborée en concertation avec les acteurs du service public de l'eau, définit les principes de bonnes pratiques, issus de l'expérience de chacun. Plus qu'un document, cette charte qualité est avant tout une démarche nationale partenariale fixant les objectifs de chacun des acteurs. Sa mise en application locale passe par la décision du Maître d'ouvrage de réaliser son opération sous charte, et par l'adhésion des autres partenaires, depuis l'assistant au Maître d'ouvrage, au début de l'opération, jusqu'à l'exploitant du réseau d'eau potable après la réception de l'ouvrage construit.

La charte ne se substitue ni aux textes réglementaires et autres référentiels en vigueur, ni aux missions des différents acteurs, ni à leur savoir-faire. Elle gère les interfaces entre les partenaires et traite à ce titre de l'organisation mise en place depuis les études initiales jusqu'à la mise en service (ou la remise en service dans le cas de réhabilitation) de la conduite.

Sous charte qualité, tous les partenaires s'engagent notamment à :

- > Choisir tous les intervenants selon le principe du mieux disant ;
- > Réaliser des études préalables complètes et à les prendre en compte ;
- > Examiner et proposer toutes les techniques existantes et celles innovantes dans le domaine ;
- > Organiser une période de préparation préalable au démarrage du chantier ;
- > Exécuter chacune des prestations selon un

processus qualité pré établi et maîtrisé ;

- > Contrôler et valider la satisfaction aux exigences pré-définies des ouvrages réalisés ;
- > Contribuer à une meilleure gestion patrimoniale.

Ce texte implique toutes les parties prenantes : Maîtres d'ouvrage, assistants à Maîtres d'ouvrage, Maîtres d'œuvre, entrepreneurs, fabricants, entreprises de contrôle, exploitants du réseau d'eau potable, Coordonneurs SPS et financeurs,..., et précise clairement le champ d'actions et les responsabilités de chacun, ainsi que les interfaces, afin de garantir une opération de qualité.

L'application de cette charte assure d'une meilleure maîtrise des coûts de réalisation, d'exploitation et de renouvellement, ainsi qu'une meilleure gestion des délais d'exécution. En ce sens, elle sert de guide aux collectivités-Maîtres d'ouvrages pour permettre le maintien de l'excellence de nos services publics d'eau potable et constituer un référentiel sur lequel s'établiront les échanges avec les parties prenantes.



LES ACTEURS



Le Maître d'ouvrage

C'est l'entité, publique ou privée, à qui l'ouvrage à construire est destiné et qui le finance en intégralité (ou en partie si l'ouvrage est subventionné). Le Maître d'ouvrage passe notamment tous les marchés et contrats avec les autres intervenants de l'opération.

L'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO)

Le Maître d'ouvrage peut être assisté dans ses tâches par un Assistant à Maîtrise d'Ouvrage au travers d'un contrat qui définit le champ de la mission d'assistance. Cette mission d'assistance est à distinguer d'une mission de maîtrise d'œuvre.

Le Maître d'œuvre

C'est l'entité, publique ou privée, qui est chargée par le Maître d'ouvrage de concevoir l'ouvrage pour répondre aux besoins exprimés, en respectant les exigences et les objectifs fixés, ainsi que les contraintes de l'opération(*), de diriger et de contrôler l'exécution des marchés de travaux, et de proposer leur réception et leur règlement. La maîtrise d'œuvre peut être assurée par un service interne du Maître d'ouvrage. Dans le cas d'un marché de maîtrise d'œuvre privé, la mission comprend des éléments de mission normalisés dont le contenu est défini par les textes de référence (en phase de conception : EP/DIA, AVP et PRO, en phase de dévolution des marchés de travaux : ACT, et en phase d'exécution des travaux : VISA ou EXE, DET, AOR et OPC), complétées le cas échéant par des missions complémentaires d'assistance.

(*) Besoins et objectifs, exigences et contraintes sont définis dans le programme de l'opération

Les Bureaux d'études préalables

Ce sont des prestataires spécialisés, bureaux d'études, géomètres, géotechniciens, qui réalisent les études préalables au travers de marchés passés avec le Maître d'ouvrage, avec, le cas échéant, l'aide de l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage ou du Maître d'œuvre.

Les Entreprises de travaux sont chargées de la réalisation de l'ouvrage au travers d'un marché de travaux. Elles peuvent recourir à la sous-traitance pour une partie des prestations à réaliser.

Les Fournisseurs et fabricants

Ce sont des industriels qui fabriquent et fournissent les éléments de l'ouvrage (fournitures et matériaux) mis en œuvre par les entreprises de travaux. En général, les fournitures et matériaux sont achetés directement par l'entreprise de travaux.

Les Entreprises de contrôles

Ce sont des prestataires qui réalisent les contrôles extérieurs de l'ouvrage, au cours de sa construction, et pour sa réception au travers de marchés passés avec le Maître d'ouvrage.

Le Coordonnateur SPS

C'est la personne physique qui est désignée par le Maître d'ouvrage pour assurer la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur un chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants. Deux missions de coordination



sont distinguées, en phase de conception et en phase de réalisation, qui peuvent être utilement confiées au même Coordonnateur SPS.

Les Financeurs apportent selon leurs règles une partie du financement de l'ouvrage au Maître d'ouvrage, au travers de subventions ou d'aides.

L'Exploitant du réseau d'eau potable

C'est l'entité, publique ou privée, qui a en charge d'exploitation de l'ouvrage construit ; elle peut être assurée par un service interne du Maître d'ouvrage.

Autres intervenants

Exploitants des autres réseaux, Gestionnaires de voiries, Contrôleurs Techniques, ...



RÉFÉRENCES



Quelques références législatives et réglementaires à la date de publication du présent document (*) :

Relatives à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre :

- Loi MOP n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée
- Décrets n°86-664 et n°86-665 du 14 mars 1986, relatifs à la conduite d'opération
- Décret n°93-1368 du 29 novembre 1993, relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des Maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé
- Arrêté du 21 décembre 1993, précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des Maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé
- Guide à l'attention des Maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre
- Loi MOP mise à jour le 28 janvier 2011

Relatives à la passation des marchés publics :

- Code des Marchés Publics (Décret n°2006-975 du 1^{er} août 2006 modifié - Version consolidée au 1^{er} janvier 2012)
- Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux

- Arrêté du 30 mai 2012 relatif à la composition du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil
- Décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de contrôle technique

Relatives à la Coordination SPS :

- Code du Travail - articles L. 235-1 - R.238-16 - R. 238-18
- Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993, modifiant les dispositions du Code du Travail en matière de sécurité et de santé des travailleurs
- Décret n°92-158 du 20 février 1992, relatif aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure
- Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994, Déclaration Préalable, Coordonnateur, PGCS, PPSPS, DIUO, VRD.
- Décret n°95-543 du 4 mai 1995, collège interentreprises (CISSCT)
- Décret n°95-607 du 6 mai 1995, travailleurs indépendants

(*) Cette liste est indicative et non exhaustive ; pour la compléter et obtenir les textes dans leur dernière version, le lecteur se reportera utilement sur le site de Legifrance.gouv.fr : <http://www.legifrance.gouv.fr/>



SOMMAIRE

La structure du document est sous forme de fiches qui marquent les différentes étapes du déroulement d'une opération, et qui listent les tâches des différents acteurs :

- DÉFINITION ET CONCEPTION DE L'OPÉRATION 8 - 17**
 - Fiche 1/3 : Les objectifs
 - Fiche 2/3 : Choix des bureaux d'études préalables, du Maître d'œuvre et du Coordonnateur SPS
 - Fiche 3/3 : Elaboration du projet - Consultations pour la réalisation des travaux et des contrôles extérieurs

- CHOIX DES ENTREPRISES 18 - 20**
 - Fiche 1/2 : Réponses des entreprises aux appels d'offres : travaux et contrôles extérieurs
 - Fiche 2/2 : Choix des entreprises

- PRÉPARATION DE CHANTIER 21 - 27**
 - Fiche 1/1 : Préparation du chantier

- CHANTIER 28 - 33**
 - Fiche 1/2 : Construction de l'ouvrage
 - Fiche 2/2 : Opérations préalables à la réception et réception

- APRÈS LA RÉCEPTION 34 - 35**
 - Fiche 1/2 : Solde des marchés
 - Fiche 2/2 : Gestion patrimoniale

- ANNEXES 36 - 46**

Fiche 1/3

Les objectifs

LE MAITRE D'OUVRAGE DECIDE PAR DELIBERATION D'APPLIQUER LA CHARTE QUALITE*



Acteurs

- > Maître d'ouvrage et, le cas échéant, son Assistant (AMO)
- > Exploitant du réseau d'eau potable
- > Financeurs

LE MAÎTRE D'OUVRAGE AVEC L'AIDE, LE CAS ÉCHÉANT, DE SON ASSISTANT (AMO)

- > Définit le programme de l'opération :
 - Vérifie la faisabilité de l'opération auprès des gestionnaires de voirie ;
 - Détermine le périmètre des travaux et les objectifs recherchés en cohérence avec le schéma de distribution d'eau potable établi conformément à l'article L. 2224-7-1 du CGCT, le programme pluriannuel d'investissement et de renouvellement (schéma directeur), le Schéma Communal (ou intercommunal) de Défense Extérieure Contre l'Incendie et les des besoins identifiés en concertation avec l'exploitant du réseau mais également avec les autres services de la collectivité ;
(Rue concernée, quartier, hameau... en tenant compte des extensions futures, amélioration du taux de desserte et du rendement...)
 - Fait les premiers choix techniques au regard des contraintes sanitaires, environnementales, de l'état patrimonial du réseau à renouveler le cas échéant ;
(Protection du milieu, appréciation des coûts sociétaux, contraintes spécifiques...)
 - Fixe le calendrier ;
 - Arrête l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération ;
(Informe les financeurs et évalue les conséquences sur le prix du service de l'eau)
- > Associe les services de la MISE, de l'ARS, du SDIS, l'exploitant du réseau d'eau potable et les gestionnaires de voiries et les exploitants des autres réseaux.

L'EXPLOITANT DU RÉSEAU D'EAU POTABLE

- > Exprime ses besoins ;
- > Indique au Maître d'ouvrage les contraintes d'exploitation engendrées par le chantier.

LES FINANCEURS

- > Informent le Maître d'ouvrage de leurs conditions d'intervention, d'instruction, de décision et de paiement de leurs aides, et de leurs délais propres ;
- > Encouragent les démarches de certification ou de labellisation de tous les acteurs.

* Si le Maître d'ouvrage est privé, il prend la décision d'appliquer la Charte Qualité et indique cette décision par tout moyen qu'il souhaite

Choix des bureaux d'études préalables,
du Maître d'œuvre et du Coordonnateur SPS



OFFRES AVEC MEMOIRE TECHNIQUE

Acteurs

- > Maître d'ouvrage et, le cas échéant, son Assistant (AMO)
- > Bureau(x) d'études préalables
- > Maître d'œuvre
- > Financeurs

LE MAÎTRE D'OUVRAGE AVEC L'AIDE, LE CAS ÉCHÉANT, DE SON ASSISTANT (AMO)

- > Élabore le (les) dossier(s) de consultation du (des) bureau(x) d'études préalables en proposant des cahiers des clauses techniques détaillés, adaptés au contexte local, et en demandant en particulier systématiquement la fourniture de mémoires techniques dans les offres ;
- > Choisit les offres économiquement les plus avantageuses pour les études préalables après analyse en particulier des mémoires techniques ;
- > S'assure de la maîtrise possible du foncier et des éventuels passages en servitude sur terrains privés ;
- > Lance les études préalables (étude géotechnique de phase 1 du fascicule 71, étude topographique, recensement de l'encombrement du sous-sol, étude de l'habitat, diagnostic d'état pour les réseaux existants...)
- > Finalise le programme de l'opération pour la consultation du Maître d'œuvre ;
- > Élabore le dossier de consultation du Maître d'œuvre en précisant les règles d'attribution et les missions souhaitées (mission témoin selon la Loi MOP et autres missions complémentaires), et y annexe une synthèse du schéma de distribution d'eau potable et du programme de travaux, les résultats des études préalables déjà réalisées et les contraintes liées au foncier et demande en particulier systématiquement la fourniture de mémoires techniques dans les offres ;
- > Choisit le Maître d'œuvre ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse après analyse en particulier du mémoire technique ;
- > Élabore le dossier de consultation du Coordonnateur SPS en prenant compte de l'importance de l'opération et en demandant la rédaction d'un mémoire technique ;
- > Choisit le Coordonnateur SPS ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, notamment au regard du mémoire technique ;
- > Demande les financements.

Dans certains cas très spécifiques, il peut être nécessaire de désigner un contrôleur technique

Choix des bureaux d'études préalables,
du Maître d'œuvre et du Coordonnateur SPS



LE(S) BUREAU(X) D'ÉTUDES PRÉALABLES

- > Remet(tent) une offre accompagnée d'un mémoire technique ;
- > Réalise(nt) les études et rende(nt) les résultats dans le respect des délais.

LE MAÎTRE D'ŒUVRE

- > Prend connaissance des résultats des études préalables ;
- > Propose une offre accompagnée d'un mémoire technique (bonne compréhension des contraintes, approche des solutions techniques et des variantes possibles, approche du coût et du calendrier des travaux, moyens humains pour l'exécution de la mission...).

LES FINANCEURS

- > Prennent connaissance du schéma de distribution d'eau potable et du programme de travaux le cas échéant ;
- > Apportent leurs avis au Maître d'ouvrage et au Maître d'œuvre à leur demande ;
- > Apportent leur concours financier selon leurs modalités d'aide.

LES ETUDES PREALABLES CONCERNENT :

Étude des parcelles et de l'habitat :

Elle permet pour chaque parcelle :

- > D'identifier les branchements en place et, éventuellement, la nécessité de leur mise en conformité (plomb et plus généralement tous les matériaux périmés et/ou obsolètes, position de l'ensemble de comptage, diamètre...);
- > D'identifier les abonnés particuliers et les contraintes de rupture d'alimentation en eau ;
- > De définir un projet de branchement d'eau jusqu'au compteur de l'abonné et d'en estimer le coût ;
- > De positionner le cas échéant le(s) regard(s) et coffrets de comptage en limite de propriété, en planimétrie et en altimétrie ;
- > D'identifier les besoins en bornes fontaines, bornes de puisage, bornes d'irrigation, bouches de lavage, etc. ;
- > D'identifier la pression de service et de définir les équipements complémentaires à la charge des abonnés.

Choix des bureaux d'études préalables,
du Maître d'œuvre et du Coordonnateur SP5



Etude des besoins en défense incendie : Elle permet de définir avec le Maire de la commune et les services de secours le nombre d'hydrants, leur position et le débit nécessaire sur chacun d'eux.

Étude topographique de l'ensemble des secteurs concernés par le projet (rues à desservir, tracé des conduites, etc.). Le relevé topographique doit au moins concerner l'axe de la voirie ainsi que les éléments en surface permettant de renseigner sur l'encombrement du sous-sol, mais aussi un point devant chaque parcelle (correspondant au point envisagé du (des) regard(s) à compteur) et tous les points singuliers. Les études topographiques doivent permettre d'identifier clairement les points hauts (ventouse) et les points bas (vidange) du profil. Ce plan doit être géoréférencé en application de la nouvelle réglementation DT-DICT (*).

Diagnostic d'état pour les conduites existantes : Les diagnostics de fonctionnement et d'état des conduites existantes sont à réaliser ou à réactualiser : inspections et investigations destructives ou non, sondages partiels (corrosion, obstruction, revêtement intérieur, etc.), fonctionnement des vannes et des robinets d'arrêt, matériaux sur lesquels le projet doit se raccorder, isolation électrique ou continuité, protection cathodique, fonctionnement et débit des hydrants, recensement des interventions antérieures (fuites, casses) et des plaintes des abonnés (goût, couleur, pression,...), ...

Étude du dimensionnement hydraulique de la conduite : Que les travaux projetés consistent en la construction d'une conduite neuve ou en la réhabilitation d'une canalisation en place, un diamètre trop important peut nuire à la qualité de l'eau distribuée (dégradation de la qualité de l'eau par une stagnation trop importante). À l'inverse, l'insuffisance de ce diamètre peut entraîner chez les abonnés un manque de débit ou de pression aux heures de pointe et, si la conduite est utilisée pour la défense incendie, les hydrants risquent d'être mal alimentés. Le diagnostic cité ci-dessus confronté au schéma directeur d'eau potable (avec modélisation numérique le cas échéant) permet au Maître d'ouvrage et son Maître d'œuvre de dimensionner le projet.

(*) : La réglementation relative aux travaux à proximité de réseaux enterrés ou aériens a récemment évolué, avec, depuis le 1er juillet 2012, l'abrogation des dispositions en vigueur jusqu'alors en application du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 ; les dernières dispositions de cette nouvelle réglementation sont inscrites à l'horizon 2026. A la date de rédaction de la présente charte, le cadre législatif et réglementaire est défini, et il est complété de textes normatifs et techniques qui viennent le préciser au fur et à mesure. Cette évolution amène à changer significativement les pratiques afin de prévenir les dommages aux réseaux et leurs conséquences notamment sur la sécurité des personnes et des biens. Pour ne pas alourdir le texte, seuls certains aspects de cette évolution réglementaire sont repris dans la charte, et ils sont identifiés par référence à la « nouvelle réglementation DT-DICT ».

(**) : Se reporter à la partie « Commentaires » du paragraphe 36.1 « études géotechniques » du chapitre « Exécution des travaux » du fascicule 71-2003

Choix des bureaux d'études préalables,
du Maître d'œuvre et du Coordonnateur SPS



Étude géotechnique de phase 1 (au sens du fascicule 71(**), et par référence aux missions de la norme 94 - 500 relative à la classification et aux spécifications des missions d'ingénierie géotechnique), qui permet de connaître la nature et le niveau hydrique du sous-sol (nappe, source, roche, sol instable...) à l'emplacement des canalisations, de définir les choix techniques en fonction des conditions environnementales et de l'état du bâti (choix de la nature des tuyaux et/ou des matériaux de réhabilitation, des matériaux de la zone de pose et d'enrobage, des remblais en étudiant la possibilité de réutiliser/recycler des déblais extraits, des conditions de réalisation...).

Recensement de l'encombrement du sous-sol. Ce recensement sera fait selon les dispositions de la nouvelle réglementation DT-DICT : consultation du téléservice du guichet unique, envoi des Déclarations de projets de Travaux (DT) aux exploitants concernés et réalisation des investigations complémentaires s'il y a lieu, avec report géoréférencé des réseaux identifiés.

Diagnostif amiante, en vue d'établir le cas échéant un plan de retrait, suivant la nature des canalisations existantes ou la présence d'amiante dans les enrobés de voirie.

Si la présence d'amiante est avérée, l'ensemble des acteurs (Maître d'œuvre, Coordonnateur SPS, entreprises...) devra alors être habilité pour intervenir.



Élaboration du projet - Consultations pour la réalisation des travaux et les contrôles extérieurs



PRISE EN COMPTE ET DEFINITION DE LA VALEUR TECHNIQUE DANS LES CRITERES D'ATTRIBUTION

Acteurs

- > Maître d'ouvrage et, le cas échéant, son Assistant (AMO)
- > Bureaux d'études préalables
- > Maître d'œuvre
- > Coordonnateur SPS
- > Exploitant du réseau d'eau potable
- > Financeurs
- > Gestionnaires de voiries et exploitants des autres réseaux

LE MAÎTRE D'OUVRAGE AVEC L'AIDE, LE CAS ÉCHÉANT, DE SON ASSISTANT (AMO)

- > Gère les problèmes liés au foncier et aux autres contraintes extérieures (environnement, circulation, délais spécifiques...);
- > Valide, finance et commande les études complémentaires si nécessaire ;
- > S'assure que les projets proposés par le Maître d'œuvre sont en adéquation avec l'expression des besoins formulés et le programme de l'opération défini à l'étape 1 ci-dessus, et en conformité avec les exigences réglementaires, notamment celles permettant de garantir l'innocuité des matériaux entrant en contact de l'eau destinée à la consommation humaine (cf. annexe 4) ;
- > Choisit une solution parmi celles proposées par le Maître d'œuvre au stade de l'avant-projet, demande d'approfondir la solution retenue et valide le projet ;
- > Arrête le coût prévisionnel définitif, et finalise son plan de financement ;
- > Précise le planning prévisionnel de l'opération ;
- > S'assure que les dispositions de la nouvelle réglementation DT-DICT sont bien prises en compte (consultation du téléservice du guichet unique, envoi des Déclarations de projets de Travaux (DT) aux exploitants concernés) et fait procéder s'il y a lieu à des investigations complémentaires avec report géoréférencé des réseaux identifiés, en vue de renseigner le dossier de consultation ;
- > Décide du mode et des conditions de consultation, en favorisant la présentation de variantes ;
- > Arrête des critères de jugement pertinents intégrant la valeur technique et une pondération adaptée à l'objet de la consultation et au contexte d'exécution du projet, et valide la grille d'analyse des offres ;
- > Valide le DCE travaux en vérifiant notamment que ce dernier :
 - Prévoit que les travaux soient réalisés sous Charte Qualité ;
 - Favorise la présentation de variantes ;

Élaboration du projet - Consultations pour la réalisation des travaux et les contrôles extérieurs



- Rend les fascicules du CCTG contractuels et notamment le fascicule 71 ;
 - Indique les normes applicables ou les documents de référence à prendre en compte (mise à jour de la liste de normes figurant dans le fascicule 71) ;
 - Intègre les dispositions de la nouvelle réglementation DT-DICT, notamment, réponses aux DT et résultats des investigations complémentaires ;
 - inclue les informations issues des études préalables ;
 - Préconise la mise en place d'une démarche qualité et d'une gestion des déchets (voire d'une démarche environnementale plus globale), formalisée dans un Plan d'Assurance Qualité et Environnemental (PAQE) ;
 - Intègre le PGC établi par le Coordonnateur SPS, et les dispositions qui en découlent ;
 - Prévoit au minimum 2 OS (OS1-Préparation de chantier, avec une durée suffisante selon la complexité des travaux - (deux mois selon le CCAG) - et OS2-Travaux) ;
 - Précise les opérations de contrôles extérieurs prévues préalablement à la réception ;
 - Précise le contenu des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), et fixe en particulier la classe de précision pour les plans de récolement (classe A minimale) en application des dispositions de la nouvelle réglementation DT-DICT et le délai de fourniture.
- > Valide les études préalables complémentaires à effectuer et rédige le (les) DCE nécessaire(s) s'il n'a pas confié cette prestation au Maître d'œuvre dans le cadre de Missions Complémentaires d'Assistance ;
 - > Définit les contrôles extérieurs à effectuer et rédige le (les) DCE nécessaire(s) s'il n'a pas confié cette prestation au Maître d'œuvre dans le cadre de Missions Complémentaires d'Assistance.

LE(S) BUREAU(X) D'ÉTUDES PRÉALABLES COMPLÉMENTAIRES

- > Remet(tent) une (des) offre(s) accompagnée(s) d'un mémoire technique ;
- > Respecte(nt) les délais.

LE MAÎTRE D'ŒUVRE

- > Prend en compte les études préalables et demande au Maître d'ouvrage, si nécessaire, des études complémentaires (étude géotechnique de phase 2, voire de phase 3, au sens du fascicule 71 et par référence à la norme 94 – 500, et incluant une étude de la réutilisation des déblais issus des tranchées, levé topographique complémentaire, études de l'habitat complémentaires, nettoyage et inspection visuelle...) ;
- > S'assure que les dispositions de la nouvelle réglementation DT-DICT sont bien prises en compte et demande au Maître d'ouvrage des investigations complémentaires s'il y a lieu ;

Élaboration du projet - Consultations pour
la réalisation des travaux et les contrôles extérieurs



- > Consulte en tant que de besoin les services de la MISE (passage sous cours d'eau par exemple), de l'ARS et du SDIS ;
- > Consulte l'exploitant du réseau d'eau potable sur les contraintes d'exploitation et définit la limite des prestations assurées sur le chantier par celui-ci (raccordements, branchements, mises en service, alimentations provisoires...);
- > Identifie les contraintes de réalisation des travaux : emprises minimales du chantier (largeur, longueur), incidences sur la circulation des tiers, sur l'activité humaine, économique, contraintes particulières (limitations sonores, d'horaires ou de périodes de travail, indemnités éventuelles...), prescriptions de réfections des voiries, continuité de service, etc. ;
- > Réalise la conception du projet en s'appuyant sur les conclusions des études préalables et en prenant en compte les contraintes de réalisation et d'exploitation :
 - Choix d'un tracé et calage altimétrique ;
 - Dimensionnement et calcul des ouvrages (fascicule 71 et NF EN 805 en tenant compte des contraintes du sol et notamment son agressivité, des caractéristiques de l'eau et des conditions d'environnement (protection contre le gel...)) ;
 - Recensement et prise en compte des conditions d'intervention ultérieures sur l'ouvrage demandées par l'exploitant, les gestionnaires de voiries et le Maître d'ouvrage ;
 - Détermination des conditions d'exécution, avec ou sans tranchée, réhabilitation structurante ou non, etc., en tenant compte des contraintes spécifiques du projet et des contraintes de site ;
 - Détermination des conditions de réutilisation/recyclage des sols extraits et des matériaux de déconstruction de voirie : identification des sols, principes de traitement éventuel et emprises nécessaires.
- > Soumet au Maître d'ouvrage une (ou éventuellement plusieurs) proposition(s) technique(s) ;
- > Consulte avant la rédaction du DCE l'exploitant du réseau d'eau potable sur les dispositions du projet ;
- > Propose au Maître d'ouvrage, en vue de l'analyse des offres, des critères pertinents et une pondération adaptée à l'objet de la consultation et au contexte d'exécution du projet. Il propose également la grille d'analyse des offres ;
- > Associe le Coordonnateur SPS au projet dès sa conception, notamment sur les conditions d'exécution des travaux (en particulier, règles d'intervention à proximité des ouvrages aéro-souterrains), et les conditions d'exploitation de l'ouvrage ;
- > S'engage sur une évaluation prévisionnelle du montant des travaux sur la base d'un cadre des prix adapté à la spécificité du chantier ;

Élaboration du projet - Consultations pour la réalisation des travaux et les contrôles extérieurs



- > Rédige le DCE travaux :
 - En indiquant que les travaux seront réalisés sous charte qualité ;
 - En favorisant la présentation de variantes et en précisant le cadre ;
 - En rendant les fascicules du CCTG contractuels (notamment le fascicule 71) ;
 - En indiquant les normes applicables (mise à jour de la liste de normes du fascicule 71), les référentiels techniques et en rappelant les exigences en matière de conformité sanitaire pour les matériaux au contact de l'eau destinée à la consommation humaine (cf. annexe 4) ;
 - En intégrant les dispositions de la nouvelle réglementation DT-DICT, notamment, réponses aux DT et résultats des investigations complémentaires à joindre au DCE ;
 - En incluant les informations issues des études préalables ;
 - En demandant la mise en place d'une démarche qualité et d'une gestion des déchets (voire d'une démarche environnementale plus globale), formalisée au travers d'un Schéma Organisationnel de Plan d'Assurance Qualité et Environnemental (PAQE) ;
 - En intégrant le PGC établi par le Coordonnateur SPS, et les dispositions qui en découlent ;
 - En prévoyant au minimum un OS1-Préparation de chantier, avec une durée suffisante selon la complexité des travaux (deux mois selon le CCAG) et un OS2-Travaux ;
 - En précisant les opérations de contrôle prévues préalablement à la réception ;
 - En précisant le contenu des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), en fixant en particulier la classe de précision, classe A minimale, pour les plans de récolement (en application des dispositions de la nouvelle réglementation DT-DICT), et le délai de fourniture.
- > Prépare son plan de contrôle en identifiant notamment les points critiques et points d'arrêt du chantier ;
- > Participe à la définition des contrôles extérieurs à effectuer et rédige le (ou les) DCE nécessaire(s) (si le Maître d'ouvrage a confié cette prestation au Maître d'œuvre dans le cadre de missions complémentaires d'assistance), le soumet à l'approbation du Maître d'ouvrage et propose une grille d'analyse des critères prévus dans le règlement de la consultation ;
- > Respecte les délais.

LE COORDONNATEUR SPS

- > Ouvre le registre journal ;
- > Élabore le PGC, simplifié ou non ;
- > Donne son avis sur le projet dès sa conception, notamment sur les conditions d'exécution des travaux, et les conditions d'exploitation de l'ouvrage ;

Élaboration du projet - Consultations pour la réalisation des travaux et les contrôles extérieurs



- > Initialise le DIUO.

L'EXPLOITANT DU RÉSEAU D'EAU POTABLE

- > Conseille le Maître d'ouvrage et le Maître d'œuvre sur les conditions d'exploitation futures et provisoires pendant le chantier, et donne son avis sur le projet.

LES FINANCEURS

- > S'engagent à prendre en compte les études ;
- > Apportent leur avis au Maître d'ouvrage et au Maître d'œuvre ;
- > Apportent leur concours financier selon leurs modalités d'aide.

LES GESTIONNAIRES DE VOIRIES ET LES EXPLOITANTS DES AUTRES RÉSEAUX

- > Renseignent le Maître d'ouvrage et son Maître d'œuvre sur le positionnement de leurs ouvrages conformément aux dispositions de la nouvelle réglementation DT-DICT, et précisent les contraintes à prendre en compte ;
- > Valident la programmation des travaux et délivrent les autorisations nécessaires.





MEMOIRE TECHNIQUE ET SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN D'ASSURANCE QUALITE ET ENVIRONNEMENT (PAQE) ADAPTES AU CHANTIER

Acteurs

- > Maître d'ouvrage et, le cas échéant, son Assistant (AMO)
- > Entreprises de travaux candidates (+ sous-traitants éventuels)
- > Fournisseurs et fabricants
- > Maître d'œuvre
- > Entreprises de contrôles candidates

LE MAÎTRE D'OUVRAGE AVEC L'AIDE, LE CAS ÉCHÉANT, DE SON ASSISTANT (AMO)

- > Fournit aux entreprises des compléments d'information dans le cadre fixé par le Code des Marchés Publics et le DCE.

LES ENTREPRISES DE TRAVAUX CANDIDATES

- > Remettent une offre accompagnée en particulier d'un mémoire technique adapté au chantier (visite des lieux, motivation des choix techniques, prise en compte des contraintes spécifiques et environnementales au sens large, caractéristiques des fournitures étayées par les documentations techniques des fournisseurs et fabricants...). Dans ce dernier sont détaillés les dispositions constructives proposées au regard des contraintes du chantier, ainsi que le schéma organisationnel qualité et environnement y compris le plan de contrôles intérieurs de l'entreprise ;
- > Valident les choix techniques proposés par les fournisseurs, et fournissent les attestations de conformité sanitaire (cf. annexe 4) et de performance des produits et matériaux proposés ;
- > Proposent éventuellement les modalités opératoires pour réutilisation/recyclage des matériaux de déblais et de déconstruction de voirie ;
- > Proposent éventuellement des variantes et fournissent un mémoire technique explicitant leur proposition de variante, en fournissant les détails des techniques et des technologies, y compris les justificatifs de conformité sanitaire et de performances des produits et matériaux.

LES FOURNISSEURS ET FABRICANTS

- > Proposent des solutions techniques adaptées aux contraintes spécifiques mises en évidence par l'entreprise et apportent les justifications nécessaires ;
- > Fournissent aux entreprises les justificatifs de conformité sanitaire (cf. annexe 4) et de performances des produits et matériaux pour les joindre à leurs mémoires techniques.



LE MAÎTRE D'ŒUVRE

- > Assiste le Maître d'ouvrage à sa demande lors des visites des lieux par les entreprises ;
- > Sur demande du Maître d'ouvrage, fournit aux entreprises des compléments d'information dans le cadre fixé par le Code des Marchés Publics et le DCE.

LES ENTREPRISES DE CONTRÔLES CANDIDATES

- > Rédigent une offre accompagnée d'un mémoire technique adapté au chantier, en tenant compte des modalités d'intervention fixées dans le DCE.



Fiche 2/2

Choix des entreprises

CHOIX DES OFFRES ECONOMIQUEMENT LES PLUS AVANTAGEUSES



Acteurs

- > Maître d'ouvrage
- > Maître d'œuvre

LE MAÎTRE D'OUVRAGE

- > Organise l'ouverture des plis conformément au Règlement de Consultation ;
- > Choisit l'entreprise de travaux qui a remis l'offre économiquement la plus avantageuse après analyse des offres par le Maître d'œuvre ;
- > Choisit l'entreprise de contrôles qui a remis l'offre économiquement la plus avantageuse après analyse des offres par l'Assistant à Maître d'ouvrage (AMO) ou le Maître d'œuvre, le cas échéant.

Le Maître d'Ouvrage peut se faire assister par des personnes compétentes.

LE MAÎTRE D'ŒUVRE

- > Analyse les offres et en particulier leurs mémoires techniques associés selon les critères d'attribution prévus dans le règlement de consultation des appels d'offres et la grille d'analyse préalablement établie et validée ;
- > Rapporte ses analyses au Maître d'Ouvrage.



Préparation du chantier



PAS D'OS SANS MISE EN PLACE FORMELLE DES FINANCEMENTS

Acteurs

- > Maître d'ouvrage et, le cas échéant, son Assistant (AMO)
- > Maître d'œuvre
- > Entreprise de travaux (et sous-traitants)
- > Fournisseurs, fabricants
- > Entreprises de contrôles
- > Exploitant du réseau d'eau potable
- > Exploitants des autres réseaux
- > Gestionnaires de voiries
- > Financeurs
- > Coordinateur SPS

LE MAÎTRE D'OUVRAGE AVEC L'AIDE, LE CAS ÉCHÉANT, DE SON ASSISTANT (AMO)

- > Envoie la déclaration préalable aux organismes de prévention (inspection du travail, services de prévention de la Sécurité Sociale, OPPBTP...);
- > Informe les riverains et les usagers du service concernés ;
- > Participe aux réunions ;
- > Agrée les sous-traitants éventuels ;
- > Vérifie que l'OS1-Préparation des travaux n'est pas donné sans accord préalable des financeurs ;
- > S'assure du retour des récépissés des DICT des réseaux sensibles pour la sécurité et de la prise en compte des consignes des exploitants de ces réseaux, et statue sur le démarrage du chantier si ces retours ne sont pas exhaustifs ;
- > Définit les conditions de réalisation des opérations de marquage-piquetage, en application de la nouvelle réglementation DT-DICT ;
- > Valide les plannings.

LE MAÎTRE D'ŒUVRE

- > Participe à l'information des riverains et des usagers du service (si besoin) ;
- > Délivre l'OS1 après vérification de l'accord des financeurs ;
- > Contrôle les retours des récépissés des DICT et la prise en compte des consignes des exploitants des réseaux sensibles pour la sécurité ;
- > Programme les réunions et fait les invitations en coordination avec le Maître d'ouvrage ;
- > Participe aux opérations de marquage-piquetage, en application de la nouvelle réglementation



- DT-DICT, dans les conditions fixées par la maîtrise d'ouvrage ;
- > Participe à la définition des opérations complémentaires de localisation des réseaux (si les investigations complémentaires au sens la nouvelle réglementation DT-DICT n'ont pas été réalisées avant la passation du marché de travaux - cas dérogatoires ou si elles ont été réalisées, mais qu'elles ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux) et valide la prise en compte par l'entreprise des résultats de ces opérations ;
 - > Participe à la définition des contraintes extérieures ;
 - > Présente son plan de contrôle ;
 - > Valide les solutions visant à répondre aux contraintes révélées lors de la préparation et valide la conformité des produits et matériaux (marquages et certifications, preuves de conformité sanitaire : Attestations de conformité Sanitaire (ACS), Attestations de conformité à des listes positives (CLP), déclarations sur l'honneur – cf. annexe 4) ;
 - > Valide le planning des contrôles extérieurs ;
 - > Valide les plans d'exécution et le planning des travaux ;
 - > Valide le PAQE de l'entreprise de travaux ;
 - > Établit le compte-rendu de réunion de fin de préparation de chantier.

L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

- > Participe à l'information des riverains et les usagers du service (si besoin) ;
- > Envoie les DICT en application de la nouvelle réglementation DT-DICT ;
- > Participe aux opérations de marquage-piquetage, dans les conditions fixées par la maîtrise d'ouvrage, et procède à la matérialisation des réseaux des concessionnaires si la prestation le lui est demandée et s'il dispose de points géo-référencés ou des qualifications nécessaires pour les implanter ;
- > Réalise le cas échéant les opérations complémentaires de localisation des réseaux, et procède au piquetage de l'ouvrage à construire pour validation du choix technique de réalisation ;
- > Adapte, en tant que de besoin, sa proposition (choix techniques, matériaux, conditions de mise en œuvre...) aux éventuelles nouvelles contraintes révélées pendant la préparation du chantier, et la soumet au visa du Maître d'œuvre ;
- > Établit son PAQE, y compris son plan de contrôles intérieurs (fourniture et pose), destiné à être intégré dans le compte-rendu de réunion de fin de préparation de chantier ;
- > Présente son plan de recyclage/tri des déchets et les sites d'évacuation en favorisant leur

Préparation du chantier



- valorisation le cas échéant ;
- > Confirme le choix de ses principaux fabricants, fournisseurs et sous-traitants, en complétant, le cas échéant, les éléments justificatifs remis au niveau de son offre et en explicitant toute différence éventuelle ;
- > Élabore les documents d'exécution adaptés aux contraintes éventuelles révélées pendant la préparation du chantier et le planning des travaux ;
- > Participe à la visite préalable / inspection commune et rédige son PPSPS, simplifié ou non, et le transmet au Coordonnateur SPS.
- > Informe son personnel sur les dispositions de sécurité à respecter sur le chantier (port des EPI, blindage des fouilles, actions en cas de découverte de réseaux non identifiés...), et s'assure des niveaux de formations requis, notamment en application de la nouvelle réglementation DT-DICT.

LES FOURNISSEURS ET LES FABRICANTS

- > Assistent l'entreprise de travaux en tant que de besoin à la validation des choix techniques ;
- > Participent ou se font représenter aux réunions si nécessaire.

L'ENTREPRISE DE CONTRÔLES

- > Organise la mise en place du planning de son intervention, en cohérence avec le déroulement du chantier ;
- > Participe aux réunions ;
- > Participe à la visite préalable / inspection commune et rédige son PPSPS, simplifié ou non, et le transmet au Coordonnateur SPS.

L'EXPLOITANT DU RÉSEAU D'EAU POTABLE

- > Valide les dispositions ayant une incidence vis à vis de l'exploitation du réseau, la continuité de service pendant le chantier, l'exploitation ultérieure, et la qualité des eaux ;
- > Participe aux réunions et planifie ses interventions en cohérence avec le déroulement du chantier.

LES GESTIONNAIRES DE VOIRIES ET LES EXPLOITANTS DES AUTRES RÉSEAUX

- > Répondent aux DICT et donnent toutes consignes spécifiques relatives à leurs ouvrages ;
- > Participent le cas échéant aux opérations de marquage-piquetage dans les conditions fixées

Préparation du chantier



- par la nouvelle réglementation DT-DICT ;
- > Valident le plan de circulation et les arrêts de stationnement (pour le gestionnaire de voiries et la Police) ;
- > Participent aux réunions, en tant que de besoin.

LES FINANCEURS

- > Participent aux réunions le cas échéant.

LE COORDONNATEUR SPS

- > Organise les visites préalables ou l'inspection commune ;
- > Harmonise les PPSPS, simplifiés ou non ;
- > Participe aux réunions, en tant que de besoin ;
- > Assiste le Maître d'ouvrage pour le contrôle du respect des emprises déclarées, des consignes de sécurité et précautions à adopter à proximité de réseaux sensibles ;
- > Complète le registre journal et le PGC.

Trame de la réunion de fin de préparation

- > Validation des résultats des sondages préliminaires ;
- > Validation des contraintes et des points sensibles :
 - Contraintes liées aux riverains et aux usagers ;
 - Contraintes liées à la continuité du service et à la permanence de l'alimentation en eau des abonnés ;
 - Contraintes liées au milieu naturel et à l'environnement ;
 - Contraintes liées au droit du sol emprunté ;
 - Contraintes liées au bâti ;
 - Contraintes liées aux autres intervenants du chantier et au sol : réseaux existants et exigüité, difficultés d'accès, distance minimum par rapport aux autres réseaux, etc. ;
 - Contraintes liées à la sécurité : signalisation, blindage, etc. ;
 - Contraintes et risques liés à la nature du sol ;
 - Contraintes liées au positionnement des ouvrages : vannes de coupure et de partage, ventouses, décharges, anti-bélier, réducteurs de pression, purges, surpresseurs, hydrants, etc. ;
 - Contraintes liées à la présence de la nappe et circulation d'eaux souterraines ;

Préparation du chantier



- Contraintes liées à la gestion des déchets et aux respects des prescriptions environnementales ;
- etc.
- > Au vu des contraintes et points sensibles, confirmation des choix techniques, des matériaux et éléments constitutifs du réseau, et des conditions de mise en œuvre, soumis au visa du Maître d'œuvre ;
- > Etablissement des documents d'exécution par l'entreprise de travaux soumis au visa du Maître d'œuvre ;
- > Validation des dispositions à prendre si les inter-distances entre réseaux ne sont pas respectées.
- > Présentation par l'entreprise de travaux du PAQE devenant une pièce contractuelle du marché, y compris le plan de contrôle intérieur (altimétrie, planimétrie, compacité du fond de fouille, du remblai de protection et du remblai complémentaire, procédure d'essai de pression, de désinfection, de prélèvements en vue d'analyses bactériologiques, etc.) et validation par le Maître d'œuvre ;
- > Présentation par le Maître d'œuvre de son plan de contrôle. Ce plan de contrôle doit permettre notamment de vérifier que les choix initiaux sont bien respectés ;
- > Présentation des prestations d'assistance par les principaux fabricants si nécessaire ;
- > Présentation des contrôles extérieurs par l'entreprise de contrôles extérieurs ;
- > Recalage du planning, y compris contrôles extérieurs ;
- > Validation du projet des installations de chantier (implantation de la base de vie et de raccords aux réseaux, de stockage des matériaux et la destination des déblais, etc.) dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité ;
- > Remise et présentation des PPSPS.





V = validation (V) = éventuellement X = ceux qui font (X) = éventuellement P = participant (P) = éventuellement i = les informer	Maître ouvrage	Maître œuvre	Entreprise de travaux	Fournisseurs et fabricants	Entreprises de contrôles	Exploitant réseau d'eau potable	Exploitants des autres réseaux	Gestionnaires de voiries	Financeurs	Coordonnateur SPS
Autorisations de voirie	i	P	X	-	-	-	-	V	-	i
Informations des riverains	X	P	P	-	-	i	-	-	-	i
OS1 (Ordre de Service) : Préparation de chantier	(V)	X	P	-	i	-	-	-	i	i
DICT	i	i	X	-	-	P	P	-	-	i
Piquetage (réseau existant)	i	P	(M)/(X)	-	-	P	P	-	-	i
Sondages terrain	i	P	X	-	-	P	P	-	-	(P)
Réunion(s) intermédiaire(s) de préparation	X	X	X	(P)	X	X	(P)	(P)	(P)	X
Visite préalable inspection commune	(P)	P	X	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	-	X
Plans d'exécution (plans adaptés aux contraintes éventuelles révélées pendant la préparation)	(P)	V	X	P	-	(V)	-	-	-	P
Piquetage du réseau à réaliser	P	V	X	-	-	P	P	-	-	i
Examen des contraintes d'organisation et d'interface installations de chantier, circulation, environnement, etc.)	(V)	V	X	-	P	P	P	P	-	V



V = validation (V) = éventuellement X = ceux qui font (X) = éventuellement P = participant (P) = éventuellement i = les informer	Maître ouvrage	Maître œuvre	Entreprise de travaux	Fournisseurs et fabricants	Entreprises de contrôles	Exploitant réseau d'eau potable	Exploitants des autres réseaux	Gestionnaires de voiries	Financeurs	Coordonnateur - SPS
Plannings des travaux et des contrôles extérieurs	V	V	X	P	X	i	i	i	i	P
Plan d'assurance qualité et environnement	(V)	V	X	P	P	-	-	-	-	i
Réunion fin de préparation	X	X	X	X	X	X	X	X	(X)	X
Rédaction et diffusion du compte-rendu de réunion de fin de préparation de chantier	i	X	i	i	i	i	i	i	i	i
OS2 : Travaux	(V)	X	P	-	i	i	i	i	i	i
OS : Contrôles extérieurs	(M)/(X)	(M)/i	i	i	P	i	-	-	i	i

Fiche 1/2

Construction de l'ouvrage



PAS D'OS TRAVAUX AVANT LA DIFFUSION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DE FIN DE PREPARATION DU CHANTIER

Acteurs

- > Maître d'ouvrage et, le cas échéant, son Assistant (AMO)
- > Maître d'œuvre
- > Entreprise de travaux (et sous-traitants)
- > Fournisseurs, fabricants
- > Exploitant du réseau d'eau potable
- > Coordonnateur SPS

LE MAÎTRE D'OUVRAGE AVEC L'AIDE, LE CAS ÉCHÉANT, DE SON ASSISTANT (AMO)

- > Délivre l'OS des contrôles extérieurs (si le Maître d'ouvrage n'a pas confié cette prestation au Maître d'œuvre dans le cadre de Missions Complémentaires d'Assistance) ;
- > Participe aux réunions de chantier en tant que de besoin.

LE MAÎTRE D'ŒUVRE

- > Délivre l'OS2-Travaux, et l'OS des contrôles extérieurs (si le Maître d'ouvrage a confié cette prestation au Maître d'œuvre dans le cadre de Missions Complémentaires d'Assistance) ;
- > Organise le suivi du chantier (réunions de chantier, rédaction et envoi des comptes rendus) ;
- > Suit le chantier sur les plans technique, financier et de la sécurité (en liaison avec le Coordonnateur SPS) en particulier par des visites sur le terrain ;
- > Coordonne les interventions de l'exploitant du réseau d'eau potable, de l'entreprise de travaux (ou des entreprises en cas d'allotissement) et des entreprises de contrôles extérieurs si la mission de coordination lui a été confiée ;
- > Applique son plan de contrôle, notamment :
 - vérifie la conformité des produits et matériaux (marquages et certifications, preuves de conformité sanitaire : Attestations de conformité Sanitaire (ACS), Attestations de conformité à des listes positives (CLP), déclarations sur l'honneur – cf. annexe 4) ;
 - contrôle la bonne exécution des travaux au regard du marché de travaux ;
- > Informe le Maître d'ouvrage du déroulement de l'opération ;
- > Vérifie l'application des décisions du compte rendu de la réunion de fin de préparation du chantier ;
- > S'assure du respect des contraintes environnementales.

L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

- > Assure préalablement l'installation de chantier ;

Construction de l'ouvrage



- > Sensibilise son personnel aux aspects environnementaux du chantier, aux contraintes sanitaires liées à la distribution de l'eau potable (stockage des matériaux sur le chantier, protection des conduites contre les intrusions, règles d'hygiène relatives aux installations de distribution de l'eau potable imposées par le Code de la Santé Publique, notamment relatives au nettoyage et à la désinfection après toute intervention et avant la mise ou remise en service, etc.) et aux risques particuliers liés à l'exécution des travaux ;
- > Réalise les travaux conformément au marché et aux textes réglementaires en vigueur et au PAQE et procédures associées ;
- > Contrôle la conformité au marché des fournitures et matériaux et en assure la traçabilité ;
- > S'assure que les conditions de stockage et de mise en œuvre des fournitures et matériaux sur le chantier sont conformes aux dispositions du marché, et aux préconisations des fournisseurs et fabricants ;
- > Respecte les règles de l'art de montage des fournitures et les consignes des fournisseurs et fabricants (couples de serrage, longueurs d'emboîtement, déviations angulaires, etc.) ;
- > Met en œuvre les décisions arrêtées lors de la réunion de fin de préparation du chantier, et des réunions de chantier ultérieures ;
- > Met en place les dispositions lui permettant, si cette tâche lui incombe, de faire les leviers topographiques des nouveaux ouvrages et des autres réseaux rencontrés dans les fouilles, ainsi que des inter-distances entre réseaux pour répondre aux obligations de la nouvelle réglementation DT-DICT ;
- > Gère et contrôle l'activité de ses sous-traitants et fournisseurs ;
- > Informe le Maître d'œuvre des non-conformités éventuelles, propose des solutions pour les lever dans le respect des dispositions de son PAQE et les mets en œuvre après validation par le Maître d'œuvre et acceptation du Maître de l'ouvrage ;
- > Demande la réception des travaux.

LES FOURNISSEURS ET FABRICANTS

- > Fournissent une notice précisant le domaine d'emploi ainsi que les conditions d'utilisation, de maintenance et de mise en œuvre des produits et matériaux ;
- > Fournissent dans les délais les produits demandés conformément à la commande et à leurs engagements ;
- > Fournissent des produits certifiés et/ou apportent la preuve de la conformité de leurs produits aux exigences spécifiées, et notamment en matière de conformité sanitaire (cf. annexe 4) ;



L'EXPLOITANT DU RÉSEAU D'EAU POTABLE

- > Intègre les prestations qui relèvent de sa compétence, dans le calendrier du chantier (manœuvres de vannes, consignations de réseaux, etc.) ;
- > Renseigne au préalable les abonnés sur les coupures d'eau éventuelles ;
- > Sensibilise son personnel aux aspects sécurité, sanitaires et environnementaux du chantier pour les travaux restant sous sa responsabilité.

LE COORDONNATEUR SPS

- > Suit la sécurité et l'hygiène du chantier ;
- > Complète et tient à jour le registre journal, et veille au respect par l'entreprise de ces consignes ;
- > Participe en tant que de besoin aux réunions de chantier ;
- > Informe le Maître d'ouvrage et le Maître d'œuvre des problèmes éventuels et contribue le cas échéant à la recherche d'actions correctives ;
- > Complète et adapte le PGC en fonction de l'évolution du chantier ;
- > Complète le DIUO.

Opérations préalables à la réception et réception



LES OPR PEUVENT SE DÉCLENCHER PENDANT LE CHANTIER

CONTRÔLES EXTÉRIEURS RÉALISÉS AVANT LA MISE EN SERVICE DU RÉSEAU

Le Code de la Santé Publique, notamment son article R. 1321-56, impose que les réseaux et installations de distribution d'eau destinées à la consommation humaine doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. Le Maître d'ouvrage et l'exploitant du réseau d'eau potable ont l'obligation de s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau potable avant la première mise en service, ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau.

Les analyses réalisées dans ce but doivent être effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé.

Les autres contrôles :

- Vérification de la bonne exécution du remblaiement des fouilles ;
- Épreuves sous pression et essais sur les équipements (vannes...) ;
- Essais de débit ;
- Contrôle caméra éventuel (suivant la structure du réseau : diamètre, coudes...) ;
- Essais des hydrants ;

peuvent également être confiés à des prestataires extérieurs.

Acteurs

- > Maître d'ouvrage et, le cas échéant, son Assistant (AMO)
- > Maître d'œuvre
- > Entreprise de travaux (et sous-traitants)
- > Entreprise de contrôles extérieurs
- > Fournisseurs, fabricants
- > Exploitant du réseau d'eau potable
- > Coordonnateur SPS

LE MAÎTRE D'OUVRAGE AVEC L'AIDE, LE CAS ÉCHÉANT, DE SON ASSISTANT (AMO)

- > Met en œuvre le plan de contrôles extérieurs, valide les points de contrôle de réception, et vérifie les rapports des contrôles extérieurs (si le Maître d'ouvrage n'a pas confié cette prestation au Maître d'œuvre dans le cadre de Missions Complémentaires d'Assistance) ;
- > Valide le traitement des non-conformités éventuelles ;
- > Fait procéder à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la nouvelle réglementation DT-DICT, ainsi qu'au relevé topographique des nouveaux ouvrages ;
- > Signe le PV de réception après levée de toutes les réserves et non-conformités éventuelles ;
- > Transmet le DOE validé par le Maître d'œuvre au Coordonnateur SPS pour finalisation du DIUO et à l'exploitant du réseau d'eau potable.

Opérations préalables à la réception et réception



LE MAÎTRE D'ŒUVRE

- > Participe à la mise en œuvre du plan de contrôles extérieurs et définit l'implantation des points de contrôle de réception, en coordination avec tous les acteurs concernés ;
- > Informe l'entreprise de travaux et l'exploitant du réseau d'eau potable, le cas échéant, des dates et lieux des essais préalables à la réception des travaux ;
- > Assiste aux contrôles selon le plan de contrôle défini avec le Maître d'ouvrage ;
- > Vérifie la conformité des ouvrages aux exigences spécifiées dans le marché de travaux, identifie les non-conformités éventuelles et participe à la recherche de solutions pour les traiter ;
- > Vérifie les rapports des contrôles extérieurs (si le Maître d'ouvrage a confié cette prestation au Maître d'œuvre dans le cadre de Missions Complémentaires d'Assistance) ;
- > Prend en compte les conclusions de l'entreprise de contrôles, et propose au Maître d'ouvrage le traitement des non-conformités éventuelles ;
- > Vérifie la levée de toutes les non-conformités éventuelles ;
- > Propose au Maître d'ouvrage de signer la réception, avec ou sans réserve ;
- > Réunit et vérifie les éléments constitutifs du Dossier des Ouvrages Exécutés (plans de récolement, fiches produits, fiches de non-conformités éventuelles traitées, dossier de maintenance des équipements, etc.) et les transmet au Maître d'ouvrage dans les délais fixés par les marchés.

Les éléments justificatifs relatifs à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi que les plans de récolement des nouveaux ouvrages, sont à transmettre à l'exploitant du réseau avant la remise en eau.

L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

- > Demande la réception des travaux en indiquant la date d'achèvement de ceux-ci (réelle ou prévisible) ;
- > Participe à l'implantation des points de contrôle de réception ;
- > Propose le traitement des non-conformités éventuelles ;
- > Traite, en tant que de besoin, ces non-conformités
- > Constitue les éléments du Dossier des Ouvrages Exécutés (plans de récolement établis avec une précision de classe A minimale suivant les dispositions de la nouvelle réglementation DT-DICT en matière de géo-référencement, fiches produits, fiches de non-conformités éventuelles traitées, dossier de maintenance des équipements, etc.) et les transmet au

Opérations préalables à la réception et réception



Maître d'œuvre dans les délais fixés par le marché de travaux.
Les plans de récolement seront établis sur support numérique.

LES ENTREPRISES DE CONTRÔLES

- > Réalisent les contrôles conformément à leurs marchés ;
- > Vérifient la conformité de l'ouvrage aux exigences spécifiées dans le marché de travaux ;
- > Respectent les délais de rendu des rapports.

LES FOURNISSEURS ET FABRICANTS

- > Sont invités à participer en tant que de besoin aux opérations préalables à la réception des travaux ;
- > Assistent le Maître d'œuvre et l'entreprise de travaux, à leur demande, lors de la recherche des causes de non-conformités éventuelles ;
- > Apportent leurs conseils si nécessaire, sur les solutions proposées pour le traitement des éventuelles non-conformités.

L'EXPLOITANT DU RÉSEAU D'EAU POTABLE

- > Participe en tant que de besoin aux opérations préalables à la réception des travaux ;
- > Participe aux essais de manœuvre de tous les accessoires de conduite (robinetterie, bornes, décharges, vidanges, équipements de protection, etc.) et des hydrants ;
- > S'assure du résultat des épreuves de pression ;
- > S'assure de l'efficacité des opérations de nettoyage, de rinçage et de désinfection de l'installation, ainsi que de la qualité de l'eau potable avant la mise en service de la conduite ;
- > Apporte son avis au Maître d'ouvrage sur les propositions de traitement des non-conformités éventuelles ;
- > Se fait remettre avant la remise en eau les éléments justificatifs relatifs à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi que les plans de récolement des nouveaux ouvrages.

LE COORDONNATEUR SPS

- > Finalise le DIUO et le transmet au Maître d'ouvrage.

Fiche 1/2

Solde des marchés



Acteurs

- > Maître d'ouvrage et, le cas échéant, son Assistant (AMO)
- > Maître d'œuvre
- > Entreprise de travaux (+ sous-traitants)
- > Financeurs

LE MAÎTRE D'OUVRAGE AVEC L'AIDE, LE CAS ÉCHÉANT, DE SON ASSISTANT (AMO)

- > Solde tous les marchés : BET, entreprise de travaux, sous-traitants entreprise de contrôle, Maître d'œuvre, AMO, Coordonnateur SPS, etc. ;
- > Fournit aux financeurs, si demandés, les résultats des contrôles préalables à la réception ;
- > Demande le solde des aides ;
- > Pendant le délai de garantie, qui peut être prévu au marché, formule le cas échéant des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.

LE MAÎTRE D'ŒUVRE

- > Contrôle et approuve le projet de décompte final des entreprises ;
- > Établit le décompte général et propose le paiement du solde au Maître d'ouvrage ;
- > Pendant le délai de garantie, prend en compte le cas échéant les réserves sur des malfaçons et s'assure de la réalisation des travaux permettant de remédier à tous les désordres signalés.

L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

- > Établit le projet de décompte final ;
- > L'envoi au Maître d'œuvre ;
- > Pendant le délai de garantie, est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement » au titre de laquelle elle doit remédier à tous les désordres signalés par le Maître d'ouvrage ou le Maître d'œuvre.

FINANCEURS

- > Réceptionnent et étudient les documents nécessaires au solde comme prévu dans la convention d'attribution de l'aide ;
- > Soldent les aides en respectant leurs procédures, leurs engagements et leurs délais.

Fiche 2/2

Gestion patrimoniale



Acteurs

- > Maître d'ouvrage avec l'aide, le cas échéant, de son assistant (AMO)
- > Exploitant du réseau d'eau potable

MAÎTRE D'OUVRAGE AVEC L'AIDE, LE CAS ÉCHÉANT, DE SON ASSISTANT (AMO)

- > Remet l'ouvrage à son exploitant du réseau d'eau potable, avec, en cas de délégation, établissement d'un PV de remise comprenant en annexe le DOE et le DIUO ;
- > Enregistre l'ouvrage dans ses outils de gestion du patrimoine (SIG...) et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur¹ : localisation, date de réalisation, caractéristiques dimensionnelles (diamètres, profondeurs...), matériaux constitutifs, ouvrages spécifiques, autres données (nature des sols, environnement immédiat...), etc. Les données du DOE et du DIUO sont également enregistrées et archivées ;
- > Prévoit dans son budget l'amortissement de l'ouvrage.

EXPLOITANT DU RÉSEAU D'EAU POTABLE

- > Prend en charge l'exploitation de l'ouvrage ;
- > Enregistre les nouveaux ouvrages sur le guichet unique² ;
- > Enregistre l'ouvrage dans ses outils de suivi de l'exploitation de modélisation, et l'intègre dans son plan de maintenance (appareils de protection et de régulation, protections cathodiques, etc.) en tenant compte des données du DIUO ;
- > Enregistre et archive les dysfonctionnements constatés au cours de la vie de l'ouvrage : baisses de pression, casses, qualité de l'eau,... en précisant tous les éléments nécessaires pour constituer une base de données aussi fiable et complète que possible, et permettre une bonne exploitation ultérieure (type, localisation précise, date, diagnostic et actions correctives, nature des sols, etc.) ;
- > Met en place des indicateurs de performance (état physique, fonctionnement, impacts des dysfonctionnements, etc.)

¹ Notamment celles du décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable

² En application notamment des dispositions du décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique créé en application de l'article L. 554-2 du code de l'Environnement



ANNEXES





LISTE DES ABRÉVIATIONS

ACS	Attestation de Conformité Sanitaire
AEP	Alimentation en Eau Potable
AMO	Assistant à Maître d’Ouvrage
ARS	Agence Régionale de Santé
BET	Bureau d’Etudes Techniques
CAS	Certificat d’Aptitude Sanitaire
CLP	Certificat de conformité aux Listes Positives
CCTG	Cahier des Clauses Techniques Générales
CGCT	Code Général des Collectivités Territoriales
COFRAC	Comité Français d’Accréditation
DCE	Dossier de Consultation des Entreprises
DICT	Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
DIUO	Dossier des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages
DOE	Dossier des Ouvrages Exécutés
DT	Demande de projet de Travaux
EP	Eaux Pluviales
EPI	Equipement de Protection Individuelle
ITV	Inspections Télévisées
MISE	Missions Inter-Services de l’Eau
MOA	Maître d’Ouvrage
MOE	Maître d’Œuvre
OPPBTP	Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics
OPR	Opérations Préalables à la Réception
OS	Ordre de Service
PAQ	Plan d’Assurance Qualité
PAQE ou PAE	Plan d’Assurance Qualité et Environnementale
PRPDE	Personne Responsable de la Production et/ou de la Distribution d’Eau
PGC	Plan Général de Coordination
PPSPS	Plan Particulier Sécurité Protection Santé
PV	Procès Verbal
RRR 98	Recommandations pour la Réhabilitation de Réseaux 1998
SDIS	Service Départemental d’Incendie et de Secours
SIG	Système d’Information Géographique
SPS	Sécurité et Protection de la Santé



LEXIQUE

CERTIFICATION

C'est la reconnaissance, par un organisme indépendant du fabricant ou du prestataire de service, de la conformité d'un produit, service, organisation ou personnel à des exigences fixées dans un référentiel.

CONTRÔLES EXTÉRIEURS

Contrôles exercés par un opérateur indépendant de l'entreprise chargée des travaux, pour le compte du Maître d'ouvrage.

CONTRÔLES INTÉRIEURS

Contrôles par l'entreprise de ses propres tâches :

- autocontrôle : contrôle exercé par chaque intervenant à l'intérieur de son organisation pour s'assurer de la qualité de sa production ou de sa prestation ;
- contrôle interne : opérations de surveillance, de vérifications, d'essais exercées sous l'autorité du responsable de la fabrication ou de la production dans les conditions définies par le PAQ ;
- contrôle externe : opérations de surveillance, de vérifications, d'essais exercées par du personnel de l'entreprise indépendant de la chaîne de production ou par un organisme extérieur mandaté par l'entreprise.

DOSSIERS DES INTERVENTIONS ULTÉRIEURES SUR L'OUVRAGE

Ensemble des éléments (plans, notices, prescriptions, ...) permettant d'assurer les interventions ultérieures dans le respect normatif de la sécurité.

DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS

Il comprend notamment les plans de récolement, les notices de fonctionnement...

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE

Au sens du fascicule 71 2003 - 4 (qui renvoie au fascicule 70 - 2003) :

- *phase 1* (enquête de sol) : elle consiste en une approche globale du site basée sur les cartes géologiques, l'expérience antérieure, les dossiers archivés, les enquêtes et les levés de terrain, etc. À ce stade, il n'est pas prévu de reconnaissance *in situ* sauf, éventuellement, en complément par quelques sondages à la pelle mécanique ;
- *phase 2* (étude géotechnique qualitative ou semi-quantitative) : elle consiste à effectuer une reconnaissance à partir des techniques géophysiques, de sondages, d'essais *in situ* et d'essais de laboratoire et à l'interpréter de façon à ce que le contenu de l'étude ait les mêmes objectifs que précédemment.

Associée à la phase 1, la phase 2 marque la fin de l'étude géotechnique dans le cas général.

- *phase 3* (reconnaissance géotechnique complémentaire et études détaillées de problèmes spécifiques de mécanique des sols) : elle est réservée au traitement de problèmes spécifiques ou de risques peu fréquents, ce qui nécessite des moyens et des méthodes particuliers. A titre d'exemple on peut citer : le dimensionnement d'un rabattement par puits drainants, la localisation précise de cavités souterraines, la caractérisation de la résistance de sols rocheux, etc.



LEXIQUE (SUITE)

FASCICULE N° 71 « FOURNITURE ET POSE DE CONDUITES D'ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU »

Règles techniques applicables à la pose des conduites d'eau, robinetterie, branchements et accessoires.

HYDRANTS

Bouches et poteaux d'incendie

MARQUAGE CE

C'est un marquage réglementaire et obligatoire qui permet aux produits de circuler librement dans l'espace européen. Les produits marqués CE sont présumés conformes aux normes « produits ». Le marquage CE ne vaut pas conformité sanitaire.

MARQUE NF

La marque NF est une marque collective de certification. Elle garantit la qualité et la sécurité des produits et services certifiés. La marque NF garantit non seulement la conformité aux normes en vigueur, mais aussi à des critères de qualité supplémentaires correspondant aux besoins des consommateurs.

MIEUX-DISANT

Entreprise présentant l'offre économiquement la plus avantageuse.

PLAN D'ASSURANCE QUALITÉ

Document explicitant, pour un chantier donné, les dispositions d'organisation et de contrôle

prises par l'entreprise pour réaliser l'ouvrage et atteindre la qualité requise.

PLAN D'ASSURANCE QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL

Document explicitant, pour un chantier donné, les dispositions prises par l'entreprise en matière de qualité et de prévention et limitation des impacts sur le plan environnemental au sens large.

PLAN DE CONTRÔLE

Document décrivant les dispositions spécifiques mises en œuvre pour effectuer le contrôle sur le chantier.

PROGRAMME D'OPÉRATION

Il définit les objectifs de l'opération, selon l'article 2 de la Loi MOP, les besoins qu'elle doit satisfaire, les contraintes et exigences relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage (qualité sociale - urbanistique - architecturale - fonctionnelle - technique et économique - d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement).

SCHÉMA DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

Il détermine sur la commune les zones desservies par un réseau de distribution (article L. 2224-7-1 du CGCT).

CHRONOLOGIE SYNTHÉTIQUE D'UNE OPÉRATION D'EAU POTABLE



Définition et conception du projet

Missions	Acteurs
Décision de réaliser les études de faisabilité des travaux	Maître d'ouvrage
Choix du (ou des) assistant(s) à Maître d'ouvrage	Maître d'ouvrage
Définition du programme des travaux	Maître d'ouvrage + Assistant(s) à Maître d'ouvrage
Détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle et appel aux financeurs	Maître d'ouvrage + Assistant(s) à Maître d'ouvrage
Décision de réaliser les travaux	Maître d'ouvrage
Élaboration du DCE pour les études préalables et le choix du (ou des) bureau(x) d'études préalables	Maître d'ouvrage + Assistant(s) à Maître d'ouvrage
Rendu des études préalables	Bureau(x) d'études préalables
Validation des études préalables avant la désignation du Maître d'œuvre	Maître d'ouvrage + Assistant(s) à Maître d'ouvrage
Finalisation du programme des travaux pour consultation du Maître d'œuvre	Maître d'ouvrage + Assistant(s) à Maître d'ouvrage
Choix du Maître d'œuvre	Maître d'ouvrage
Choix du Coordonnateur SPS	Maître d'ouvrage
Conception du projet et proposition au Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre
Validation du projet et engagement du Maître d'œuvre sur le montant	Maître d'ouvrage + Assistant(s) à Maître d'ouvrage
Définition du mode et des conditions de consultation de l'entreprise de travaux	Maître d'ouvrage + Assistant(s) à Maître d'ouvrage sur propositions du Maître d'œuvre
Élaboration du DCE travaux	Maître d'œuvre
Ouverture du registre journal, rédaction du PGC et initialisation du DIUO	Coordonnateur SPS
Validation du DCE travaux	Maître d'ouvrage + Assistant(s) à Maître d'ouvrage
Élaboration du DCE contrôles extérieurs	Maître d'ouvrage + Assistant(s) à Maître d'ouvrage (ou Maître d'œuvre*)
Validation du DCE contrôles extérieurs	Maître d'ouvrage + Assistant(s) à Maître d'ouvrage

* Si le Maître d'ouvrage a confié cette prestation au Maître d'œuvre dans le cadre de Missions Complémentaires d'Assistance



Choix des entreprises et préparation du chantier

Missions	Acteurs
Lancement des consultations des entreprises	Maître d'ouvrage + Assistant(s) à Maître d'ouvrage
Remise des offres « travaux » accompagnées d'un mémoire technique adapté au chantier	Entreprises de travaux
Remise des offres « contrôles extérieurs » accompagnées d'un mémoire technique adapté	Entreprises de contrôles extérieurs
Analyse des offres des entreprises de travaux	Maître d'œuvre
Choix de l'entreprise de travaux	Maître d'ouvrage
Analyse des offres des entreprises de contrôles extérieurs	Maître d'ouvrage + Assistant(s) à Maître d'ouvrage (ou Maître d'œuvre*)
Choix de l'entreprise de contrôles extérieurs	Maître d'ouvrage + Assistant(s) à Maître d'ouvrage
Notification des marchés « travaux » et « contrôles extérieurs »	Maître d'ouvrage
Délivrance de l'OS pour la préparation du chantier (OS1)	Maître d'œuvre
Préparation du chantier	Maître d'œuvre + Coordonnateur SPS + Entreprise de travaux + Fournisseurs et fabricants + Entreprise de contrôles extérieurs + Exploitant du réseau d'eau potable + Gestionnaires de voiries et exploitants des autres réseaux
Réunion de fin de préparation	Maître d'ouvrage + Assistant(s) à Maître d'ouvrage + Maître d'œuvre + Coordonnateur SPS + Entreprise de travaux + Fournisseurs et fabricants + Entreprise de contrôles extérieurs + Exploitant du réseau d'eau potable + Gestionnaires de voiries et exploitants des autres réseaux + Financeurs
Inspections communes Mise à jour du registre journal. Complément du PGC	Coordonnateur SPS

* Si le Maître d'ouvrage a confié cette prestation au Maître d'œuvre dans le cadre de Missions Complémentaires d'Assistance



Chantier

Missions	Acteurs
Déclarations préalables	Maître d'ouvrage
Délivrance de l'OS pour le démarrage des travaux (OS2)	Maître d'œuvre
Délivrance OS contrôles extérieurs	Maître d'ouvrage (ou Maître d'œuvre*)
Inspections communes complémentaires Mise à jour du registre journal. Complément du PGC	Coordonnateur SPS
Réalisation du chantier	Entreprise de travaux (+ Fournisseurs et fabricants) et Exploitant du réseau d'eau potable le cas échéant pour les travaux relevant de sa responsabilité
Suivi du chantier	Maître d'œuvre + Coordonnateur SPS et Exploitant du réseau d'eau potable pour ce qui relève de sa responsabilité d'exploitant
Réunions de chantier	Maître d'œuvre + Maître d'ouvrage + Assistants à Maître d'ouvrage + Coordonnateur SPS + Entreprise de travaux + Fournisseurs et fabricants + Entreprise de contrôles extérieurs + Exploitant du réseau d'eau potable + gestionnaires de voiries et exploitants des autres réseaux
Contrôles extérieurs	Entreprise de contrôles extérieurs + Maître d'ouvrage + Assistant(s) à Maître d'ouvrage (ou Maître d'œuvre*)
Traitement des non conformités éventuelles	Entreprise de travaux après validation du Maître d'œuvre
Validation du traitement des non conformités	Maître d'œuvre après acceptation du Maître d'ouvrage
Vérification de la qualité de l'eau avant mise en service des ouvrages	Maître d'ouvrage assisté de l'Exploitant du réseau d'eau potable
Constitution des éléments du Dossier des Ouvrages Exécutés (plans de récolement, fiches produits, etc.)	Entreprise de travaux

* Si le Maître d'ouvrage a confié cette prestation au Maître d'œuvre dans le cadre de Missions Complémentaires d'Assistance



Chantier (suite)

Missions	Acteurs
Collecte et vérification des éléments constitutifs du Dossier des Ouvrages Exécutés (plans de récolement, fiches produits, etc.)	Maître d'œuvre
Envoi du DOE au Coordonnateur SPS	Maître d'ouvrage
Proposition de réception des travaux	Maître d'œuvre
Réception des travaux	Maître d'ouvrage

Achèvement de l'opération

Missions	Acteurs
Etablissement d'un projet de décompte final	Entreprise de travaux
Etablissement du décompte général et définitif et proposition du paiement du solde au Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre
Finalisation du DIUO	Coordonnateur SPS
Solde de tous les marchés : bureaux d'études préalables, entreprise de travaux, sous-traitants, entreprise de contrôles, Maître d'oeuvre, assistant(s) à Maître d'ouvrage, Coordonnateur SPS...	Maître d'ouvrage + Assistant(s) à Maître d'ouvrage
Demande aux financeurs du solde des aides	Maître d'ouvrage + Assistant(s) à Maître d'ouvrage
Solde des aides	Financeurs
Obligation de remédier aux désordres non identifiés au moment de la réception	Entreprise de travaux





Après la réception

Missions	Acteurs
Remise de l'ouvrage à l'exploitant du réseau d'eau potable	Maître d'ouvrage
Enregistrement de l'ouvrage dans les outils de gestion du patrimoine et mise en place de son amortissement	Maître d'ouvrage
Transmission annuelle des résultats de suivi de fonctionnement	Maître d'ouvrage
Prise en charge de l'exploitation de l'ouvrage et enregistrement sur le guichet unique ainsi que dans les outils de suivi	Exploitant du réseau d'eau potable
Enregistrement et archivage des dysfonctionnements constatés	Exploitant du réseau d'eau potable
Mise en place des indicateurs de performance	Exploitant du réseau d'eau potable

RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX PRODUITS DESTINÉS À ENTRER EN CONTACT AVEC L'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE



NATURE DES PREUVES DE CONFORMITÉ SANITAIRE

En application de l'article R. 1321-48 du Code de la Santé Publique, toute personne responsable de la mise sur le marché d'un matériau ou d'un objet doit donc :

- proposer des matériaux et objets respectant les dispositions spécifiques fixées réglementairement pour le groupe de matériaux et objets auquel il appartient ;
- s'assurer, préalablement à la mise sur le marché, du respect des dispositions spécifiques le concernant ;
- tenir à disposition, de l'administration et de ses clients, les preuves de conformité sanitaire du matériau ou objet, attestant du respect des dispositions spécifiques.

En application de l'article R. 1321-49 du code de la santé publique, toute personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine (PRPDE) doit, depuis le point de prélèvement jusqu'au point d'usage s'assurer qu'il n'utilise que des matériaux et objets conformes aux dispositions réglementaires. Il doit donc vérifier auprès de ses fournisseurs les preuves de conformité sanitaire des matériaux et objets avant leur mise en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.

Dans l'attente de la publication des arrêtés cités à l'article R.1321-48-I du code de la santé publique, les dispositions spécifiques à respecter pour les différents groupes de matériaux et objets entrant au contact de l'eau sont celles définies par l'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.

Selon la nature constitutive et l'usage du matériau ou de l'objet, la preuve de conformité sanitaire doit être produite :

- soit par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé (CAS, CLP ou ACS),
- soit par le responsable de la première mise sur le marché (déclaration sur l'honneur, certificats d'analyse, etc.).

Sous réserve qu'aucune évolution réglementaire ultérieure ne soit intervenue depuis la parution de la présente charte, les dispositions suivantes s'appliquent :

ANNEXE 4 (SUITE)



Groupe de matériaux et objets		Dispositions spécifiques applicables	Nature de la preuve de conformité sanitaire
Matériaux et objets constitués de matière métallique		Annexe 1 de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié	Déclaration sur l'honneur de conformité délivrée par le responsable de la mise sur le marché
Matériaux et objets constitués de matière minérale		Annexe 2.2 de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié	Déclaration sur l'honneur de conformité délivrée par le responsable de la mise sur le marché
Matériaux et objets constitués de ciment		Annexe 2.1 de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié Avis du 24 février 2012	CLP ou Déclaration sur l'honneur de conformité délivrée par le responsable de la mise sur le marché selon les cas
Matériaux et objets constitués de matière organique	a) Matériau ou objet monomatériau, multicouches et composites	Annexe 3 de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié Circulaires ministérielles du 12 avril 1999 et du 27 avril 2000	ACS
	b) Adhésifs (colles), lubrifiants (graisses et huiles), joints de diamètre inférieur à 63mm	Annexe 3 de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié Circulaires ministérielles du 12 avril 1999 et du 27 avril 2000	CLP
	c) Fibres de renfort	Circulaire ministérielle du 21 août 2006	CAS
« Produits assemblés » ou « Accessoires » - objets constitués de plusieurs composants - applicable uniquement pour les accessoires constitués d'au moins un composant organique entrant au contact avec l'eau		Annexes 1, 2 et 3 de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié Circulaire ministérielle du 25 novembre 2002	ACS

La réglementation en vigueur est consultable sur le site Internet du ministère chargé de la santé : <http://www.sante.gouv.fr/materiaux-entrant-en-contact-avec-l-eau-destinee-a-la-consommation-humaine.html>

SIGNATAIRES

Les représentants de l'Etat



Les représentants des maîtres d'ouvrage



Les collectivités territoriales



Les établissements publics



Les bureaux d'études et entreprises de pose



Les fournisseurs



Les autres organismes professionnels





Charte nationale de qualité
des réseaux d'eau potable



ASTEE

51 rue Salvador Allende
92027 NANTERRE CEDEX
Tél : 01 41 20 17 60
e-mail : astee@astee.org

*La charte est disponible sur le site
Internet www.astee.org*