Comite de jumeloge
ST-Priest en Jaresg/Ile Ste Mawie

Projet latrines el captages
2012-2015






NUSY
BORAHA

(ile Sainte-Marie)

r ILE SAINTE MARIE

| Temp ératlure
_ 53 kmv 24 a 30 C
largewr max 7 kv |
250 jowrsy de
/" pluiepar an
A 7 kv de lav " (3500 mm)
Grande tevre A LR
a lapte a Larrée | Saison "yeche’ -
Vi yept&nvbre»
~novembre
S llages
20 000 habitanty : cycloney :
sainte~mariens %’WWMF’UL
n
Le Chef-liew : :.'1 Towrime -
Ambodifotatra ~ BALEINES

60 hétels,

VIle aux Nattes




Un jumelage coopération depuis 1994

Partenariat solidaire avec les autorités de I'ile, le Comité de Jumelage de
Ste Marie (CJSM), la Circonscription Scolaire, le service de santé public.

Elaboration et suivi des projets en concertation.

Transferts de fonds bénéficiant au commerce local et aux artisans .
Suivi comptable précis de toutes les actions.

Missions de St-Priest a Ste Marie tous les deux ou trois ans. Deux

délégation de Ste Marie en France en 1999 et 2014.

La volonté affirmée d’agir en faveur des enfants, pour leur formation et la
prévention santé.

Essentiellement un appui suivi au fonctionnement en complément
de I’Etat ou d’autres intervenants.



20 écoles primaires EPP 3 556 éleves
Avec en prescolaire 705 éleves

5 colleges CEG 2010 éeleves

1 LYCEE 417 éléves

Enseignement Public 6 688 éleves

& Complexe privé St Joseph 1022 éleves

TOTALen 2016 7 710 éleves



- Aide pour les fournitures de rentrée dans les EPP (5055 €)
- Libres projets d’achats tous etablissements publics (4750 €)
- Aide au fonctionnement de la direction (1 900 €)

- Santeé scolaire, tous établissements (4 000 €)

- Cantines scolaires pour les EPP du nord (2 000 €)



Meubles, tables-bancs
Equipements sportifs
Seaux, cuvettes, savon
Outils de jardin

Balances, horloges

Livres scolaires malgaches
Papeterie diverse, craie
Imprimantes, cartouches
robinets

FOURNITURES DE RENTREE

Pour 4261 enfants en primaire

7 800 cahiers, 7 500 stylos,
4 200 regles, gommes, crayons
1 000 ardoises

CREDITS LIBRES PROJETS




PROJET SANTE SCOLAIRE

Trousses d’urgence
Visite médicale annuelle
Déparasitage

Brosses a dents (EPP)
et soins dentaires
(tous établissements)



ADDUCTIONS ET LATRINES
L’EXISTANT AVANT 2012

Financements sur fonds propres (99-2000)
2 puits et 1 latrine 2 cabines pour 2 écoles

Projet 2004-2005 avec une subvention
de la région Rhone-Alpes de 20 000 euros

\N?\*

Pour 7 écoles,

7 latrines de 2 cabines
1 puits, 1 captage de toiture,
1 raccordement au réseau
et bornes fontaines



Puits a I'abandon
(mission 2008)

Equipements
bien entretenus



AUTRES
REALISATIONS




PROJET 2012-2015

Elaboré par le comité de jumelage de Ste Marie, avec la commune, la
CISCO, le service de santé public, les parents d’éléves. Finalisé en concertation
avec St-Priest en Jarez et avec I'appui du pS-Eau.

Latrines : 6 blocs de 4 cabines et 5 blocs de 2 cabines. Lave-mains.
Pour 6 EPP et 4 CEG, soit plus de 4 000 éleves. Priorité CEG.
Deux captages de toiture avec impluvium (EPP et CEG), bornes fontaines.

Comité de suivi dans chaque établissement.

Suivi technique : commune, CJSM, CISCO, bureau d’études FRANCO
CONSTRUCT.

Formations a I’hygiene : initiale et réguliere dans les comités de suivi.
Réguliere par les tournées annuelles du « plan santé scolaire ». Formation
finale pour tous les établissements. Ponctuellement formation générale pour
tous les établissements a l'utilisation des trousses d’urgence, I’'hygiene et la
prévention bucco-dentaire.

Une mission du Comité de jumelage de St-Priest en 2013.



Cout

pour 34 cabines,
2 Impluviums neufs
et 3 renoves

| o ™ S 59 507€
Ressources (hors apports valorisés) :
- Subvention Fonds Eau Gd LYON 46 000
- Subvention réserve parlementaire Deputée 5000
- Subvention Conseil Général 400
- Participation Comité de St-Priest 7046

- Comité de jumelage Sainte Marie 336
- Parents des éleves concernés 725






MISSION 2013



FIN 2015
rehabilitations




A propos de
lavage des mains

-CMA TILLES




DEROULEMENT ET SUIVI DU PROJET

Création des comités de suivi effective et rapide.
Collecte des participations bénéficiaires parfois laborieuses.

Problemes techniques et humains en cours de chantier

Transferts des crédits en trois tranches et rapports intermédiaires et final
difficiles a obtenir.

Visite de 2013 et mise au point.

Formation finale (janvier 2016) et evaluation du CJSM (novembre2016)

Lettre aux directeurs et comités de suivi (6-06-2017) cosignée avec le
président du CJSM et le Chef CISCO distribuée par la CISCO.

Mission d’évaluation du Grand Lyon, en juillet 2017 avec pS-Eau et le
réseau Ran’Eau.

Avenir immeédiat : formation a I'hygiene en octobre 2017.

Entretien et maintenance sur crédits « libres projets » et une réserve de
970 euros a cette fin sur le compte du CIJSM



Réflexions Conclusion

Nos limites et difficultés :
- Notre éloignement.

- Manque d’'implication
de la commune de Ste Marie.

- Difficultés d’appropriation
du projet par les acteurs locaux.

- Manque d’information sur
les autres actions dans l'ile.

Le positif : Une participation sans doute insuffisante mais utile et que
nous espérons motivante pour une communauté scolaire qui fonctionne
plutot bien.

L’évaluation du Fonds eau du Grand Lyon (20-21 juillet 2017)



	Projet  latrines et captages�2012-2015
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Un jumelage coopération depuis 1994
	La  Circonscription  �scolaire(CISCO )
	Nos aides �en 2016 à�l’enseignement
	FOURNITURES DE RENTREE ��Pour 4261 enfants en primaire��7 800 cahiers, 7 500 stylos,�4 200 règles, gommes, crayons�1 000  ardoises
	PROJET SANTE SCOLAIRE
	ADDUCTIONS ET LATRINES�L’EXISTANT AVANT 2012
	Puits à l’abandon�(mission 2008)�������        �                    Equipements�                       bien entretenus�
	�AUTRES�REALISATIONS �
	PROJET 2012-2015
	                                          �  �        Coût��pour 34 cabines,                                               2 impluviums  neufs�et 3 rénovés     ��                        59 507€ �						
	MISSION 2013  aperçus
	      MISSION 2013��EPP��            CEG
	FIN 2015  �réhabilitations
	A propos de �lavage des mains
	DEROULEMENT ET SUIVI DU PROJET
	Réflexions Conclusion

