
DIRECTION NATIONALE DE L 'HYDRAULIQUE

Programme National de Mobilisation des Ressources en Eau »

Réalisation d'adductions en eau potables (AEP) et d'assainissement dans les centres semi-urbaines
en 1^{ère}, 2^{ième}, 5^{ième} et 6^{ième} région

I. DESCRIPTION DU PROJET:

1.1 Programme National de Mobilisation des Ressources en Eau

1.2 Département de tutelle : Ministère de l'Energie et de l'Eau

1.3 OBJECTIF GLOBAL :

Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers à l'amélioration de la santé des populations rurales et semi-urbaines par un service public de l'eau et de l'assainissement durable.

1.4 Localisation: Région : 2^{ième} et 5^{ième} Région.

Cercle : Tous les cercles.

Communes : Toutes les communes.

1.5. Secteur et Sous-secteur : Eau

1.6. Durée du Programme : Six (6) ans

1.7 Date de démarrage : 2010

1.8 Coût du projet : 21.318.000.000 F.CFA

Financement intérieur

Cout total : 2 624 000 000 FCFA

Financement extérieur :

Allemagne (KfW) : 18.694.000.000 FCFA

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

II.1. Dates : Date de signature de la convention : 02/06/2010
 Date de mise en vigueur : 2010
 Date de démarrage : 2010
 Date de premier décaissement : ----

Le programme a passé le marché de l'Ingénieur Conseil.

Etat de passation du marché :

- a) La pré-qualification pour le choix de l'ingénieur-conseil a été faite ;
- b) Une consultation restreinte a été lancée ;
- c) Le choix de l'ingénieur Conseil a été fait par le marché n°0182/DGMP-DSP-2012 ;
- d) Le démarrage des activités a eu lieu en octobre 2012 ;
- e) Un premier acompte pour le démarrage des activités de l'Ingénieur Conseil a été signé ;
- f) Une mission de prise en contact avec les Autorités Administratives et Politiques des régions de Koulikoro et Kayes a été effectuée du 21 au 24 novembre 2012.

II.2 Situation d'exécutions des réalisations physiques (indiquer nature des principaux résultats atteints)

II.2.1 Appréciation d'ensemble sur l'état d'avancement du Programme

Le programme a démarré en 2011 avec le recrutement du bureau de l'ingénieur Conseil.

II.2.2 Appréciation de la contribution de Programme a la réduction contre la pauvreté

L'objectif global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté à travers l'amélioration de la santé des populations rurales et semi-urbaines par un service public de l'eau et de l'assainissement durable.

Les prestations du Consultant portent sur l'assistance technique à la DNH et à la DNACPN pour l'amélioration durable de l'approvisionnement en eau potable et d'assainissement liquide pour les populations de 70 centres semi -urbains et ruraux en 2^{ème} région (Koulikoro) et 5^{ème} région (Mopti) par la réalisation de 40 à 50 systèmes d'alimentation en eau potable et amélioration de la situation sanitaire dans ces centres,

notamment à travers des latrines privées et publiques et des campagnes des sensibilisation hygiénique.

Les activités et résultats contribueront à réduire la pauvreté, notamment à travers :

- Amélioration de la desserte en eau potable dans 40 à 50 centres ruraux et semi-urbains pour une population de plus de 260 000 habitants par la réalisation de nouveaux systèmes d'AEP dans les régions de Koulikoro et Mopti en partenariat avec d'autres bailleurs de fonds intervenant dans les deux régions.
- Amélioration du cadre de gestion du service de l'eau par le transfert de compétences, l'organisation et la formation des AUAEP et l'implication du privé dans la gestion des équipements.
- Amélioration des conditions d'hygiène et d'assainissement par l'élaboration des plans stratégiques pour les communes avec l'implication de l'ensemble des acteurs et réalisation des ouvrages d'assainissement types à moindre coût dans les centres à équiper de système d'AEP dans les régions de Koulikoro et Mopti par la réalisation de 700 latrines (publiques et privés)
- Réalisation d'ouvrages de collecte des eaux grises (2.000 dispositifs d'évacuation des eaux grises)
- Renforcement des capacités des communes, des services techniques déconcentrés qui disposent des ressources nécessaires pour assurer leur rôle d'appui – conseil et animent les cadres de concertation
- Mise à la disposition des communes des régions de Koulikoro des ortho photo plans pour les centres de plus de 2000 habitants.
- Amélioration du suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau par la mise en place d'un système pérenne de suivi dans les régions concernées (Koulikoro et Mopti) en fonction des bassins hydrogéologiques, des aquifères mais aussi de l'exploitation de la ressource.
- Renforcement des capacités des groupes cibles à travers les mesures d'accompagnement pour promouvoir leur participation au programme

Contact DNH : Yaya Boubacar Directeur national adjoint.

dnahydraulique@yahoo.fr