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Plan de la présentation 

1 – Contexte du projet 
 
2 – L’assainissement semi-collectif 
 
3 – Bilan quantitatif des actions 
 

4 – Implication des collectivités locales dans la    
gestion des services d’assainissement 
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Les zones d’intervention du projet « Appui à l’assainissement 
semi-collectif des quartiers précaires de 9 villes d’Afrique  francophone » 
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 Durée: 3 ans (octobre 2008 – décembre 2011) 
 Budget prévisionnel: 1,6 million d’euros 

– Agence de l’Eau Seine Normandie: 611 350 euros 
– Ministère français des Affaires Etrangères: 597 000 

euros 
– Enda: 100 000 euros 
– Ménages (micro crédit): 150 000 euros 
– Valorisations des communes (terrains): 180 000 

euros 
 

Projet « Appui à l’assainissement semi-collectif  
des quartiers précaires de 9 villes d’Afrique  francophone » 
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L’accès à l’assainissement amélioré au 
Sénégal, au Burkina Faso et au Cameroun (en 
% de la population) 

  
 

1990 
 

1995 
 

2000 
 

2005 
 

2008 
 

Burkina Faso 
 

6 
 

7 
 

8 
 

11 
 

11 
 

Cameroun 
 

47 
 

48 
 

47 
 

47 
 

47 
 

Sénégal 
 

38 
 

41 
 

45 
 

49 
 

51 
 

Moyenne Afrique 
Subsaharienne 
 

26,9 
 

29,5 
 

31,1 
 

32,9 
 

33,6 
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Situation dans les quartiers précaires 

 Quartiers fréquemment inondés 
 Les services sociaux de base sont quasi inexistants 
 Les habitants ne peuvent pas réaliser seuls les 

ouvrages d’assainissement.  
 Les eaux usées sont déversées dans les ruelles 

devant les maisons, la vidange des fosses se fait 
par camion à vidanger dans certains endroits 
(accessibles) moyennant un paiement de 15 € par 
voyage. 

 Soit 135 € par an en moyenne par ménage 
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Où sont jetées les eaux usées à Somgandé / 
Ouagadougou ? 

Selon étude Enda/BASP 96, 2005. 
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Exemple de pratique d’agriculture urbaine et 
péri-urbaine: les « Niayes », en banlieue de 
Dakar 
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L’agriculture urbaine nécessite de l’eau mais celle ci 
est chère 
 
Les agriculteurs urbains utilisent des eaux usées non traitées 
(déviées des tuyaux). 
 
=> Eau porteuse de bactéries et de parasites. 
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Enda Amérique  
latine 

Enda Bolivie Enda Brésil 

Enda  
Dominicana Enda Mali 

Enda  
Océan Indien 

Enda Maghreb 
Enda 

Inter-arabe Enda Siddhi 
(Inde) 

Enda Vietnam 
Enda  

Éthiopie 

Enda Europe 

Enda  
Caraïbes Enda TM 

L’objectif d’Enda: concilier développement humain et 
protection de l’environnement 
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Historique d’Enda sur l’assainissement semi-collectif 

 1972: création d’Enda Tiers Monde 
 1983: création d’Enda Rup, équipe spécialisée  

  sur le développement urbain 
 

 1995: 1ères expérimentations sur    
  l’assainissement semi-collectif à   
  Rufisque (banlieue de Dakar, Sénégal).   
  Construction de 2 STEP par lagunage et  
  de 4 km de réseau à faible diamètre. 

 1999: Assainissement de Yoff-Tonghor (financement AFD). 
 

 2005-2008: Réplication internationale via le programme « Water 
  for African Cities » (financement UN Habitat) au  
  Burkina, Cameroun et Sénégal. Construction de 2 
  STEP et 2 réseaux à Ouagadougou et   
  Douala. 

 2008-2011:  Programme MAEE/AESN 
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Expérimentations sur l’assainissement semi-
collectif menées depuis 1990 

1 - Ouvrages individuels d’évacuation des eaux 
de douche, de WC et de cuisine et lessive au 
niveau des ménages ou vidoirs publics  

2 - Réseau de tuyaux à faible diamètre en 
pente 

3 - Menant à une station d’épuration extensive 
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Les ouvrages individuels  

Vidoir de lessive et de vaisselle 

Bacs dégraisseurs attenants au 
Vidoir avec couvercles  

Décanteur individuel 
des eaux vannes des WC et douche 

avec une fonction de décantation  
et digestion anaérobie  

(320 euros/concession ) 
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Les ouvrages une fois installés dans une 
concession à Ouagadougou © Enda, 2011 
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Schéma simplifié du réseau semi-collectif 
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Schéma simplifié du réseau semi-collectif 
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Vidoir 
public à 
Bignona, 
Sénégal 
© Enda 
2009 
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Exemple de station d’épuration:  
Lagunage à macrophytes  (laitue d’eau ) 

Rufisque, Sénégal © Enda 
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Station d’épuration à Yoff, Dakar, Sénégal © Enda 

Exemple de station d’épuration:  
Filtres sur gravier nu 
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Un dispositif de mobilisation des 
ressources des ménages: le FOCAUP 

 FOCAUP: Fonds Communautaire pour 
l’Assainissement des quartiers Urbains Pauvres 

 Chaque ménage paye environ 200 euros pour être 
raccordé au réseau semi collectif. 

 L’argent récolté est réinvesti dans de nouveaux 
quartiers pour étendre le nombre de ménages 
collectés. 

 Au début, Enda Rup collectait elle-même les fonds 
des ménages. L’institutionnalisation a imposé de 
sous traiter cette activité à des IMF. 
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 FOCAUP 
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Implication des chercheurs 

Campagnes d’inventaires de la 
microfaune dans les bassins 
de traitement des eaux usées 

Prélèvements 
pour les analyses physico- 

chimiques et des métaux lourds 
au laboratoire de l’IFAN-UCAD 

(université de Dakar)  
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Analyse des rendements épuratoires  
Type de bassin 

 
Densité moyenne 

de coliformes fécaux /ml 

 Regard 

 
342.000 

 Décanteur 

 
504.000 

 Bassin  N°1 

 
104.000 

 Bassin  N°2 

 
49.9000 

 Bassin  N°3 

 
5.400 

 Bassin  N°4 

 
3.440 

 Bassin  N°5 

 
1.900 

 Bassin  N°6 

 
1.800 

 

Type de bassin 

 
Résultats obtenus 

 
Regard 

 
Kyste de Giardia 
Trophozoïtes d’Entamaeba coli  

 
Décanteur 

 
Œufs d’Ascaris 
Œufs d’Ankylostomes  
Trophozoïtes d’Entamaeba histolytica 
histolityca Kystes d’Endolimax nana 
Kystes de Giardia 
Kystes d’Entamaeba coli 

 Bassin  N°1 

 
Kystes d’Entamaeba coli 

 
Bassin  N°2 

 
Trophozoïtes d’Entamaeba coli 
Absence de parasites 

 
Bassin  N°3 

 
Absence de parasites 

 
Bassin  N°4 

 
Absence de parasites 

 
Bassin  N°5 

 
Absence de parasites 

 
Bassin  N°6 

 
Absence de parasites 

 

Résultat du suivi micro 
biologique 

Résultat du suivi 
parasitaire 
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Publications avant 2008 

Épuration des eaux usées et l’agriculture 
urbaine (Malick Gaye et Seydou Niang, 2002, 
353 pages) 
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Vers une pleine reconnaissance institutionnelle  

 1999: Atelier avec l’ONAS, l’association des maires du 
  Sénégal et Enda Rup en vue de   
  l’institutionnalisation nationale du FOCAUP 
 

 2004:  Expérience sélectionnée comme   
  meilleure pratique et a été primée par la  
  Municipalité de Dubaï et UN Habitat.  
 

 2005:  Système d’assainissement est mentionné  
  dans la lettre de politique sectorielle du   
  Sénégal et reconnu dans le cadre du   
  PEPAM comme une option en    
  assainissement urbain et périurbain. 
 

 2012:  Expérience sélectionnée dans le cadre   
  du Prix Institut de France – Suez   
  Environnement Initiatives dans la   
  catégorie « Accès aux services    
  essentiels ». 
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Résultats attendus 

 700 dégraisseurs et 700 
décanteurs (ouvrages 
individuels), 

 
 
 
 9 réseaux semi collectif 

d’évacuation des eaux usées 
ménagères, 

 10 stations d’épuration des 
eaux usées (STEP) 

 429 ouvrages individuels 
fonctionnels dont 
- 152 réhabilités 
- 277 construits 

 16 vidoirs publics 
 80 sièges turcs 
 25 fosses septiques en 

condominium 
 16 réseaux  
 16 STEP dont 1 avec digesteur 

de biogaz + pompage solaire, 1 
avec pompage immergé de 
refoulement, 1 avec 2 
réservoirs de stockage des 
eaux usées traitées. 

Résultats obtenus 

En termes d’infrastructures 
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Résultats attendus 

 700 ménages équipés 
d’ouvrages individuels et 
connectés au réseau 

 Soit 4900 personnes 
 
 

 429 ouvrages individuels 
fonctionnels dont 
- 420 ménages (2940 pers) 
- 7 mosquées (560 pers) 
- 2 écoles (1050 pers) 
= Soit 4270 personnes 

 
 16 vidoirs publics 

accessibles à 640 ménages 
(4480) 
 

 Total :  8750 personnes 

Résultats obtenus 

En termes de personnes touchées 
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Bénéficiaires par site d’intervention 

Sénégal  
 
Saint Louis 
26 branchements 
46 en attente 
 
Dagana 
55 branchements 
 
Bignona 
57 branchements 
58 en attente 
 
Yoff 
7 branchements 
 
Rufisque 
136 réhabilitations 
70 branchements 

Burkina Faso 
 
Ouagadougou 
16 réhabilitations 
43 branchements 

Cameroun 
 
Douala 
10 branchements 
40 en attente 
 
Edéa 
9 branchements 
27 en attente 
 
Bertoua 
3 branchements 
10 en attente 

TOTAL SENEGAL 

136 réhabilitations 

212 branchements 

104 en attente 

TOTAL BURKINA 
 
16 réhabilitations 
43 branchements 

TOTAL CAMEROUN 

22 branchements 

77 en attente 
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Types de signataires FOCAUP par site d’intervention 

Sénégal  
 
Saint Louis 
67 ménages 
1 salle polyvalente 
1 mosquée 
 
Dagana 
53 ménages 
2 mosquées 
 
Bignona 
115 ménages 
 
Yoff 
7 ménages 
 
Rufisque 
201 ménages 
5 mosquées 

Burkina Faso 
 
Ouagadougou 
59 ménages 

Cameroun 
 
Douala 
49 ménages 
1 école 
 
Edéa 
33 ménages 
3 foyers 
 
Bertoua 
12 ménages 
1 prison 

TOTAL SENEGAL 

436 ménages 

16 lieux publics 

TOTAL BURKINA 
 
59 ménages 

TOTAL CAMEROUN 

94 ménages 

5 lieux publics 
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La démarche d’accompagnement  

Rappel des objectifs à court terme  : 
susciter un changement d’attitude par rapport 

aux pratiques d’hygiène et de salubrité de 
l’espace public, (3C) 

assurer la durabilité des ouvrages, c’est à dire 
leur bonne utilisation et leur entretien par les 
bénéficiaires, 

mettre en place un mécanisme de financement 
populaire, centré sur un fond exclusivement 
constitué par le remboursement des populations 
bénéficiaires d’infrastructures d’assainissement 
privé. 
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Rappel des objectifs à moyen terme : 
 structurer un tissu entreprenarial capable de soumissionner 

à des appels d’offres pour la construction d’ouvrages 
d’assainissement, et de réaliser la maintenance de ces 
mêmes ouvrages, 

 structurer une offre de micro-crédit locale par la formation 
non dirigée exclusivement vers l’appui à des projets 
économiques (productifs), mais aussi vers l’amélioration de 
l’habitat, y compris donc le financement de la construction 
d’ouvrages d’assainissement (cf. suivi des encours de 
crédit) 

 structurer des circuits de réutilisation des eaux usées 
retraitées dans le maraîchage péri-urbain. 

La démarche d’accompagnement (2) 



 enda 

« Appui à l’assainissement semi-collectif dans les quartiers précaires de 9 villes d’Afrique francophone »  

La démarche d’accompagnement  (3) 

Rappel des objectifs à long terme  : 
 renforcer les interlocuteurs publics dans leur 

expertise sur les questions d’assainissement 
semi collectif (cf. Mission ONAS/PEA-BM), tant 
au niveau local (les communes) que national (les 
Offices Nationaux de l’Assainissement), 

 renforcer les sociétés civiles locales pour 
contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques publiques d’assainissement mieux 
adaptées aux contraintes et aux besoins locaux. 
Gouvernance guidée par la nécessiter de 
massifier les services facteurs de développement 
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Activités prévues 

 
 

En termes d’accompagnement 

 8 théâtres fora à Bignona, 
Dagana et Douala (1250 pers) 

 6 émissions de radio à 
Rufisque, Dagana, Bignona et 
Bertoua 

 2 formations en sens des 
affaires à Dakar et au 
Cameroun 

 10 248 VAD, résultat: 1 680 
demandes recensées 

 1 journée à Bignona et 1 
journée de propreté à Douala 

 Réunions effectuées 
 Pas de formation FOCAUP 

Activités réalisées 
Pour chacune des 9 villes 
 2 sessions de théâtre forum (150 

pers) 
 2 sessions de formation en sens 

des affaires (30 pers) 
 4 sessions d’éducation 

environnementale (50 pers) 
 80 jours de visites à domicile 
 8 réunions des comités de 

pilotage (élus et institutionnels) 
et de suivi (techniques) 

 2 sessions de formation des 
comités FOCAUP sur la gestion 
des données (15 pers) 
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Outils 
pédagogiques à 

Ouagadougou  

© Enda, 2011 

Visite à domicile à Ouagadougou  

© Enda, 2011 

Sensibilisation 
au Sénégal  

© Enda, 2011 
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Activités prévues 

 
 

En termes d’accompagnement  

 Restitution des études socio-
environnementales aux 
communes (Sénégal, 
Ouagadougou, Bertoua, Douala 
II et Edéa) 

 Séminaire GIRE au Cameroun à 
Edéa du 8 au 10 août 2011 ; 

 Séminaire GIRE au Sénégal à 
Dagana du 27 au 29 avril 2010 

 Au Burkina Faso, séminaire 
organisé du 12 au 14 août 2008 
par Enda Rup et Habitat 
International Coalition. Et 
restitution EIP, et quitus suite 
enquête environnementales 

Activités réalisées 
Pour chacune des 9 villes 
 
Renforcement des capacités du 
personnel technique de la mairie 
 
   2 sessions de formation sur la 
méthodologie des enquêtes 
environnementales et le suivi des 
impacts (10 pers) 
   3 sessions de formation sur la 
GIRE (15 pers) 
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Activités prévues 

 
 

En termes d’accompagnement 

 Kits locaux conçus (images et 
maquettes) 

 5 961 causeries, 31 885 pers 
touchées 

 Lavage des mains:  
 Rufisque avec 400 élèves. 

Visite à la STEP.  
 Bignona, dans les écoles 
 Ouagadougou: dans les 

concessions, 413 pers  
 Douala, à l’école « La 

Paternité » et avec 
l’association ADEM : 90 
enfants 

Activités réalisées 
Pour chacune des 9 villes 
 
Education à l’hygiène 
 
   Conception des kits de supports 
didactiques par des artistes locaux 
35 causeries éducatives (méthode 
PHAST) avec une moyenne de 50 
personnes par causerie 
2 sessions d’animation sur le 
lavage des mains et l’hygiène dans 
les écoles 
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Sensibilisation des ménages à l’entretien 
des ouvrages individuels à Ouagadougou  

© Enda, 2011 

Maquette des ouvrages  

© Enda, 2010 
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Animation à 
l’école « La 
Paternité » de 
Tractafric, 
Douala, 
Cameroun  

© Enda, 2011 
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Résultats attendus 

Fonds de crédit 
 Un FOCAUP disponible 

dans chaque ville 
d’intervention. 

 700 ménages bénéficiaires 
de crédits assainissement 
au terme du projet, et 
potentiellement beaucoup 
plus, grâce à la réinjection 
des fonds FOCAUP dans 
d’autres quartiers 

 

En termes d’accompagnement  

 610 entités signataires d’un 
contrat FOCAUP 

 
 109 411 euros engagés 
 4 836 euros payés  
 104 575 euros  

 restant à payer (avec 
facteur limitant absence 
de leadership du Focaup) 

 

Résultats obtenus 
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Appui aux petits entrepreneurs 

10 opérateurs économiques 
locaux (1 / STEP) bénéficiaires 
de crédits de valorisation des 
produits dérivés de 
l'assainissement (agriculture 
urbaine, compost, 
maçonnerie…) 

45 artisans locaux formés à la 
mise en place et l’entretien des 
réseaux d’assainissement semi 
collectif 

Résultats attendus 

En termes d’accompagnement 

 Comités de gestion dans 
chaque quartier (mais peu 
fonctionnels) 

 13 entreprises signataires de 
contrats d’exécution des 
travaux  

 36 artisans formés 
 Confection et mise à 

disposition de moules pour 
standardiser les ouvrages 
individuels 

 Kit de l’entrepreneur 

Résultats obtenus 
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Quelques innovations techniques 

Haut: 
Bignona; 
Bas: St 
Louis © 
Enda, 
2011 
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Plans de recollement réalisés par les 
entrepreneurs locaux (ex: Bignona, Sénégal) 
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Sensibilisation 
 80% des bénéficiaires 

connaissent les voies de 
contamination des maladies 
hydriques et 50% appliquent les 
barrières contre ces maladies 

 9 associations ou GIE locaux de 
valorisation des eaux usées 
épurées sont renforcées (1 / 
ville) 

 450 élus locaux et acteurs privés 
participent aux réunions sur la 
GIRE 

 3 ateliers nationaux de 
sensibilisation sur la GIRE 

Résultats attendus 

En termes d’accompagnement 

Résultats obtenus 

 Données avant/après sur les 
bénéficiaires 

 8 Opérateurs formés locaux 
de gestion des réseaux et 
STEP (mais sans contrats en 
franchise communale) 

 150 participants aux ateliers 
sur la GIRE 

 2 ateliers sur la GIRE 
(Sénégal et Cameroun) 
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Impacts attendus 

Impact environnemental 
 Diminution de la pollution 

des eaux et des sols 
 Volume d'eau récupérés 

et valorisés 
Impact sanitaire 
 Baisse significative (min 

20 %) du taux de 
prévalence des maladies 
d'origine hydrique 

 Au moins 70% de la 
population bénéficiaire 
du projet connaît les 
voies de contamination 
et les barrières des 
maladies liées à l’eau et 
à l’insalubrité. 
 
 

Impacts obtenus 

 Prélèvements réalisés à la STEP 
de Bignona et analysés à 
l’université Cheikh Anta Diop 
(Dakar, Sénégal) 
 



 enda 

« Appui à l’assainissement semi-collectif dans les quartiers précaires de 9 villes d’Afrique francophone »  

Impacts attendus 

 9 villes d'Afrique 
francophones sensibilisés 
à la GIRE 

Impacts obtenus 

 8 villes sensibilisées à la GIRE 
 Restitution des éval°d’impact 

environnemental ex- ante aux 
communes 

Impact politique 
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Impacts attendus 

 Accompagnement de la 
décentralisation par le 
renforcement des 
capacités des 
collectivités en vue 
de mieux assurer leur 
nouvelle compétence 
transférée  

 

Impacts obtenus 

 Implication des communes dans 
le suivi des travaux et de 
l’ingénierie sociale (2 
responsables indemnisés/ 9 
communes) 

 Douala: maintenance inscrite au 
budget;  

 Rufisque: mairie a financé 
opérations de maintenance;  

 Dagana: plan d’investissement 
pour extension du réseau. 

Impact politique 
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Conditions  propices à la mobilisation de 
l’investissement privé 

 La dotation initiale du fond communautaire FOCAUP vient de la 
contribution des premiers bénéficiaires du système 

 Sur recommandation du séminaire national tenu en novembre 1999, 
ce fond à caractère national a été domicilié dans une institution de 
microcrédit (UM PAMECAS) dont le comité de pilotage présidé par 
L'ONAS comprend l'AMS(l'association des maires du Sénégal) 

 Si les usagers sont impliqués à la gouvernance du fond au niveau 
local d'une part et que la redevance assainissement, et les surtaxes 
municipaux et hydrauliques, ainsi qu'une part de la TVA concourent à 
la mobilisation des ressources de manière transparente d'autre part 
alors les ménages contribuent significativement à l'investissement et 
à l'exploitation 
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Pour plus d’implication des collectivités locales 
dans la gestion des services d’assainissement 

Vu la rigidité de la nomenclature budgétaire actuelle inadaptée à  l'application de 
décentralisation, le payeur municipal recommande à l'autorité municipale la  
réforme de la loi de finance locale pour permettre: 
– La légalisation d'une intervention transparente de l'autorité territoriale 

locale incorruptible et non clientéliste 
– La génération d'un budget participatif à travers la mobilisation locale des 

recettes  et de dépenses publiques 
–  La promotion de la production sociale du service public 

d'assainissement à caractère communautaire 
– La préparation du transfert de compétence ou simplement de la 

délégation de l'assainissement aux collectivités à l'occasion de la 
renégociation du contrat de performance de l'ONAS 
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Passer la franchise municipale avec les entreprises 
locales pour la gestion du service public 

 Restitution locale et suivi des recommandations de l'évaluation 
 Réception définitive et remise des ouvrages et comprenant plan de 

recollement et inventaire des STEP et micro-infrastructures 
 Communication stratégique (plan local de communication par tous les 

acteurs buttom-up et top-down) sous l'autorité locale pour un 
changement de comportement -3C- 

 Renforcement de capacités, sessions de formation et ingénierie sociale 
pour créer les conditions d'un investissement privé 

 Articulation avec le FOCAUP (Fond d'assainissement de quartiers 
urbains pauvres ) présidé par l'ONAS, modèle de financement 
communautaire : microcrédit pour micro-infrastructures 

 Adaptation locale du guide de l'assainissement condominial 
 Adaptation du manuel d'utilisation saine des eaux usées dans 

l'agriculture 
 Facilitation de l'expropriation foncière et déclaration d'utilité publique 

pour l'accélération de l'accès au titre des cibles 11 et 10 des OMD 7 du 
D.D 
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De la gestion locale de la demande, au 
transfert du savoir au plan national et 

sous-régional 
 UN-Habitat à travers son programme pour l'eau et 

l'assainissement pour les villes africaines décida la 
documentation de notre système qui a impacté la lettre de 
politique du secteur au Sénégal en vue du partage de 
cette connaissance respectivement au Burkina Faso et au 
Cameroun. « Les mêmes causes produisent les mêmes 
effets » cf.  Comité de pilotage du programme de BLP   

  Le processus de gestion de la demande sociale est une 
approche basée sur les droits socio-économiques et 
culturels pour répondre aux besoins d'adaptation et de 
lutte contre la vulnérabilité environnementale et au 
contrôle citoyen 
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Publications dans le cadre du projet 

2009 2010 2011 
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Merci de votre attention !  

Plus d’infos :  

www.endarup.org 

 

http://www.endarup.org/
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