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Amour Sans Frontière

Amour Sans Frontière est reconnue association 
d’intérêt général humanitaire. Sa démarche 
s’inscrit dans l’aide au développement. C’est 
une des plus anciennes ONG de solidarité 
internationale de la Région.

Amour Sans Frontière a été créée en 1972 par 
le  Père Gorrée pour aider Mère Téresa.       

          

Le siège social de l’ONG est basé à Tassin-la-
Demi-Lune.



Amour Sans Frontière

Aujourd’hui, les projets humanitaires d’Amour Sans 
Frontière sont consacrés au soutien d’initiatives 
locales en Afrique francophone principalement au 
Togo, Bénin, RDC et Niger. 

Les principaux thèmes d’intervention d’Amour 
Sans Frontière sont la santé, l’éducation et la 
formation professionnelle.  

 Ainsi, l’accès à l’eau potable et aux soins, la 
scolarisation  des enfants, en particulier celle des 
filles, sont des projets prioritaires pour Amour Sans 
Frontière.



Projets de construction :

Des écoles et des centres d’apprentissage

Des orphelinats

Des hôpitaux et des centres de santé

Des forages 

Des latrines …



Spécialité de distribution de matériels 

Par l’envoi de conteneurs, nous adressons des matériels 
dans nos pays d’intervention, principalement du matériel 

médical.   

4 conteneurs par an à destination du Togo et du Bénin.

 Notre dépôt à Lyon est basé à Vaise, celui du Togo à 
Lomé et au Bénin à Cotonou.

 

 



Des réseaux bien en place

Amour Sans Frontière travaille en lien avec 
les autorités des pays et s’appuie sur des 
structures existantes dont la Société des 
Missions Africaines (SMA) ou les diocèses, 
les associations, les communautés, les 
collectivités et sur ses représentations 
locales ASF TOGO et ASF BENIN.

 

 Deux fois par an, des bénévoles de 
l’association se rendent sur place pour 
suivre les projets. Ils vérifient la bonne 
exécution des actions en cours et étudient 
les nouveaux projets.



Nos réalisations en 2023 
• 4 écoles

• 9 forages

• 4 conteneurs



Forages : 2012-2023
• 24 forages

• Surtout depuis l’appel « eau Secours »

•    ~50% en pompes manuelles

 ~50% en pompes solaires  
     avec château d’eau

• ~1 an de la demande à la réalisation

Financement interne grâce à un réseau 
de donateurs, à des associations 
partenaires et à des legs / donations.
Avant 2021, pas de recherche de 
subvention



« Lumières Célestes » : une exposition exceptionnelle et solidaire en 2023
  8 puits dans des villages du Nord financés par cette opération



Haloukpaboundou : 
Projet soumis au Fonds Eau 
de la Métropole de Lyon



Alerte en 2020



Faut plusieurs forages

En réalité HALOUKPABOUNDOU est un 
canton qui regroupe plusieurs villages 

• Landa (=Haloukpaboundou Centre)

• Kolinlao

• Tchamde

+ 1 dispensaire : le bâtiment existe 
mais il n’y a rien ! Il reçoit pourtant 
12000 patients / an!

Ils ont quelques PMH qui prélèvent de 
l’eau à ~10m non potable…

…. et tous défectueux 



Le projet
Après visite de notre représentant 
sur place en compagnie d’un 
entrepreneur, on conclue au besoin 
de 4 forages avec château d’eau, 1 
dans chaque village 

• 1 au dispensaire pour qu’il y ait au 
moins de l’eau propre pour les 
soins

Dans cette zone, il faut chercher dans 
la couche de socle

M. Pitchaki, Directeur de 
l’Hydraulique Villageoise, valide ce 
projet. 

Décision est prise de le soumettre au 
Fonds Eau 



Le besoin et la demande

On a posé le projet comme un ballon d’essai pour apprendre …. 

SURPRISE :

On est retenu du premier coup en juillet 2021 pour une aide de ~70% du montant envisagé.



➔Hydraulique Sans 
Frontières

HSF a accepté de nous aider à 
élaborer la partie technique et à 
élaborer le CdC

Un mémo technique a été 
préparé en s’appuyant sur Google 
Earth

Ils ont conclu qu’il fallait des 
réseaux de bornes-fontaine

Ils nous ont recommandé Richard 
Oloudé comme hydraulicien sur 
place pour suivre le projet



• Etudes pour le CdC
Exemples :



L’appel d’offre

8 février  2022 : Proposé en 4 lots

6 entreprises consultées, les entreprises de 
Lomé ont été proposées par R Oloudé 

1. IDEA   (Lomé)
2. EGeCiH   (Lomé)
3. CONHU BTP  (Lomé)
4. TTB   (Lomé)
5. SATH BTP  (Lomé)
6. MONDO BETO  (Dapaong)

Visite sur site

5 réponses reçues

Du fait du lot 4, le montant a doublé…
Décision d’Amour Sans Frontière de 
poursuivre

Attribution le 5 avril
 Lots 1 – 2 – 3 à Mondo Beton
 Lot 4 à IDEA

LOT 1 : Réalisation et équipement de 4 forages

LOT 2 : Fournitures et travaux pour 4 systèmes 
de pompage

LOT 3 : Fournitures et travaux pour 4 châteaux 
d’eau 

LOT 4 : Fournitures et travaux pour 3 réseaux 
AEP y/c ouvrages



Les forages

Landa: positif au premier essai à 101m stable

Dispensaire : positif au premier essai à 70m 

Kolinlao: positif au deuxième essai à 110m 

Tchamde: 

• positif premier essai mais débit insuffisant

• 2 essais suivants négatifs. 

• 2ième zone en contrebas : positif à 82m débit 
correct

Qualité potable confirmée sur les 4 puits



Les modifications

• Modification du CdC pour 
Tchamde, le puits étant plus 
bas

• Le mini AEP de Landa sera 
bati sur le puits du 
dispensaire pour raison de 
débit

• Ajout de la réhabilitation du 
PMH de Soumidina pour que 
toute la zone soit couverte 
soit 4 villages 
INDEPENDANTS !!!!

Forage  Tchamde Kolinlao Landa USP soumidina 

CDC initial 4 BF 

Château 20 m3 

3 BF 

Château 10 m3 

5 BF 

Château 30 m3  

Alimentation USP 

Château 5 m3 

CDC révisé 4 BF 

Château 30 m3 

3 BF 

Château 10 m3 

1 BF 

Château 5 m3  

Alimentation USP + 

4 BF 

Château 30 m3 

 



Construction 
des 
châteaux



Landa :
1 château
1 borne



Kolinlao :
1 château
3 bornes



USP et mini-AEP ➔ Landa :

1 château, 4 bornes + branchement 
dispensaire



Tchamde:

1 château, 4 bornes + branchement école



Réception

Commencés le 7 avril, les travaux ont été achevés 
le 24 août

Des réserves pour un problème de canalisation 
insuffisamment enterrée et de compteurs mal 
dimensionnés ont reporté la réception au 13 
septembre

Remise des « clés » en mairie de Sotouboua 2 le 
15 octobre



Formations

3 au 5 août 2022

Sensibilisation sur la gestion 
de l’eau, les pratiques 
d’hygiène et l’assainissement 
par ACDev

17 au 19 août 2022

Formation des AUSEPA par M. 
Pitchaki, Directeur Régional 
de l’Hydraulique Villageoise

28 janvier 2023

Organisation de la gestion et 
du suivi technique des 
ouvrages d’adduction d’eau 
par Richard Oloudé



Suivi

Très vite des plaintes que des 
Bornes-fontaines ne 
fonctionnaient pas 

➔Recommandation de n’y 
utiliser qu’un robinet à la 
fois

Les AUSEPA tardent à se 
mettre en place et donc à 
remplir la caisse d’entretien

Automne 2023- visite

• 2 installations sont OK

• 1 flotteur à réparer sur la 
3ième

• Panne : 1 lézard a provoqué 
un court-circuit dans un 
boitier de commande



Les villages et les AUSEPA

Le rôle de la DRHV est déterminant

Mais les populations se sont 
approprié le projet très tard

Ils ont voulu un AUSEPA par village 
alors que les réseaux des mini-AEP 
sont inter-villages

Aujourd’hui ils semblent se 
coordonner quelque peu

Mais seulement 2 AUSEPA semblent 
collecter des redevances pour 
l’utilisation des fontaines

Après la panne, ils ont attendu…

On les a prévenus que l’intervention 
de fin 2023 serait la dernière 
financée par ASF.

2024 ? ➔mission cet automne….



Assainissement

Une histoire de tôles

Une ONG a fait installer dans les 
villages une vingtaine de toilettes 
sèches comme celle-ci

Problème : y’a plus les tôles

Au départ on avait mis dans le 
projet de réinstaller des tôles

Avant de réaliser qu’elles 
n’avaient pas été volées mais 
vendues par les villageois

Car ils n’ont jamais eu aucune 
intention de les utiliser

Cela a fait partie de la formation 
mais….. ???



Conclusions  1/3

Ils ont l’eau et ils 
sont contents



Conclusions  2/3

• Il faut prendre le temps ….

• C’est pas notre projet, c’est le leur: s’ils ne se 
l’approprient pas, ça ne marche pas

• Les AUSEPA doivent être en place avant le 
début des travaux et tant pis si ça prend des 
mois

• Impossible de savoir précisément la 
démographie des zones rurales au Togo

• On peut s’appuyer sur la DRHV (le Ministère 
de l’Eau) – si on paye leur déplacements- 
mais pas sur les mairies !!! 

• Faut se battre pour obtenir des documents 
écrits. On n’a jamais de facture réellement 
conforme au Togo. 



Conclusions  3/3

• Ce n’est peut-être pas le type de dossier correspondant à la vocation d’Amour Sans 
Frontière

• On vise en priorité le Nord du Togo où les conditions de vie sont terribles

• Projet canton Naki Ouest : 10 villages séparés qui pourraient être satisfaits avec 10 PMH : 
éligible au Fonds Eau ?



Amour Sans frontière 
2 Bis Avenue de la République 69160 Tassin-la-Demi-Lune 
04 78 34 53 20 
https://amour-sans-frontiere.ong/
contact@amour-sans-frontiere.ong

https://amour-sans-frontiere.ong/
mailto:contact@amour-sans-frontiere.ong
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