
Guide pratique de montage de microprojets  Boîte à outils 

 
 
 

 
 

Période de réalisation (en mois) Activités 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Réalisation d’une étude technique pour 
identifier les options techniques 

d’approvisionnement en eau des écoles.  
            

2. Procédures de marchés (commission de 
lancement du marché, lancement des appels 

d’offre, commission de sélection)  
 

            

3. Réalisation des travaux             

4. Campagne de sensibilisation et d’éducation 
à l’hygiène dans les écoles  

            

5. Mise en place d’un système de gestion et de 
suivi des points d’eau 

            

6. Evaluation             

 
CHRONOGRAMME DES ACTIVITES 

 

Approvisionnement en eau des 22 écoles fondamentales publiques de la 
commune de XXX 

 
Associations de parents d’élèves de la commune de XXX 


