

TABLEAU DE BORD DE PROJET AEP

N°ENREGISTREMENT : | | | | | | |

LOCALITE :

MOUGHATAA :

WILAYA :

<i>Activités</i>	<i>Acteur</i>	<i>Date</i>	<i>Délai moyen</i>
Réunion du conseil municipal	Commune (C)		1 mois
Rédaction de la requête de projet	C		
Transmission de la requête aux autorités locales et à la DH	C		
Visite d'évaluation par la Direction de l'hydraulique (DH)	DH		2 mois
Elaboration de la fiche de projet hydraulique (FPH)	DH avec C		
Validation administrative et technique	DCL, DH		
Elaboration de la requête de financement	C, appui DH		

RECHERCHE ET MOBILISATION DU FINANCEMENT

RECHERCHE ET MOBILISATION DU FINANCEMENT			
Présentation de la requête de financement à différents bailleurs de fonds	C		3 à 9 mois
Obtention du financement par un bailleur de fonds (BDF)	C		
Signature d'une convention de financement Commune - bailleur de fonds	C		

SELECTION DU MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

SÉLECTION DU MAÎTRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ			
Préparation dossier de consultation du maître d'ouvrage délégué (MOD)	DH avec C		1 mois
Approbation dossier de consultation par BDF	BDF		
Lancement de la consultation, dépouillement et adjudications provisoires	C, DH		2 à 3 mois
Approbation adjudication par BDF	BDF		
Etablissement et signature du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée	C		

SELECTION DES PRESTATAIRES DE SERVICES

Préparation dossiers de consultation des prestataires de services (PS)	MOD + appui DH		1 mois
Approbation dossier de consultation par BDF	BDF		
Lancement des consultations, dépouillement et adjudications provisoires	MOD, C, DH		2 à 3 mois
Approbation adjudications par BDF	BDF		
Etablissement et signature des contrats de prestataires de services	C		

ELABORATION DU DOSSIER DE PROJET HYDRAULIQUE

Exécution des études préparatoires	MOD et PS		2 mois
Remise du dossier de projet hydraulique (DPH)	MOD		
Approbation du DPH par le bailleur de fonds et la DH	BDF et DH		

SELECTION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX

SÉLECTION DES ENTREPRISES DE TRAVAIL			
Préparation dossier d'appel d'offres travaux	MOD		1 mois
Approbation dossier d'appel d'offres par BDF	BDF		
Lancement des consultations, dépouillement et adjudications provisoires	MOD, Appui DH		2 à 3 mois
Approbation adjudications par BDF	BDF		
Etablissement et signature des contrats de travaux	C et MOD		
Délai de lancement des travaux	Entreprise		1 à 2 mois