TABLEAU DE BORD DE PROJET AEP

N°ENREGISTREMENT : | JL JL JL L L L]

LOCALITE i e
MOUGHATAA & s
WILAYA e
Activités Acteur Date L
moyen
Réunion du conseil municipal Commune (C)
Rédaction de la requéte de projet C 1 mois
Transmission de la requéte aux autorités locales et a la DH C
Visite d’évaluation par la Direction de I'hydraulique (DH) DH
Elaboration de la fiche de projet hydraulique (FPH) DH avec C 2 mois
Validation administrative et technique DCL, DH
Elaboration de la requéte de financement C, appui DH
RECHERCHE ET MOBILISATION DU FINANCEMENT
Présentation de la requéte de financement a différents bailleurs de fonds C
Obtention du financement par un bailleur de fonds (BDF) C 3 a9 mois
Signature d’une convention de financement Commune - bailleur de fonds C
SELECTION DU MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE
Préparation dossier de consultation du maitre d'ouvrage délégué (MOD) DH avec C 1 mois
Approbation dossier de consultation par BDF BDF
Lancement de la consultation, dépouillement et adjudications provisoires C,DH
Approbation adjudication par BDF BDF 2 a 3 mois
Etablissement et signature du contrat de maitrise d’ouvrage déléguée C
SELECTION DES PRESTATAIRES DE SERVICES
Préparation dossiers de consultation des prestataires de services (PS) MOD + appui DH 1 mois
Approbation dossier de consultation par BDF BDF
Lancement des consultations, dépouillement et adjudications provisoires MOD, C, DH
Approbation adjudications par BDF BDF 2 a 3 mois
Etablissement et signature des contrats de prestataires de services C
ELABORATION DU DOSSIER DE PROJET HYDRAULIQUE
Exécution des études préparatoires MOD et PS 2 mois
Remise du dossier de projet hydraulique (DPH) MOD 1 mois
Approbation du DPH par le bailleur de fonds et la DH BDF et DH
SELECTION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX
Préparation dossier d’'appel d’offres travaux MOD 1 mois
Approbation dossier d'appel d'offres par BDF BDF
Lancement des consultations, dépouillement et adjudications provisoires | MOD, Appui DH
Approbation adjudications par BDF BDF 2 a 3 mois
Etablissement et signature des contrats de travaux CetMOD
Délai de lancement des travaux Entreprise 1 a 2 mois




