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Période de réalisation (en mois) Activités 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Equiper les locaux en matériel pédagogique 
adapté             

2. Elaborer les programmes de formation 
             

3. Recruter les formateurs             

4. Réaliser les inscriptions des enfants             

5. Réaliser la session d’alphabétisation 
fonctionnelle             

6. Réaliser les stages de formation en menuiserie, 
couture, coiffure et calligraphie             

7. Suivi et accompagnement des jeunes dans la 
recherche d’emploi             

8. Evaluation du projet             

 

 
CHRONOGRAMME DES ACTIVITES 

 

Projet de promotion socio-professionnelle des enfants handicapés 
 


