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Matériel supplémentaire 6.3
Implémentation de la gestion de la pression

Objectif

L’objectif est de donner aux compagnies des eaux une liste de vérification pour la planification des
travaux d’installation de leur systéme de gestion de la pression. Cette liste de vérification fournit les

étapes a suivre pour organiser le travail sur le terrain et de raccourcir le temps d’arrét de
I"approvisionnement en eau durant le processus d’installation.

Groupe cible

Ce matériel de travail a pour objectif d’appuyer les techniciens supérieurs et séniors dans la gestion
de leurs équipes durant I'installation et de coordonner leur travail.
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Procédure de travail

[ ] Outils et équipement nécessaires pour installation

|:| Se familiariser avec les spécifications des vannes et les capteurs
|:| Permissions officielles pour les installations

[ ] Construire la chambre des vannes et autres constructions nécessaires
[ ] Arrét de I'approvisionnement en eau

[ ] Dépressuriser la conduite

[ ] Pré-assembler la cavité extérieure de I'installation de la vanne

[ ] Couper la conduite selon la longueur nécessaire (voir schéma)

[ ] Assembler Iinstallation de la vanne dans la conduite coupée

[ ] Installer les capteurs dans les conduites

[ ] Pressuriser la conduite et vérifier I'épaisseur

[ ] Démarrer I'approvisionnement en eau (VRP totalement ouverte ou faire passer par un
dispositif by-pass)

[ ] Travaux d’installation a I'intérieur de la chambre de la vanne (i.e. cabinets, fossé pour le
cablage, lumiere)

|:| Connexion électronique (approvisionnement en électricité, données)
[ ] Installation du logiciel de contréle de la vanne

[ ] Communication a la salle de contréle centrale

[ ] Vérifier toutes les valeurs des capteurs (i.e. pression, flux)

[ ] Démarrage de la vanne

[ ] Démarrer avec le contrdle manuel de la vanne

[ ] Démarrage du contrdle automatique de la vanne (i.e. modulation basée sur le temps,
modulation du point critique)

[ ] Observer de prés le fonctionnement de la vanne & volonté (jusqu’a satisfaction)
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