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Objectif 

L’objectif est de donner aux compagnies des eaux une liste de vérification pour la planification des 
travaux d’installation de leur système de gestion de la pression. Cette liste de vérification fournit les 
étapes à suivre pour organiser le travail sur le terrain et de raccourcir le temps d’arrêt de 
l’approvisionnement en eau durant le processus d’installation.  

Groupe cible 

Ce matériel de travail a pour objectif d’appuyer les techniciens supérieurs et séniors dans la gestion 
de leurs équipes durant l’installation et de coordonner leur travail. 
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1 Procédure de travail 

 Outils et équipement nécessaires pour l’installation 

 Se familiariser  avec les spécifications des vannes et les capteurs 

 Permissions officielles pour les installations 

 Construire la chambre des vannes et autres constructions nécessaires 

 Arrêt de l’approvisionnement en eau 

 Dépressuriser la conduite  

 Pré-assembler la cavité extérieure de l’installation de la vanne  

 Couper la conduite selon la longueur nécessaire (voir schéma)  

 Assembler l’installation de la vanne dans la conduite coupée 

 Installer les capteurs dans les conduites 

 Pressuriser la conduite et vérifier l’épaisseur 

 Démarrer l’approvisionnement en eau (VRP totalement ouverte ou faire passer par un 
dispositif   by-pass) 

 Travaux d’installation à l’intérieur de la chambre de la vanne (i.e. cabinets, fossé pour le 
câblage, lumière) 

 Connexion électronique (approvisionnement en électricité, données) 

 Installation du logiciel de contrôle de la vanne 

 Communication à la salle de contrôle centrale 

 Vérifier toutes les valeurs des capteurs (i.e. pression, flux) 

 Démarrage de la vanne  

 Démarrer avec le contrôle manuel de la vanne 

 Démarrage du contrôle automatique de la vanne (i.e. modulation basée sur le temps, 
modulation     du point critique) 

 Observer de près le fonctionnement de la vanne à volonté (jusqu’à satisfaction) 
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