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I- CONSTATS 
LES ECARTS ENTRE REGIONS RESTENT TRES ELEVES (AEP)

EN 2013, LA REGION CENTRE SUD (80,5%) PAR EXEMPLE EST 1,6 FOIS MIEUX

DESSERVIE QUE LA REGION DES HAUTS-BASSINS (49,5%)

L’ECART EST ENCORE PLUS ENORME SI ON REGARDE ENTRE COMMUNES D’UNE

RÉGION OU ENTRE LES RÉGIONS:

L’ÉQUITÉ

L’ÉQUITÉ:



I- CONSTATS 
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I- CONSTATS 

L’OBJECTIF N’EST PAS DE REALISER DES POINTS D’EAU

POTABLE MAIS DE LES CONSTRUIRE LÀ OU IL Y A LE

PLUS DE PERSONNES QUI N’ONT PAS ACCES AFIN DE

LEUR DONNER CET ACCES. IL Y A UN BESOIN DE

MEILLEUR CIBLAGE GÉOGRAPHIQUE



II. PROCESSUS D’ÉLABORATION DU BPO SUR LA BASE DE 
LA PROGRAMMATION COMMUNALE

1. LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE
 



II. PROCESSUS D’ÉLABORATION DU BPO SUR LA BASE 
DE LA PROGRAMMATION COMMUNALE

2. SCHÉMA DU PROCESSUS : DU BAS VERS LE HAUT

PROGRAMMATION COMMUNALE :PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS (351 

COMMUNES) ET POSSIBILITÉS EN IMPLIQUANT DIRECTEMENT LES COMMUNES

BUDGÉTISATION ET ARBITRAGES RÉGIONAUX : DR ET COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES (BASE OMD)

BUDGÉTISATION CENTRALE ET ARBITRAGES NATIONAUX

NÉGOCIATION DES GAPS DU BPO AVEC PTF, MEF

PROCESSUS ITÉRATIF: ENVELOPPES INDICATIVES DONNÉES PAR LE HAUT, PUIS 

UNE FOIS LES DÉCISIONS DE FINANCEMENT PRISES ET VOTÉES, BPO     BP
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II. PROCESSUS D’ÉLABORATION DU BPO SUR LA BASE 
DE LA PROGRAMMATION COMMUNALE

Schéma de consolidation BPO

Budgétisation par commune à partir des 
Fiches de Programmation Communale

Somme BPO Régionaux

Somme Budgets d’Investissements de 
toutes les communes

Dépenses 
de fonction. 

région

Somme 
Dépenses 

de fonction. 
Régions

Dépenses de 
fonction. des  
DG Centrales

BPO Régional Eau et Assainissement

BPO National



III. RÔLE DES ACTEURS

Niveau communal:  AUE; CVD, point focal, service technique 
communal; Conseil municipal

Niveau régional: DREAHA

Niveau national: MEAHA, MEF; ASSEMBLEE NATIONALE



IV. PHASE TEST DU PROCESSUS

• DANS 4 COMMUNES (HOUNDÉ, DANO, DIÉBOUGOU ET POURA)

• ÉTAPE DE PROGRAMMATION COMMUNALE (N°3)

• FORMATION DES ACTEURS COMMUNAUX (UNE FORMATION GÉNÉRALE ET 

UNE FORMATION SUR LES OUTILS)

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VILLAGEOISE (108 AU TOTAL) QUI ONT PERMIS DE 

RENSEIGNER LES FICHES  ARBITRAGE VILLAGEOIS PAR COMMUNE

• CONSOLIDATION COMMUNALE  ARBITRAGE COMMUNAL



V. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

• HARMONISATION DES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES: ÉCARTS 

ENTRE LES DONNÉES INSD ET CELLES DÉCLARÉES PAR LES 

VILLAGEOIS; TAUX DE CROISSANCES COMMUNAUX 

INEXISTANTS;

• UTILISATION DE CARTES POUR ÉVALUER LES DISTANCES ENTRE 

QUARTIERS ET POINTS D’EAU;

• RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DES DREAHA: 

ACCOMPAGNEMENT RAPPROCHÉ DES ACTEURS COMMUNAUX;

• AMÉLIORATION DE LA PROGRAMMATION COMMUNALE 

D’ASSAINISSEMENT PAR LA MISE À DISPOSITION DE DONNÉES 

ACTUALISÉES SUR L’ASSAINISSEMENT FAMILIAL.
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1.1.             La Fiche de situation et de programmation PCD-AEP par Village (optique 100%): 
pCD-AEpA : FICHE DE mIsE A Jour (sItuAtIon Et proGrAmmAtIon)   I. poInts D’EAu potAblE  CommunAutAIrE s  

Région :             Province :               Commune :              VILLAGE :

pAGE 1. sItuAtIon ACtuAlIséE D’EquIpEmEnt Du vIllAGE (JoInDrE AutAnt DE pAGEs quE bEsoIn)   

B C

Taux 

d'accès

D 

Populat° 

NON 

DESSERVIE 

Nom du 

Quartier

A : 

Population 

à fin 2013

Forages 

équipés de 

pompe 

fonctionnel

Forages 

récent  

restant à 

équiper

Forages en 

panne 

Forages 

abandonnés 

Puits 

abandon-nés

Puits équipés 

de pompe

Puits 

modernes 

permanents

Puits 

modernes 

tempo-raires

Nb bornes 

fontaines (BF) 

total

Dont Nb de 

BF non 

Fonction-

nelles

 Populat° 

actuel-

lement 

desservie 

(INO)

B/A

%

  

TOTAL VILLAGE

Date :____________________   Signature du Maire ou de son représentant

Nom et Prénom du Point Focal ………………………………………………(Nom et Prénom)………………………………… (Nom et Prénom)……………………………

Signature : Signature :

SITUATION A FIN 

2013

  

Compléter ou corriger au stylo dans les cases chaque fois qu’une donnée a évolué depuis l’an passé et est à modifier Corriger si besoin

Accès à l’eau potable par un forage équipé de 

pompe : Nombre de forages 

Accès à l’eau potable par un puits moderne :  

Nombre de Puits modernes 

Signature du Président du CVD

AEPS / PEA : Nombre de 

bornes fontaines par 

village

NIVEAU VILLAGE
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pCD-AEpA : FICHE DE mIsE A Jour (sItuAtIon Et proGrAmmAtIon)  I. poInts D’EAu potAblE  CommunAutAIrEs  

EQUIPEMENTS RESTANT 

A REALISER POUR 

REPONDRE AU BESOIN 

DES POPULATIONS

A

Rappel 

Population 

estimée

FIN 2013

B 

Rappel 

Population 

actuelle-

ment 

desservie

C

Taux d’accès 

actuel en %

B/A

D 

Population 

non 

desservie 

base 2013

D 

Population 

non 

desservie 

base 2019

Nom du Quartier Puits 

Modernes 

équipés de 

pompe

Nouveau 

Forage 

équipé de 

pompe à 

réaliser

Réhabili-

tation de 

forage 

(panne 

lourde)

PEA à réhabi-

liter

AEPS Donner 

un Nom à 

l’AEPS (un 

seul nom 

pour la 

même AEPS) 

Extension 

AEPS 

(préciser Nb 

BF en plus)

AEPS à réhabi-

liter (Nb de 

BF concerné)

Nouvelle 

AEPS 

(préciser le 

Nb de BF à 

prévoir)

   

   

  

  

  

Date :____________________   Signature du Maire ou de son représentant

Nom et Prénom du Point Focal ……………………………………………… (Nom et Prénom)………………………………… (Nom et Prénom)……………………………

Signature : Signature :

Page 2 : Equipements à prévoir à partir de 2014 (OPTIQUE 100% des besoins) et Priorisation entre quartiers

Signature du Président du CVD

Ordre de 

priorité 

défini par le 

village pour 

tous les 

quartiers

 (joindre autant de pages que besoin)   

SOLUTION TECHNIQUE SOUHAITABLE POUR REPONDRE AU BESOIN DES POPULATIONS SANS 

ACCES

(A remplir avec l’appui conseil des DREAHA)

NIVEAU VILLAGE



NIVEAU COMMUNE

PCD-AEPA : Fiche  de mise a jour (situation et programmation)        I. poInts D’EAu potAblE   CommunAutAIrEs    

Région :                                                                                          Province :    Commune :  

pAGE 1. sItuAtIon ACtuAlIséE D’EquIpEmEnt AEp DE lA CommunE

SITUATION

 A FIN 2013

 

Nom du village Forages 

équipés de 

pompe 

fonctionnel

Forages 

récent  

restant à 

équiper

Forages 

en 

panne 

Forages 

aban-

donnés 

Puits 

aban-

donnés

Puits 

équipés 

de 

pompe

Puits 

modernes 

per-

manents

Puits 

modernes 

tempo-

raires

 Nb bornes 

fontaines 

(BF) total

Dont Nb 

de

 BF non 

Fonction-

nelles

 

    

TOTAL COMMUNE

Date :____________________   Signature du Maire ou de son représentant

Nom et Prénom du Point Focal ………………………………………………(Nom et Prénom)………………………………… (Nom et Prénom)……………………………

Signature : Signature :

Signature du Président de la Commission 

Environnement et Développement local

B

 Population 

desservie 

fin 2013 

(INO)

C

Taux 

d'accès

B/A

%

D 

Population 

non 

desservie 

fin 2013

Corriger au stylo dans les cases chaque fois qu’une donnée ne correspond pas à la réalité Corriger

Accès à l’eau potable par un forage 

équipé de pompe : Nombre de 

forages cumulé par village

Accès à l’eau potable par un puits 

moderne :  Nombre de Puits 

modernes par village

par AEPS / PEA : 

Nombre de bornes 

fontaines par 

village

A

Population

 du village

 estimée à 

FIN 2013 
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PCD-AEPA : Fiche  de mise a jour (situation et programmation)        I. poInts D’EAu potAblE   CommunAutAIrEs    

Région :                                                                                         CASCADES  Province :    Commune :  SIDERADOUGOU

Page 2 : programmation  actualisee par  la commune a partir de 2012        

Compteur Population Nouvelle déservie en:

objectif donne a la commune 2014 8051 2015 11819 2016 12793 2017 13831 2018 14938 2019 13368           Total 2014-2019 66749

Compteur Programme Proposé 2014 7900 2015 11500 2016 13500 2017 14500 2018 15500 2019 16200           Total 2014-2019 71200

1 7 3800 2014 Wateraid A 

2 3 4 4100 2014 Etat A

7 3500 2015 a recherch R

9 4500 2015 protos N

7 3500 2015 a recherch R

9 4500 2016 protos N

10 5000 2016 a recherch R

8 4000 2016 KfW R

7 3500 2017 a recherch R

8 4000 2017 KfW N

7 3500 2017 KfW N

7 3500 2017 a recherch R

9 4500 2018 a recherch R

7 3500 2018 a recherch R

8 4000 2018 a recherch R

7 3500 2018 a recherch R

8 4000 2019 a recherch R

4 1200 2019 a recherch R

7 3500 2019 a recherch R

5 1500 2019 a recherch R

12 6000 2019 a recherch R

10 5000 2019 a recherch R

Date :____________________   Signature du Maire ou de son représentant

Nom et Prénom du Point Focal ………………………………………………(Nom et Prénom)………………………………… (Nom et Prénom)……………………………

Signature : Signature :

Acquis =A           

En 

négoc=N          

A Rech=R

Signature du Président de la Commission 

Environnement et Développement local

EQUIPEMENTS RESTANT A REALISER

 POUR REPONDRE AU 

BESOIN DES POPULATIONS

PRIORITES RETENUES PAR LA 

COMMUNE POUR LA 

PROGRAMMATION (Actualisation du 

PCD AEPA)

147 84100

Année de 

program-

mation 

prévue 

par la 

commune

Population 

nouvelle 

déservie

Source de 

Financemt 

prévue 

Nommer : 

Commune, 

PTF, ONG, A 

rechercher, 

etc

Nom du village Nom du quartier 

ou de la localité 

retenu prioritaire

Puits 

Moderne 

équipé de 

pompe

AEPS  à 

réhabi-

liter 

(NB BF)

Extension 

AEPS 

(Nombre 

de bornes 

fontaines)

D

Populat° 

Totale 

estimée

en 2019

E

Populat° 

nouvelle 

à 

desservir 

(base 

2019)

Nouveau 

Forage 

équipé 

de 

pompe  

à 

réaliser

Réhabili-

tation de 

forage 

(panne 

lourde)

AEPS 

neufs  

(Nb de 

bornes à 

prévoir)

PEA à 

réhabi-

liter (NB 

BF)

A

Rappel

Populat° 

estimée

FIN 2013

C

Rappel 

Populat° 

actuelle-

ment 

des-

servie 

FIN 2013

B  

Rappel 

*Taux 

d'accés 

actuel du 

quartier 

= % de la 

populat 

2013 

desservie

SOLUTION TECHNIQUE SOUHAITEE POUR REPONDRE AU 

BESOIN DES POPULATIONS SANS ACCES 

 (A remplir avec l’appui conseil des DRAH) 

Total Commune 15

NIVEAU COMMUNE



PCD-AEPA : Fiche  de mise a jour (situation et programmation)       3. LATRINES FAMILIALES   

 Region :                                                 Province :  Commune

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Objectif 

Total 2014-

2019 de 

Latrines

Popul° 

nouvelle 

déservie

année de 

program

mation

Source de 

financement 

prévue 

Nommer: 

Commune,PT

F, ONG, A 

rechercher

Acquis=A en 

négoc=N A 

rech=R

TOTAL 

COMMUNES

G 

Popul° 

2015

G 

Popul° 

2017

I

Taux 

d’accès 

visé en 

2015

J

Taux 

d’accès 

visé en 

2019

B  

Rappel 

Populati

on 2010

A   

 Rappel 

Taux 

d’accès 

2010 en 

milieu 

rural                             

Nom des 

Villages de 

la 

Communes

Nombre de latrines à subventionner chaque année 

pour parvenir à la cible de % de ménages équipés en  

2015 – OMD (ensuite on prolonge le nombre de 2015 X 

1,10)

PRIORITES RETENUE PAR LA COMMUNES 

POUR LA PROGRAMMATION 

(ACTUALISATION DES PCD-AEPA)

F = D+E 

Nb de 

latrines 

estimé 

en 2013

C= B X A 

Estimati

on 

Populati

on 

desservi

e

D

Estimati

on Nb de 

latrines 

Hypothè

se= 1 

pour … 

personn

es) en 

2013

E

 

Nb de 

latrines 

réalisé 

en 2013



Merci pour votre 

aimable attention


