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M.1.1 MODELE DE LETTRE D’INVITATION

Indiquer a ce niveau le nom du bureau d’étude et le nom de la commune

Indiquer le nom de votre commune

Indiquer la liste des actions a étudier

Indiquer le titre du perojet : « maitrise d’ceuvre pour [intitulé du projet] »

Donner l'adresse pour le dépots des offres
et la date et I'heure limite de dép6t des offres

Indiquer le budget maximum alloué a la presation de maitrise d’oeuvre

Indiguer le nom de la commune, la date
Signhature du maire, cachet de la commune
et nom du maire




M.1.1 MODELE DE LETTRE D’INVITATION

Messieurs

Vous étes, par la présente, invités a soumettre des offres techniques et financiéres pour les prestations de
services définies ci-aprés qui donneront lieu a un contrat entre [.......cccoooiiiiieiennnn.e. ] et la commune
rurale de ............

Cette consultation consiste en la réalisation pour le compte de la commune rurale de................
................ des prestations de Maitrise d’oeuvre décrit dans les termes de références pour le (ou les)
projet(s) suivant(s):

1. Projetde .................
2. Projetde .................
3. Projetde .................

Pour cela, vous étes invité a nous présenter votre offre contenant les points suivant :
. Organisation et méthodologie
. Présentation et moyens personnels
. Bordereau des prix

Les offres doivent étre déposées selon le principe de la double enveloppe, c'est-a-dire dans un colis ou une
enveloppe extérieure cellée a la cire portant la mention :
« Offre pour la maitrise d'ceuvre du [..........cceeeennee ]
A N'OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

contenant deux enveloppes distinctes et scellées, portant respectivement les mentions :

- «Enveloppe A - offre technique»
(Organisation et méthodologie — Présentation et moyens personnels)
- et «Enveloppe B - offre financiere». (Bordereau des prix)

Votre offre devra étre déposée a l'adresse suivante : ........cc.oeveviiiieeiiiineneninnnn.
..........avant le < date et heure >.

Vous pourriez étre appeler par la commission d’appel d’offre a un exposer oral de votre offre technique
Vous voudrez bien trouver ci-joints les documents qui vous aideront a présenter votre proposition :
. Les Termes de Référence (TDR) ;
. Un modéle de contrat qui régira les prestations du consultant ou celles du bureau
d’études.
. Modéle de grille de conformité
. Modéle de grille d’évaluation technique

Nous tenons a votre connaissance que :
- 80% de la note finale sera obtenu par I'évaluation de I'offre technique.
- 20 % de la note finale sera obtenu par I'évaluation de I'offre financiére.
Le budget maximum alloué a cette prestation de service estde ...................... Ariary
La commune se met a votre disposition pour les demandes de visite des lieux et pour les renseignements

directs sur les taches a accomplir.

Si vous décidez de ne pas présenter d'offre, nous vous saurions gré de nous en fairen part par écrit, en
motivant votre décision.

Commune rurale de [Nom de la commune] le, [date]

Signature , cachet de la Commune et Nom du Maire




CONTRAT POUR LA MAITRISE D’EGUVRE

Le numéro du contrat est a laisser vide pour leséysde consultatio
Mais la commune doit le fixer pour la signatureatuntrat.

Donner le nom et adresse administrative de la conamn tant que maitre d’ouvra
(Dossier de consultation et contre

Cette partie reste comme cela dans le dossier dsuttation
Mais doit étre changé par le nom, I'acronyme etlf@sse du titulaire pour la signature du contr

Donner ici le descriptif du projet de I'action doémau niveau du PAT (Consistance du prc
(Dossier de consultation et contré

Cette partie est a laisser comme cela dans le dodsi consultation ma

Doit étre changé par le montant dans I'offre finame du titulaire pour la signature du contrat.

je
1t)

at.

jet)
1t)




CONTRAT POUR LA MAITRISE D'’CEUVRE

Financé par le Programme ACORDS

Contrat N & ..o
................................................................ (« le Maitre d’ouvrage »),
d'une part,
et
................................................................. («le titulaire»)

d'autre part,

ILAETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

1. Le Maitre d’Ouvrage confie au titulaire, qui accepte dans les conditions définies ci-aprés, d’effectuer la
maitrise d’ouvre pour :

2. Les prestations qui seront effectuées par le titulaire en vertu du présent contrat sont décrites dans les
annexes et notamment dans les termes de référence figurant dans I'annexe |.

Les dites Annexes font partie intégrante du présent contrat.

3. Lavaleur maximale de ce marché estde « .........c.cccovveveennnnn. » Ariary




Cette page est a laisser comme cela pour le modéle de contrat dans le dossier de consultation

mais les remarque ci-dessous concerne les changement a effectuer au niveau du contrat.

Indiquer le nom d e la commune comme maitre de I'ouvrage
Indiquer le nom du bureau d’étude comme titulaire

Indiguer le nom du projet




Art. 1

Art. 1

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

DEFINITIONS

Le Marché est le contrat conclu par les parties pour la prestation de services, y compris
toutes ses annexes et tous les documents qui y sont incorporés ;

Le Maitre d’ouvrage €St ......ccoovviieeiiiieiieiineianannnns

Le TIUIAIrE @St ouu et ettt e e e e e e e e
Le Projet est Plan d’Action Triennalde ..........c.cccoovvviiieennnnn.
La Monnaie du contrat est I'Ariary

LOI ET LANGUE APPLICABLES AU MARCHE

Art 1.1 La loi applicable au marché est celle de la République de Madagascar

Art. 1.2

Art. 2

Art. 2.1

Art. 2.1

Art. 3

Art. 3.1

Art. 3.2

Art. 3.3

La langue applicable au marché et a toutes les communications y afférentes est le francais
ou le malgache. Toutefois, autant que faire se peut les communications écrites seront
consolidées par des explications orales.

NATURE DES SERVICES
Le marché consiste a la réalisation de :

e Etude d’avant projet sommaire

« Etude d’avant projet détaillé

e Assistance du maitre d’ouvrage a la procédure de passation de marché
e Suivi et contrdle des travaux et de I'acquisition des fournitures

« Préparation et assistance a la gestion post-investissement

tel que décrit dans les termes de référence (Annexe |).

Le titulaire fournit les services prévus par le marché tels que décrits dans les termes de
référence (Annexe ).

PERSONNEL ET EQUIPEMENTS

Le niveau de formation et les autres caractéristiques que devront posséder les experts sont
spécifiés dans les Termes de Référence (annexe ).

Le titulaire exécutera les prestations prévues au présent contrat avec les moyens en
personnel indiqués dans son offre (annexe lll). L'acceptation de l'offre par le Maitre
d’'ouvrage vaut agrément du personnel proposé.

Le personnel mis en place par le titulaire commence a exercer ses fonctions a la date
indiquée par I'ordre de service.




Les informations suivant sont a changer dans Isidosle consultation des maitre d’oeuyre

Indiquer le nombre de mois pour la réalisation @S- Technique en chiffre et en lettre selon les
indications données en annexe|l.3

Indiquer le nombre de mois pour la réalisation @D en chiffre et en lettre selon les indicatians
données en annexe |.3

Indiquer le nombre de mois pour la réalisation S&tance a la passation des marchés en chifffe et
en lettre selon les indications données en anh8xe

Indiguer le nombre de mois pour la réalisation debntréle et suivi des travaux en chiffre ef en
lettre selon les indications données en annexg 1.3

Indiquer le nombre de mois pour la réalisation desls, formations et assistance technique| en
chiffre et en lettre selon les indications donnéesnnexe |.!
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Art. 4

Art. 4.1

Art. 5

Art. 5.1

Art. 6

Art. 6.1

Art.6

Art.6.1

Art. 7

Art. 7.1

Art. 8

Art. 8.1

ORDRE DE COMMENCER L'EXECUTION DU MARCHE

Le contrat entre en vigueur a la date de la signature du titulaire. L'exécution du marché
commence a la date indiquée par un ordre de service émis par le maitre d’ouvrage.

DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution du présent marché est fixé a

« Réalisation de 'APS
«nombre de mois de I'APS en chiffre et en lettre» & compter de la date/du moment
mentionné dans I'ordre de service.

e Réalisation de 'APD
«nombre de mois de I'APD en chiffre et en lettre» a compter de la date/du moment
mentionné dans l'ordre de service.

« Assistance pour la procédure de passation de marché
«nombre de mois pour l'assistance en chiffre et en lettre» & compter de la validation de
'APD

e Suivi et contrdle des travaux et de I'acquisition des fournitures
«nombre de mois de pour le suivi et contrble en chiffre et en lettre»

 Mise en place des outils, formation et assistance technique des responsables de la
gestion et de la maintenance de I'ouvrage
«nombre de mois de pour la préparation a I'entretien et a I'exploitation technique en
chiffre et en lettre»

RETARDS DANS L'EXECUTION
L’indemnité forfaitaire par jour calendrier de retard, est fixée a 2/1000 (deux milliemes) de la

valeur du contrat jusqu'a concurrence de 15% (quinze pour cent) du montant total du
marché.

MODIFICATIONS
Les modifications contractuelles qui ne font pas I'objet d’un ordre de service doivent étre
formalisées par des avenants au contrat signés par toutes les parties. Les changements

d’'adresse, de compte bancaire peuvent faire I'objet d'une simple notification écrite du
titulaire au Maitre d’ouvrage.

PRESENTATION DES RAPPORTS

Le titulaire établit ses rapports conformément aux termes de référence (Annexe I).

APPROBATION DES RAPPORTS ET DOCUMENTS

Le Maitre d’ouvrage approuve, commente ou rejette les rapports et documents annuels
prévus a I'Article 7 ci-dessus en consultation avec 'UADEL, dans un délai de 30 jours a
compter de leur réception.




Aucun changement n’est a effectuer pour cette flagssier de consultation et contrat)

Les conditions générales de paiement

Les modalités de paiements

Les révisions des prix




Art. 9

Art. 9.1

Art. 9.2

Art. 9.3

Art. 10

Art. 10.1

Art. 10.2

Art. 11

Art. 11.1

Art. 12

Art. 12.1

CONDITIONS GENERALES DES PAIEMENTS
Monnaie de paiement
Les paiements se feront en Ariary

Les paiements seront effectués en Ariary au numéro de compte indiqué par le titulaire soit
par virement ou par chéque bancaire.

Tout changement devra étre signalé au Maitre d’ouvrage.

Les obligations de paiement du maitre d’'ouvrage au titre du présent contrat prennent fin au
plus tard 6 mois apres la fin de la période d’exécution des taches.

Le titulaire s’engage a rembourser au maitre d’ouvrage, au plus tard 90 jours apres la date
de réception d’une demande de sa part, les montants qui lui auraient été versés en surplus
par rapport au montant final dQ.

MODALITES DE PAIEMENT

Les tranches de paiement du titulaire se feront selon les modalités suivant (en pourcentage
de la somme globale et forfaitaire) :

e Etude technique :
0 Approbation du dossier d’APS par 'UGP-ACORDS (Validation du dossier de
demande de financement par 'UGP) — 90% du montant de I'APS indiqué dans
le bordereau des prix (Annexe V)
0 Approbation du dossier dAPD — 90% du montant de I'APD indiqué dans le
bordereau des prix (Annexe V)
e Assistance aux procédures d’appel d’'offres (DAO)
0 Signature des contrats: - 90% du montant correspondant indiqué dans le
bordereau des prix (Annexe V)
« Contr6le et surveillance et Mise en place des outils, formation et assistance technique
des responsables de la gestion et de la maintenance de I'ouvrage
0 Les pourcentages de paiement correspondant a cette rubrique seront égaux a
ceux déterminés dans le contrat d’exécution des travaux correspondants.
e Le solde retenu comme garantie dans les différentes rubriques est a payer aprés la
réception définitive et fourniture du rapport final.

Pour chaque paiement, le titulaire adresse au Maitre d'ouvrage, avec une copie a 'UADEL,
une demande écrite en deux exemplaires, accompagnée du rapport correspondant.

VOYAGES ET TRANSPORTS

Les colts de voyage et de transport doivent étre intégrés dans la décomposition du prix
global et forfaitaire et ne constitue pas I'objet de frais remboursable.

REVISION DES PRIX

Les prix sont fermes et non révisables.




Rien n’est a changer dans cette page pour le matekontrat dans le dossier de consultation

Pour le contrat : il faut indiquer le montant deffre financiere (Hors TVA) du titulaire en chéfr
et en lettre

Pour le contrat, indiquer « fait a [Nom de la commali ce [date de signature

—

Pour la titulaire Indiquer le nom du signataire du titulaire, signature, apposer le cacher et indiquer la date de
signature

Pour le maitre d’ouvrage, indiquer le nom du signataire (le maire) , apposer le cachet et indiquer la date de
signature




Art. 13. ENGAGEMENT PARTICULIER DU MAITRE D’OEUVRE

Art. 13.1 Le titulaire s’engage a fournir les services conformément aux normes professionnelles et
déontologiques. Il remplace rapidement tous employés affectés a I'exécution du présent
contrat qui ne donnerait pas satisfaction au maitre de I'ouvrage.

Art. 14. RESILIATION PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Art. 14.1 Le présent contrat est automatiquement résilié s'il n'la donné lieu a aucun paiement trois
mois suivant sa signature.

Art. 15 REGLEMENT DES LITIGES

Art. 15.1 L’Administration et le Titulaire feront tous les efforts nécessaires pour régler a I'amiable les
différends ou litiges entre eux au titre du marché. En cas d'échec a ce recours, les
différends seront portés devant la juridiction compétente.

Arrété le présent contrat a la somme de [montant en lettres Ariary ], (montant en chiffres Ar)

Fait a (nom de la commune....... ) ce (date...... )
SIGNATURES

Pour le titulaire Pour le Maitre d’ouvrage

(signature et date)
(signature et date)




M.1.2.1.

ANNEXE |

TERMES DE REFERENCE
POUR LA MAITRISE D’EUVRE
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Cette page donne le contenu du document

Les numéros de pages sont a actualiser
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Indiquer le nom de la commune comme autorité contractante

Indiquer a ce niveau les documents disponibles sur le projet qui seront mis a disposition au maitre
d’ceuvre pour consultation.

La liste des activités a effectuer par le maitre d'ceuvre est donnée a ce niveau

Les détails et contenu du dossier d’APS-Technique
Qui devront étre rendus selon le format établi dans I'annexe : « APS.2 »
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1. INFORMATIONS GENERALES
1.0 L'autorité contractante
Commune ruralde ....................
1.1 Eléments d'information concernant le projet

La commune met a disposition des soumissionnaires, pour consultation, 'ensemble de documents
déja disponible pour le projet.

2. L’OBJET DE LA PRESTATION
2.0. Objectif de la prestation

L'objectif de la prestation est de garantir la bonne exécution de I'ouvrage et de préparer les
bénéficiaires a la prise en charge de I'entretien post-investissement.

2.1. Consistance de la prestation

La mission de Maitre d’Oeuvre (Bureau d’Etudes) consiste a :

» L'élaboration du dossier de I’Avant Projet Sommaire Technique

» L'élaboration du dossier de I'’Avant Projet Détaillé,

e L’élaboration du Dossier d’Appel d4offres (DAO) conformément au modele fourni par le maitre
de 'ouvrage

» l'assistance de la commune dans la procédure de passation du marché

» Le suivi et contrdle et surveillance des travaux

* Mise en place des outils, formation et assistance technique des responsables de la gestion et
de la maintenance de I'ouvrage

2.2. L’élaboration de I'étude d’avant projet sommai  re technique
Le maitre d'ceuvre établit 'APS-Technique correspondant a une étude chiffré d'une solution
d’ensemble accompagné de variantes éventuelles permettant la réalisation du projet.
Le dossier d’APS sera constitué des éléments suivants :
« Présentation du projet compris justification sur base de I'APS social.

« Les données techniques requises ayant de l'influence dans la conception du projet (site
d'implantation, accessibilité au site, matériaux disponible, les mains d'ceuvre locaux
disponibles, description sommaire de I'existant).

- Détermination de la consistance des travaux (sur base de I'étude des variantes)
« Variante des plans (cas du projet sans plan type, basée sur I'étude des variantes)

« Avant métré sommaire des travaux pour chacune des variantes pour I'ensemble des ouvrages
faisant partie du projet

« Une estimation sommaire de chacune des variantes basée sur I'avant métré pour I'ensemble
des ouvrages faisant partie du projet

« Evaluation de 'impact environnemental du projet (si requis)
Pour le cas des travaux d’extension ou réhabilitation

e Un état de lieu appuyé par des photos et un diagnostic sommaire de l'intervention a faire pour
les ouvrages a réhabiliter ou en extension
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Donne la liste du contenu du dossier d’Avant Projet Détaillé

Donne la liste des activités lors de la passation du marché des travaux
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2.3. L’élaboration de I'étude d’avant projet  détaillé

Sur I'appréciation de I'APS et le choix éventuel, par la commune, de la solution a adopter, ainsi que
des remarques émises par les organismes responsables durant I'évaluation de I'APS, le bureau
d’étude établit un dossier d’APD correspondant a une étude descriptive, explicative et justificative des
dispositions techniques du projet y compris les emprises des ouvrages.

Le dossier d’APD sera constitué des éléments suivants :

e La présentation du projet

» La description détaillée de la solution retenue

» Les différentes études spécifiques (sol ...)

e La description des travaux répartis en lots ou en tranche

» Le dimensionnement des ouvrages (note de calcul ...)

» Les spécifications techniques des travaux

e Un avant métré des travaux

» Une note justificative des prix unitaires ou des montants forfaitaires utilisés pour I'estimation
détaillée

» L’estimation détaillée du codt des travaux

* Les plans détaillés des ouvrages, y compris la carte, les photos

e Les plannings prévisionnels d’exécution des travaux

» Les spécifications techniques des matériels et équipements

» L’estimation détaillée du colt des matériels et équipements et de leurs installations

» Les plannings prévisionnels de I'acquisition des matériels et équipements

» Description détaillée des taches d’exploitation et d’entretien de I'ouvrage et une estimation
des charges récurrentes correspondantes ;

» Toutes les données additionnelles que le Maitre d’ouvrage a demandé ou certains aspects qui
méritaient d’étre approfondis.

* Les PV de réunion du Maitre d’'Ouvrage et de Maitre d’ceuvre (en annexe).

2.3 La préparation du dossier d’appel d’offre etas  sistance du maitre d’ouvrage
dans la procédure de passation de marché

Aprés approbation du dossier d’APD, le maitre d'ceuvre préparera, sur la base des modeles fournis
par le programme ACORDS, a sa charge et en liaison avec le Maitre d’Ouvrage, tous les documents
nécessaires pour la passation du marché de travaux et fourniture notamment :

e Les dossiers d’appel d'offres

* les dossiers de contrat

Le Maitre d'ceuvre organisera la visite des lieux et assistera le maitre d'ouvrage dans le
dépouillement, I'analyse et I'évaluation des offres.
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Liste des activités du maitre d’ceuvre pour le contréle et suivi des travaux

Mise en place des outils, formation et assistance technique des responsables de la gestion et de la
maintenance de l'ouvrage.

Indiquer la date ou le moment prévue pour la réalisation de la prestation

Indiquer la durée de chacun des activités du maitre d’ceuvre (réalisation de 'APS, APD, passation de
marché, période de garantie et d’'assistance technique).
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1.0. Controle et suivi des travaux

Le maitre d’ceuvre assurera :
* le suivi et le contréle de la gestion technique des travaux,
» la gestion administrative et financiére du chantier,
» les réceptions partielles et la réception technique avant la réception provisoire (y
compris la levée des réserves y afférente)
* le garanti du maitre de I'ouvrage pendant les réceptions (provisoire et définitive)

Avant le démarrage des travaux, il se tiendra a :
» Assister le maitre de I'ouvrage lors de la tenue de la réunion préliminaire
* Approuver les documents d’exécution proposés par le titulaire
« Veérifier 'effectivité des moyens en personnel et en matériel que I'entreprise propose
dans son offre

Pendant la phase d'exécution, conformément a ses pouvoirs et ses responsabilités, le Maitre
d'ceuvre doit :
» Assurer la surveillance continue des travaux
* Tenir ajour le journal de chantier et le cahier de chantier
* Veiller a la bonne exécution des travaux par le titulaire selon la régle de I'art (contrble
du respect des normes de construction, contréle du respect de la condition de travalil,
contrble du respect du délai d’exécution)
* Contréler la qualité des matériaux approvisionnés par le titulaire
* Contréler la qualités et quantités des matériels et équipements mises en place par le
titulaire
» Prendre des mesures sur les malfacons de I'entreprise préjudiciable de la qualité des
travaux et sur les modification éventuelles a apporter aux plans et les spécification
techniques des travaux
» Effectuer les relevés contradictoires pour I'établissement des documents de paiement
a partir des attachements
» Préparer et proposer les avenants éventuels.
» Proposer I'éventuel arrét des travaux
* Proposer aux maitres de l'ouvrage I'émission des ordres de service qui ont un
caractere exécutoire.

En fin de chantier, il assistera le Maitre d’Ouvrage lors de la réception provisoire et la
réception définitive des travaux.

1.1. Mise en place des outils, formation et assistancet  echnique des
responsables de la gestion et de la maintenance de 'ouvrage

Durant la phase de réalisation des travaux :
Le maitre d’ceuvre fera la conception du « notice d’entretient et d’exploitation technique » en
version malagasy et francais qui précise la liste des taches d’entretiens et d’exploitation
technique, leur degré d'importance et une évaluation du co(t de I'entretient pendant les 5
premiéres années, tache par tache, sous forme de budget annuel.

3. CALENDRIER

La date prévue pour le début du projet est fixée au ...................
Les périodes indicatives de déroulement du projet sont la suivant :

e Réalisationde 'APS : ............ccv.. mois

» Réalisationde 'APD : .......ccevvneenen. mois

e Période de passation de marché : jusqu'a ................... mois aprés 'APD

« Période de réalisation des travaux : jusqu'a ................... mois apres la passation de marché
des travaux

e Période de garantie et d'assistance technique: ................... mois aprés la réception

provisoire des travaux
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Mettre ici la liste des experts et leurs profils
Une liste indicative est donnée a l'annexe 1.3

Mettre ici la liste de personnel d’appui
Une liste indicative est donnée a l'annexe 1.3

Mettre ici les autres exigences spécifiques fixés par le maitre d’ouvrage
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4. MOYENS A METTRE EN OEUVRE
Le prestataire mettra en ceuvre des moyens en personnel, en logistique et en fonctionnement.
4.0. Ressources humaines
4.0.1. Experts principaux

Tous les experts appelés a exercer une fonction importante dans I'exécution du contrat et faisant
I'objet de I'évaluation sont désignés par le terme "experts principaux". lls doivent avoir le profil suivant:

4.0.2. Autres personnels

Les curriculum vitae des autres experts ne seront pas examinés avant la signature du contrat. lls ne
doivent pas nécessairement accompagner les offres soumises.

4.1. Installations et équipement

Le prestataire devra assurer a ses experts, principaux et autres, le matériel et les équipements, et
devront assurer leur fonctionnement et leur entretien pendant toute la durée du contrat.

Le prestataire devra assurer a ses experts, pour toute la durée du contrat et de facon permanente, les
moyens de transport nécessaires a I'exécution de sa tache, ainsi que leur fonctionnement, assurances
et entretien.

Le prestataire sera responsable pour le remplacement ou la substitution des moyens matériels initiaux
en cas de problemes rencontrés, de quelque nature qu'ils soient.

Le prestataire s'assurer que le personnel est rémunéré régulierement et en temps voulu.

4.2. Exigences particulieres
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Donne la liste des documents a remettre au maitnevdage
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5. Les rapports a adresser au maitre d’ouvrage

Les documents suivants doivent étre adressés a la commission de marché, en version papier, pour
approbation ou pour informations.

APS :

APD :

Version provisoire du projet de dossier d’APS-Technique a la fin de I'étude d’APS,
pour commentaire
La version finale de I'APS-Technique pour approbation

Version provisoire du projet de dossier d’APD a la fin de I'étude d’APD, pour
commentaire
La version finale de I'’APD, pour approbation

Assistance a la passation de marché :

Version provisoire du DAO, pour commentaire
Le DAO, pour approbation

Suivi et controle :

Un rapport d’avancement a chaque demande de paiement pour la rubrique
correspondante

Un rapport final a la fin des travaux pour approbation

Les plans de recollement de I'ouvrage.

Préparation de la Gestion et maintenance :

La notice d’entretien et d’exploitation technique pour approbation
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Cette page décrit le contenn de la méthodologie que doit donner le soumissionnaire dans son offre technique




ANNEXE Il

ORGANISATION ET METHODOLOGIE
(A COMPLETER PAR LE BUREAU D’'ETUDE)

1.  RATIONALITE

e Toute remarque concernant les termes de référence, importante pour la bonne
réalisation d'activités,

» Auvis sur les principaux sujets relatifs a la réalisation des objectifs du marché et
des résultats escomptés

2. STRATEGIE

« Liste des activités proposées considérées comme nécessaires pour atteindre les
objectifs du marché

« Ressources/emplois y afférents

3. CALENDRIER DES ACTIVITES

« Calendrier, chronologie et durée des activités proposées, en tenant compte du
temps de mobilisation

-Identification et répartition dans le temps des principales étapes de I'exécution du
marché, en précisant notamment comment les résultats obtenus seront pris en
compte dans les rapports, en particulier dans ceux stipulés dans les termes de
référence




Tableau synthétique de présentation de la liste des experts principaux a compléter par
le soumissionnaire




ANNEXE Il

PRESENTATION ET MOYEN EN PERSONNEL

(A compléter par le Bureau d’étude)
ANNEXE lii: EXPERTS PRINCIPAUX

Nom de l'expert Role proposé dans Années Age Niveau de Domaine(s) de Expérience dans la
le projet d'expérience formation spécialisation Région

Présentation et moyens en personnel




Format du Curriculum Vitae des experts principaux a

compléter par le soumissionnaire

Présentation et moyens en personnel



CURRICULUM VITAE

Réle proposé dans le projet :

1. Nom de famille :

2. Prénoms:

3. Date de naissance :
4. Etat civil :

5. Diplémes:

Institution Dipléme(s) obtenu(s):
[ Date début -
Date fin ]

6. Autres compétences : (par exemple. connaissances informatiques,
etc.)

7. Situation présente :
8. Années d'ancienneté auprés de I'employeur :
9. Qualifications principales :  (pertinentes pour le projet)

10. Expérience spécifique dans la région :

District Date début - Date fin




Suite du Format du Curriculum Vitae des experts principaux a compléter par le
soumissionnaire




1. Expérience professionnelle

De (date) - a Lieu Société Position Description
(date)

2. Autres informations pertinentes  (p,ex., références de publication
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Ce tablean donne le format du « décomposition de prix global et forfaitaire » a remplir par le soumissionnaire dans
son offre financiére




ANNEXE 1V

BORDEREAU DES PRIX

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

OBJET : MAITRISE D’GEUVRE POUR

Désig nations | unite | Quantité | Prix Unitaire | Montant
Etude d'avant projet détaillé (APS)
Personnel
Expert 1 HJ
Expert 2 HJ

Autre personnel 1

Autre personnel 2

Fonctionnement
Bureau Mois
Transport Fft
Edition et Reprographie Fft
Total APS
Etude d'avant projet détaillé (APD)
Personnel
Expert 1 HJ
Expert 2 HJ
Autre personnel 1
Autre personnel 2
Fonctionnement
Bureau Mois
Transport Fft
Edition et Reprographie Fft
Total APD
Assistance aux procédures d’'appel d'offre (DAO)
Personnel
Expert 1 HJ
Expert 2 HJ
Autre personnel 1
Autre personnel 2
Fonctionnement
Bureau Mois
Edition et Reprographie Fft
Total (DAO) |
Contrdle et surv eillance et Préparation et assistance pour I'entret  ien et I'exploitation technique des
ouvrages
Personnel
Expert 1 HJ
Expert 2 HJ
Autre personnel 1
Autre personnel 2
Fonctionnement
Bureau Mois
Déplacement local Fft
Edition et Reprographie Fft

Total Contrdle et suivi

* Le nombre d'experts est défini dans les Termes de Référence.

Boredereau des prix



Ce tablean donne le format du « borderean détail estimatif (BDE) » a remplir par le soumissionnaire dans son
offre financiére

Boredereau des prix



BORDEREAU DETAIL ESTIMATIF

OBJET : MAITRISE D’GEUVRE POUR

Désignations | Unité |  Quantité | Prix Unitaire | Montant
Etude APS Fft 1 Total (APS) Total (APS)
Le forfait a [Total (APS) en lettre]

Etude APD Fft 1 Total (APD) Total (APD)
Le forfait a [Total (APD) en lettre]

Assistance aux Fft 1 Total (DAO) Total (DAO)
procédures d’appel

d'offres

Le forfait a [Total (DAO en lettre]

Controle et Fft 1 Total Total
surveillance et (Contréle et (Contréle et
Préparation et suivi) suivi)

assistance pour
gestion post-
investissement

Le forfait a [Total (Contréle et suivi en lettre]

Sous -Total Hors Taxe

Taxe

Total Général




M.2.1

MODELE DE RAPPORT D'OUVERTURE DES
OFFRES




RAPPORT D’'OUVERTURE DES OFFRES/ TATITRY NY FAOKAFAN A TOLOTRA

Indiquer la référence de publication (N° du dosslerconsultation au niveau de la commu
Donner le budget maximum alloué a ce marché derisait’ ceuvre
Donner le titre du marché de service : [maitriseadivre de la [action du PIA]

Remplir le tableau de calendrier en indiquant ldejdneure et lieu des étapes de
consultation suivant|:

Invitation & soumissionne
Remise des offre
Séance d’ouverture des offr

Donner le ou les noms des observateurs le cas at

ne)

11
*S

es

néa




RAPPORT D’'OUVERTURE DES OFFRES/ TATITRY NY FAOKAFAN A TOLOTRA

M.2.1

REFERENCE DE PUBLICATION:

Marché de service pour la Maitrise d’ceuvre du

Budget maximum :

Contenu: Calendrier
Observateurs
Procés-verbal
Conclusion
Signatures

Annexes: Récapitulatif des offres regues

Déclarations d'impartialité et de confidentialité

1. Calendrier

DATE

HEURE

LIEU

Date d’'invitation des
soumissionnaires

Date limite de remise
des offres

Séance d’ouverture
des offres

2. Observateurs

Nom

Représentant

3. Procés-verbal

La séance d'ouverture des offres a lieu sur la basegistre des offres recues, précédemment étalpies
les renseignements figurant sur les enveloppes.été attribué un numéro d'ordre & I'enveloppe dEae

offre, dés sa réception par I'autorité contractante

Le récapitulatif des offres recues (ci-joint) etstidi par le président et le secrétaire au cou
de la séance d’ouverture des offres. Seules lessodbntenues dans des enveloppes regu

dans les délais fixés pour la remise des offret @avertes.

s
2SS




RAPPORT D’'OUVERTURE DES OFFRES/ TATITRY NY FAOKAFAN A TOLOTRA

Si des soumissionnaires en retirés leurs offrafigirer dans le tableau ci-contre le numéro de
I'enveloppe, le nom du soumissionnaire et le naatifetrait

Donner la liste des offres jugées admissible @pétsuivante de la procédure d’évaluation
Selon le tableau récapitulatif des offres en anaalece rapport




RAPPORT D’'OUVERTURE DES OFFRES/ TATITRY NY FAOKAFAN A TOLOTRA

Les soumissionnaires suivants retirent leur offspective avant la fin de la séance d’ouvertureoffess:

Numéro de Nom du Motifs (si connus)
I'enveloppe soumissionnaire
de l'offre

Tous les membres du comité d'évaluation (et lesendateurs éventuels) signent une déclarati
d'impartialité et de confidentialité ; ces déclawat sont annexées au présent rapport. Le numérg
I'enveloppe de chaque offre est marqué sur toetesdpies de I'offre.

4. Conclusion

Les offres suivantes sont jugées admissibles @p&suivante de la procédure d’évaluation:

Numeéro de Nom du
I'enveloppe soumissionnaire
de l'offre

on
de




RAPPORT D’'OUVERTURE DES OFFRES/ TATITRY NY FAOKAFAN A TOLOTRA

La signature des membres de la commission d’app#teldont :
Le maire comme présidet

L’'UADEL comme secrétaire

et les évaluateurs|:

-deux représentants de I'exécutif de la comm
- un représentant du conseil commur,

une,
nal,

- deux représentants des bénéficiaires




RAPPORT D'OUVERTURE DES OFFRES/ TATITRY NY FAOKAFAN A TOLOTRA
5. Signatures

Nom Signature

Président

Secrétaire

Evaluateurs




Ce tableau est a remplir par le secrétaire au fuaenesure de I'ouverture des offres
Et & faire signer par le président




RAPPORT D'OUVERTURE DES OFFRES/ TATITRY NY FAOKAFAN A TOLOTRA

Intitulé du marché: Marché de service pour la nsdtd'ceuvre du .......................
Référence de publication:

N°de Nom du Date de Offre Nombre Offre regue Paquet(s) contenant Offre Nombre Décision globale
I'enve- soumissionnaire réception réceptionnée de dans les délais | I'offre convenablement financiere d’exemplaires
loppe de de loffre * par : paquets scellé(s) (Oui/Non) dans une correct ?
I'offre enveloppe (Acceptation / Rejet)
séparée?
(Oui/Non) (Oui/Non)
(initiales) (Oui/Non)
1
2
3
4
5
6
7
Nom du Président
Signature du Président
Date

! Heure & consigner seulement pour les offres recues le dernier jour de réception des soumissions.







M.3.1

GRILLE D'EVALUATION

DE LA CONFORMITE ADMINISTRATIVE




Chaque ligne de ce tableau correspond a une offre :

1- reporter le numéro du dossier

2- Indiquer le nom du soumissionnaire

3- Vérifier si le dossier contient la partie « orgaai®n et méthodologie p»

4- Veérifier si la liste des expertes principaux soahdée avec les CV correspondants
5- Vérifier si l'offre financiere est dans une enveleséparés

6- Sil'une des (3)-(4)-(5) est non vérifiée, la d@msglobale est le reje

v

—




GRILLE DE CONFORMITE ADMINISTRATIVE/SIVANA FANOMBAN ANA FANAJANA FEPETRA ARA-PANDRAHARAHANA

Nom du contrat : Références de publication :
Numéro de I'enveloppg Nom du soumissionnaire Organisation & Experts Les offres Décision globale?
de l'offre mt_athodologle principaux financiéres sont-il
incluses? . s dans une
(liste + CV)* enveloppe séparé
? . i
(Oui/Non) (Accepté / Rejeté)
(Oui/Non) (Oui/Non)
1
2
3
4
5
6
7
8

Nom du président

Signature du président

Date

Pejy 3




M.4.1.1 GRILLE D'EVALUATION

Avec des travaux en Régie

Irrigation - AEP - Piste - ou Batiment avec dénivel

Raisonnement suivi 10
Stratégie 20
Planning des activités 20
Note totale pour I'organisation et la 50
méthodologie

Chef de mission (Max 25 points)

Qualification et compétence 5
Expérience professionnelle générale 5
Expérience professionnelle spécifique 15

Ingénieur d'étude et de contréle (Max

15 points)

Qualification et compétence 2
Expérience professionnelle générale 4
Expérience professionnelle spécifique 9

Agent de suiveillance (max 5 points)

Qualification et compétence 1
Expérience professionnelle générale 1
Expérience professionnelle spécifique 3

Ingénieur topographe (Max 5 points)

Qualification et compétence 1
Expérience professionnelle générale 1
Expérience professionnelle spécifique 3
Nlotel totale pour les experts 50
principaux

Note globale 100

Evaluateur A:

Evaluateur C:

Nom

Nom

Signature

Signature

Evaluateur B:

Evaluateur D:

Nom

Nom

Signature

Signature

‘:IVaIeur calculée

‘:IVaIeur a saisir

Evaluateur E:
Nom

Signature

Président
Nom

Signature




M.4.1.2 GRILLE D'EVALUATION
Avec travaux en Régie

Travaux de batiment sans dénivellation importante

Evaluateur A Evaluateur B Evaluateur C Evaluateur D Evaluateur E

S1 s2 S3 sS4 S5 S6 ST [ Sl S22 S3 sS4 S5 S6 S7 [ S1 S22 S3 sS4 S5 S6 ST | S1 S22 S3 sS4 S5 S6 ST | S1 S22 S3 sS4 S5 S6 ST

Raisomnement sivi 10

Stratégie 20

Planning des activités 20

Rotelptacpotyioiganisaicnictis SOl % % # # # |# & # # # # # |# # # # # # # |# # # # # # # |# # # # # # +#
méthodoloaie

Chef de mission (Max 25 points)

Qualification et compétence 5

Expérience professionnelle générale 5

Expérience professionnelle spécifique 15

Ingénieur d'étude et de contrble
(Max 15 points)

Qualification et compétence 2
Expérience professionnelle générale 4
Expérience professionnelle spécifique 9

Agent de suiveillance (max 5 points)

Qualification et compétence 2

Expérience professionnelle générale 1

Expérience professionnelle spécifique 7

Note totale pourles experts SOl % % # # # |# # # # # # # |# # # # # # # |# # # # # # # |# # # # # # #
principaux

Note globale 100

Evaluateur A: Evaluateur C: Evaluateur E:
Nom| Nom| Nom|
Signature Signature Signature
Evaluateur B; Evaluateur D Président
Nom| Nom| Nom|
Signature Signature Signature

(0 P— [ Iaewasasr



M.4.1.3 GRILLE D'EVALUATION
travaux uniquement avec Entreprise

Travaux d'irrigation, AEP, Piste ou batiment avec d  énivellation importante

Evaluateur A Evaluateur B Evaluateur C Evaluateur D Evaluateur E

S1 s2 S3 sS4 S5 S6 ST [ S1 S22 S3 sS4 S5 S6 S7T [ S1 S22 S3 sS4 S5 S6 ST | S1 S22 S3 sS4 S5 S6 ST | S1 S22 S3 sS4 S5 S6 ST

Raisonnement suivi 10
Stratégie 20
Planning des activités 20
Note totale pour l'organisation et la 50

méthodoloaie

Chef de mission (Max 25 points)

Qualification et compétence 5
Expérience professionnelle générale 5
Expérience professionnelle spécifique 15

Ingénieur d'étude et de contrble
(Max 15 points)

Qualification et compétence 2
Expérience professionnelle générale 4
Expérience professionnelle spécifique 9

Ingénieur topographe (Max 5 points)

Qualification et compétence 2

Expérience professionnelle générale 2

Expérience professionnele spécifique 6

Note totale pourles experts e S T I T S S S S S T I S S S S S S S I S S S S S S I S S S S S
principaux

Note globale 100

Evaluateur A: Evaluateur C: Evaluateur E:
Nom| Nom| Nom|
Signature Signature Signature
Evaluateur B; Evaluateur D Président
Nom| Nom| Nom|
Signature Signature Signature




M.4.1.4 GRILLE D'EVALUATION
Taravaux uniguement avec Entreprise

Travaux de batiment sans dénivellation importante

Evaluateur A

Evaluateur B

Evaluateur C

Evaluateur D

Evaluateur E

S1 S2 S3 sS4 S5 S6 S7 S1 S2

S3 sS4 S5 S6

S7

S1

S2

S3 sS4

S5

S6

S7

S1

S2

S3 sS4 S5 S6

S7

S1

S2

S3 sS4

S5

S6

s7

Raisonnement suivi 10
Stratégie 20
Planning des activités 20
Note totale pour I'organisation et la 50

méthadnlnaie

Chef de mission (Max 25 points)

Qualification et compétence 5
Expérience professionnelle générale 5
Expérience professionnelle spécifique 15

Ingénieur d'étude et de contrdle (Max

15 noints)

Qualification et compétence 5

Expérience professionnelle générale 5

Expérience professionnelle spécifique 15

Note totale pour les experts principaux 50 | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Note globale 100 - - - - - _ _ _ _ _

Evaluateur A:

Nom

Signature

Evaluateur B:

Nom

Signature

Evaluateur C:

Nom

Signature

Evaluateur D:

Nom

Signature

Evaluateur E:

Nom

Signature

Président

Nom

Signature




Valeur calculée

Valeur a saisir

M.5.1 GRILLE DE CALCUL DES NOTES

Evaluation Technique

Note moyenne final
(Nm)

Note maximum

(NM)

Note Technique
(NT)

maximum des (Nm)

((Nm)/(NM))x100

Soumissionnaire 1

Soumissionnaire 2

Soumissionnaire 3

Soumissionnaire 4

Soumissionnaire 5

Soumissionnaire 6

Soumissionnaire 7

Evaluation Financié

re

Montant forfaitaire

Montant Maximum

Note Financiére

(Mf) (Mm)
(NF)
Minimum des (Mf) ((Mm)/(Mf))x100
Soumissionnaire 1 -
Soumissionnaire 2 -
Soumissionnaire 3 -
Soumissionnaire 4 o -
Soumissionnaire 5 -
Soumissionnaire 6 -
Soumissionnaire 7 -
Evaluation composition
Note Technique Note Financiéere Note Globale
(NT) (NF)
(NG)
[(NT)x80]/100
(NT) (NF) +[(NF)x20]/100

Soumissionnaire 1

Soumissionnaire 2

Soumissionnaire 3

Soumissionnaire 4

Soumissionnaire 5

Soumissionnaire 6

Soumissionnaire 7

Remarque : seules les offres ayant obtenues une note supérieure ou égale a 80 feront
I'objet d'une évaluation finangiére




M.5.2

MODELE DE RAPPORT D'EVALUATION

SELECTION MAITRISE D'’EUVRE

Mey 2004




Indiquer le nom de la commune

Indiquer la référence de publication du dossiercdasultation
Indiquer le titre du marché de service « Maitribesuvre du [action du PIA]

v

Indiquer le budget maximum

Indiquer le calendrier de I'évaluation des offres

Réunions d’évaluation de la conformité administrati
Réunions d’évaluation technique

Réunions pour les évaluations financieres

Indiquer le nom et I'organisme de ou des observateurs




Commune rurale de:

RAPPORT D’EVALUATION

REFERENCE DE PUBLICATION:

Marché de service pour la Maitrise d’ceuvre du [acti  on du PIA]

Budget maximum:

Contenu:

Annexes:

1. Calendrier

Calendrier
Observateurs
Evaluation

- Evaluation technique
- Evaluation financiére
Conclusion
Signatures

Rapport d’ouverture des offres

Grille de vérification de la conformité administrative

Grilles d’évaluation individuellement complétées par les évaluateurs
Résumé des remarques et des notes des évaluateurs

DATE HEURE LIEU

< 1°° réunion >

< 2° réunion >

Etc.

2. Observateurs

Nom

Représentant




Donner la liste des offres non conformes et de ses motifs de rejets
(D’apreés la grille d’évaluation de la conformité administrative)

Donner la liste les notes techniques des offres conforme administrativement conforme et
ayant une note technique supérieur a 80 dans I'ordre croissant des notes.
(d’apreés la grille d’évaluation technique)




3. Evaluation
Conformité avec les prescriptions administratives

A l'aide de la grille de vérification de la conformité, le comité d’évaluation a évalué la conformité de chacune
des soumissions avec les prescriptions essentielles incluses dans la lettre d'invitation.

La grille complétée relative a la vérification de la conformité administrative est jointe. Sur la base de cette
grille, le comité d’évaluation a décidé que les offres ci-aprés n'étaient pas conformes aux prescriptions
administratives et devaient étre éliminées:

Numeéro de Nom du Motif(s)
I'enveloppe soumissionnaire
de I'offre

Evaluation technique

Tous les membres votants du comité d'évaluation, a I'aide de la grille d’évaluation et aprés I'exposé de I'offre
technique de chacun des soumissionnaires, ont évalué les parties techniques des offres qui ont été jugées
administrativement conformes dans le rapport d’ouverture des offres.

Les grilles d’évaluation complétées sont jointes au présent rapport, de méme qu’'un résumé des remarques
des évaluateurs sur les atouts et les faiblesses des offres techniques.

Les évaluateurs ont discuté de leurs remarques sur les offres techniques. Les notes moyennes des offres
conformes aux prescriptions administratives et les notes techniques des offres techniquement conformes
(c’est-a-dire celles ayant obtenu une note moyenne finale égale ou supérieure a 80 points) se présentent
comme suit:

Numeéro de Nom du Note
I'enveloppe soumissionnaire technique
de l'offre




Donner la note financiére et le montant des offres selon
le tableau de calcul des notes (M.5.1)

Donner la liste des soumissionnaire, classé selon leur note globale
(Obtenu d'aprés le tableau de calcul des note)

Indiquer le soumissionnaire qui a présenté I'offre ayant la note globale la plus élevée et le montant de son
offre financiére.

Le rapport dévaluation doit étre signé par :

le maire en tant que président

Un représentant de 'UADEL en tant que secrétaire
5 évaluateurs dont :

Deux représentants de I'exécutif de la commune
Un représentant du conseil communal

Et des représentants du bénéficiaire




Evaluation financiére

Les enveloppes contenant les parties financiéres des offres techniguement conformes ont été ouvertes et
toutes les copies ont été paraphées par le président et le secrétaire.
Le comité d’évaluation a vérifié que les offres financieres satisfaisaient aux prescriptions de forme du dossier

d’appel d'offres.

Le comité d’évaluation a comparé les prix forfaitaires indiqués dans les offres financiéres restantes afin de
déterminer leur note financiere respective:

Numéro de Nom du Forfait Note
I'enveloppe soumissionnaire (Ariary) financiere
de l'offre
4, Conclusion

L'évaluation combinée des offres techniquement conformes a donné les résultats suivants:

Numéro de Nom du Note globale Classement final
I'enveloppe soumissionnaire [(Note technique x 0,80) +
de I'offre (Note financiere x 0,20)]

N

En conséquence, le comité d'évaluation recommande que le marché soit attribué a < nom du
soumissionnaire > le marché ayant une valeur de <montant> Ariary.

5. Signatures

Nom Signature

Président

Secrétaire

Evaluateurs







APS.1

COMMENTAIRES SUR LE
MODELE D’ORDRE DE SERVICE POUR COMMENCER IETUDE
D’AVANT PROJET SOMMAIRE (APS)

Mettre a ce niveau les références de la commune
(Nom de la commune, District, Région, Provincedeease)

Rappeler les références du contrat concerné paobe de service
Inscrire le numéro du contrat de maitrise d’ceuameniveau de la commune,
La date de signature du contrat et 'intitulé duntet.

Le numéro d’'ordre de service doit étre continu plbemsemble du contrat,
Cet ordre de service est le premier du contrat (QLY)

Le texte doit rappeler le contrat concerné
(Le Numéro du Contrat, la date de signature du k&ntet I'intitulé du contrat),
L’OS rappel le nom du titulaire
Et l'invite a exécuter une action spécifique :ledémarrage de I'étude d’APS
a partir de la date décidée par le maitre de I'caye.
Et pour une durée de réalisation déterminée.

Indiquer a ce niveau le lieu de signature, la ddgenotification par le maitre de I'ouvrage
Avec la signature et le cachet du maitre de 'ogera

Le titulaire doit notifier qu’il a recu I'ordre dservice
Rappeler a ce niveau le numéro de I'ordre de serfiic N°1)

Indigquer ici le nom du signataire (représentanttdulaire)

Indiquer a ce niveau le lieu de signature, la ddgesignature par le titulaire
Avec le cachet et signature du titulaire.



APS.1

MODELE D’ORDRE DE SERVICE POUR COMMENCER I’ETUDE
D’AVANT PROJET SOMMAIRE (APS)

Commune Ruralede ...........cooieienen.
Districtde : .o.ovviieiei
Régionde : .o,
ProvinCe : ..ooviiiii i
Adresse: ..o,
Contrat N° ......ccoooevendu o '
relatif a la maitrise d’ceuvre de l'action ..............
ORDRE DE SERVICE N°............
En vertu du Contrat de Prestation N° ............. du ../..[.... relatif a la maitrise d’ceuvre de
Paction .................... , Le maitre d’ceuvre ................. eslvité a exécuter les prestations
relatives a I'étude d’Avant Projet Sommaire pour ............... a compter du ../../.....
Le délai contractuel de I'exécution du Marché de........ et prendra effet a compter de cette
date.
Communeruralede ................... e ...
(Signature et cachet)
O.S. Nl RECU DE NOTIFICATION

Je soussigné, [Nom du maitre d’ceuvre]
Déclare avoir regu ce jour, un exemplaire origohaprésent Ordre de Service

Commune ruralede ................... e ...
(Signature et cachet)



MODELE APS.2

MODELE DE FICHE D’EVALUATION DES APS TECHNIQUE POUR LES
INFRASTRUCTURES DE BATIMENT

1. LES DONNEES DE L'APS

Intitulé du projet :

Budget total alloué

Délai d’exécution

Contribution du programme ACORDS :

Désignation Montant

Administration du projet

Maitrise d'ceuvre

Travaux

TOTAL

Subvention demandée:
Informations sur les conditions locales de réalisain du projet

Site d'implantation du projet
Accessibilité
Co0t de transport
Fondation
Les pratiques Mur
locales Toiture
Menuiserie
Sable
Blocage, gravillons
et moellons
Matériaux locaux Briques
Bois
Eau
Topographie du
Conditions terfaiﬁ P
géographiques Climat
Main d’'ceuvre

2. APPRECIATION SUR L'APS

Remarques sur les données techniques
requises pour I'élaboration de I'APS

La disponibilité de la main d’ceuvre

Le calendrier

La complétude des pieces dessinées

Le respect des normes

Le colt des travaux




MODELE APS.3

MODELE DE FICHE D’EVALUATION DES APS TECHNIQUE POUR LES
INFRASTRUCTURES DE PISTE RURALE

Intitulé du projet :

Budget total alloué

Consistance

des travaux

Délai d’exécution

Piste

Contribution du programme ACORDS :

Ouvrage de franchisseme

nt

Chaussée

Désignation

Montant

Assainissement

Administration du projet

Montant des travaux

Maitrise d'ceuvre

Travaux

TOTAL

Subvention demandée:
Informations sur les conditions locales de réalisain du projet

Descriptif de la zon
étudiée

Topographie

Géographie

Etat des
raccordements

Type et état de I'axg

U

Gites de matériaux

Points critiques / Obstacles

Définitions des interventions

Schéma d'itinéraire et d'aménagement

(SIA)

Variantes techniques proposées

Bordereau détails estimatif (BDE)

Etudes d'impacts
environnementaux

Evaluation des
impacts

Mesures
d’atténuation

Fiche d’'ouvrages pour ouverture

supérieur a 5m




APD.1

MODELE D’ORDRE DE SERVICE POUR COMMENCER L’ETUDE
D’AVANT PROJET DETAILLE (APD)



APD.1

COMMENTAIRES SUR LE
MODELE D’ORDRE DE SERVICE POUR COMMENCER L’ETUDE
D’AVANT PROJET DETAILLE (APD)

Mettre a ce niveau les références de la commune
(Nom de la commune, District, Région, Provincedeease)

Rappeler les références du contrat concerné paobe de service
Inscrire le numéro du contrat de maitrise d’ceuameniveau de la commune,
La date de signature du contrat et 'intitulé duntet.

Le numéro d’ordre de service doit étre continu plbemsemble du contrat,
Donner le numéro d’ordre de service de ce dernier

Le texte doit rappeler le contrat concerné
(Le Numéro du Contrat, la date de signature du k&ntet I'intitulé du contrat),
L’OS rappel le nom du titulaire
Et I'invite a exécuter une action spécifique :leidémarrage de I'étude d’APD de l'action a
indiquer
a partir de la date décidée par le maitre de I'carye.
Et pour une durée de réalisation déterminée.

Indiquer a ce niveau le lieu de signature, la ddg¢enotification par le maitre de I'ouvrage
Avec la signature et le cachet du maitre de 'ogera

Le titulaire doit notifier qu’il a recu I'ordre dservice
Rappeler a ce niveau le numéro de I'ordre de servic

Indiquer ici le nom du signataire (représentanttdulaire)

Indiquer a ce niveau le lieu de signature, la ddg¢esignature par le titulaire
Avec le cachet et signature du titulaire.



APD.1

MODELE D’ORDRE DE SERVICE POUR COMMENCER L’ETUDE
D’AVANT PROJET DETAILLE (APD)

Commune Ruralede :............cceveiennenns
Districtde : .o.ovviieiei
Régionde : .o,
ProvinCe : ..ooviiiii i
Adresse: ..o,
Contrat N° ......ccoooevendu o '
relatif a la maitrise d’ceuvre de l'action ..............
ORDRE DE SERVICE N°............
En vertu du Contrat de Prestation N° ............. du ../..[.... relatif a la maitrise d’ceuvre de
Paction .................... , Le maitre d’ceuvre ................. eslvité a exécuter les prestations
relatives a I'étude d’Avant Projet Détaillé pour ................ acompter du ../../.....
Le délai contractuel de I'exécution du Marché de........ et prendra effet a compter de cette
date.
Communeruralede ................... e ...
(Signature et cachet)
O.S. Nl RECU DE NOTIFICATION

Je soussigné, [Nom du maitre d’ceuvre]
Déclare avoir regu ce jour, un exemplaire origohaprésent Ordre de Service

Commune ruralede ................... e ...
(Signature et cachet)



DOSSIER D'APPEL D’'OFFRES DES TRAVAUX

(DAO - TRAVAUX)




Indiquer les références de la commune
(Nom de la commune, District, Région)

Indiquer la date de lancement de la procédure d'appel d’'offre
(date de publication de 'appel d'offre)

Indiquer la consistance des travaux

Indiquer les sources de financement :
Programme ACORDS
Le nom de la commune




T.1.

COMMUNE RURALEDE ..ot e e e ee e
DIStIICT & et e
REGION & i

DOSSIER D’APPEL D'OFFRES RESTREINT

Lancé le :

POUR
TRAVAUX DE :

FINANCEMENT : - PROGRAMME ACORDS
- [Nom de la Commune ]




Liste de contenu du DAO




CONTENU DU DOCUMENT D’APPEL D'OFERES

LETTRE D’'INVITATION A SOUMISSIONNER

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

ANNEXE « A »

ANNEXE « B »

ANNEXE « C »

ANNEXE « D »

ANNEXE « E »

LE PROJET DE CONTRAT ET LE CAHIER DES PRESCRIPTIONS
SPECIALES

LES SPECIFICATIONS PARTICULIERES DES TRAVAUX

CADRE DU BORDEREAU - DETAIL — ESTIMATIF

MODELE DE SOUMISSION

LES PLANS




Indiquer a ce niveau I'entéte de la commune

Indiquer le lieu et la date

Indique le nom et I'adresse du soumissionnaire potentiel

Indiquer le numéro de référence (ou de publication) du Dossier d’appel d'offres

Indiquer le nom du contact

Indiquer l'intitulé du marché

Formule de politesse

Indiquer le nom de la commune, le nom du maire, apposer sa signature et le cachet de la
commune




<LETTRE D’INVITATION A SOUMISSIONNER>

Cheére Madame/Monsieur

OBJET : INVITATION A SOUMISSIONNER

Suite a votre demande concernant I'appel d’offres susmentionné, veuillez trouver les documents
suivants, qui constituent le dossier d'appel d’offres relatif aux travaux de [les travaux a effectuer]




Indiquer la date et I'heure de la visite des lieux
Ainsi que le lieu de rendez-vous




INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

A- PARTIE GENERALE

Article 1 - OBJET DE L’APPEL D'OFFRES

Le présent Appel d'offres a pour objet 'Exécution des travaux de [les travaux a effectuer],
selon le cahier de prescriptions spéciales des travaux donné en Annexe " A" et les
spécifications techniques détaillées en Annexe « B » du présent dossier d’Appel d'Offres

Il s’agit d’'un appel d’Offre restreint.

Article 2 : DEFINITION DES TERMES

Les précisions suivantes sont apportées aux termes rencontrés dans le présent marché

2.1 Le Maitre d’Ouvrage
Le Maitre d’'Ouvrage désigné est la commune.

2.2 UADEL :
C’est l'abréviation de I'Unité d’Appui au DEveloppement Local.

2.3 Le Maitre d'CEuvre

Ce terme désigne le bureau d'études a qui est confié le suivi et le contrdle de I'exécution
des travaux

2.4 Le Titulaire
Le terme “ Titulaire " désigne l'entreprise a qui est confiée I'exécution des travaux.

25 Le Contrat ou le Marché

Le document qui est identifié comme "Contrat" ou "Marché" est signé entre la
commune et le titulaire, a qui est attribuée I'exécution des travaux faisant objet du
présent appel d'offres.

Article 3 : VISITE DES LIEUX

La visite des lieux est obligatoire. Elle se ferale .................. - O
Le rendez vous est fiX€ devant 18 [......ouiiiieiiiiie e e e ]

Un certificat est délivré a cet effet par le maitre d'ceuvre.




Indiguer ici le nombre maximum de mois pour I'exécution des travaux

Indiquer le nom de la commune




Article 4 : FRAIS DE SOUMISSION

4.1 Tous les frais associés a la préparation et a la soumission des offres sont a la charge
du soumissionnaire.

4.2 Le Maitre d’ouvrage n’encourt aucune responsabilité, ni aucun frais, s’agissant des
dépenses ou des pertes éventuellement supportées par le soumissionnaire lors des visites
et lors de I'examen du site ou pour tout autre aspect relatif a sa soumission.

Article 5 : DELAI D'EXECUTION

Le délai d’exécution prendra effet a compter de la date de natification de I'Ordre de Service
de commencer les travaux. Ce délai ne peut eXCeder ...........cocovveeiernnnnnn. mois.

Article 6 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tous renseignements concernant le présent dossier d’Appel d'offres, les
entreprises pourront s'adresser a Monsieur le Maire de la Commune rurale de
................................................... ou son représentant ddment mandaté.

B- DOCUMENTS D’APPEL D'OFFRES

Article 7 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES
La composition du dossier d’Appel d’offres est la suivante :
La lettre d'invitation a soumissionner
Instructions aux soumissionnaires

ANNEXE « A » Le projet de contrat et le cahier des prescriptions spéciales
ANNEXE « B» Les spécifications particulieres des travaux

ANNEXE « C» Cadre du bordereau - détail — estimatif

ANNEXE « D» Modeéle de soumission

ANNEXE « E» Les plans




Rien a changer pour cette page




Article 8 : EXPLICATIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS DE L'APPEL D'OFFRES

8.1

8.2

Les soumissionnaires peuvent poser des questions par écrit jusqu’'a 5 jours avant la date
limite de soumission des offres. Le Maitre d'ouvrage doit répondre a tous les
soumissionnaires au moins 3 jours avant la date de réception des offres.

Les copies des réponses écrites seront envoyées a tous les soumissionnaires (avec la
question mais sans identifier sa source). lls doivent confirmer réception de ces réponses par
écrit.

Article 9: MODIFICATIONS AUX DOCUMENTS DE L'APPEL D 'OFFRES

9.1

9.2

9.3

Le Maitre d’ouvrage peut modifier le dossier d’appel d'offres en publiant des modifications
avant la date de soumission des offres.

Chaque modification publiée fait partie du dossier d’appel d'offres et doit étre envoyé par
écrit a tous les soumissionnaires. Les soumissionnaires doivent confirmer par écrit la
réception de ces modifications, signer chaque page et les joindre a leur offre.

Le Maitre d’ouvrage peut, si nécessaire et en conformité avec l'article 4 de la présentation
des offres ci-apres, étendre la date limite de soumission des offres de maniére a laisser aux
soumissionnaires suffisamment de temps pour prendre en compte ces modifications dans la
préparation de leurs offres.

PREPARATION DES OFFRES

Article 10: LANGAGE DE L'OFFRE

Les offres, la correspondance et les documents associés aux offres échangés entre le
soumissionnaire et l'autorité contractante doivent étre rédigés en langue francaise ou en malgache.

Article 11: MONNAIE DE SOUMISSION ET DE PAIEMENT

La monnaie de soumission est I'Ariary. Toutes les sommes mentionnées dans le bordereau détail
estimatif et les autres documents doivent étre libellées en Ariary.

Article 12: CONTENU ET PRESENTATION DES OFFRES

Les offres doivent remplir les conditions suivantes:

12.1Toutes les offres doivent étre remises en un original, marqué “original”, et [2] copies signées
de la méme maniére que l'original et marquées “copies”. L'original et les deux copies devront
contenir chacune la soumission conforme au modéle en Annexe « D » et ses annexes tels que :

a) Une note justifiant de la qualité et des pouvoirs du signataire de la soumission signée par
lui-méme;

b) Une note de renseignements présentant les références techniques et financiéres du
soumissionnaire et précisant notamment :

b-1 La liste des moyens en matériels a affecter sur chantier dont dispose I'entreprise pour
I'exécution des travaux, avec preuves a l'appui (copies certifiées de la carte grise, ou
attestation de location pour les véhicules, factures pour les autres matériels)

Il appartient au soumissionnaire de fournir tous les renseignements demandés dans le tableau ci-
dessous




Ce tableau est a remplir par le soumissionnaire

Ce tableau est a remplir par le soumissionnaire

Ce tableau est a remplir par le soumissionnaire

Indiquer ici les adresses ou peuvent étre déposés les offres

Ex: Nom et adresse de la commune

Ou au siége de 'UADEL, dans ce cas indiquer le nom et adresse de I'UADEL.
Indiquer aussi la date et heure limite de dép6t des offres.




Désignation des matériels Marques Age et Etat | En propre ou en location

b.2 — la liste des moyens en personnel disponibles pour I'exécution des travaux (fournir CV
et copie de diplébme du personnel: Conducteur de travaux, chef de chantier, chefs
d’équipe).

Nom et prénom Fonction Dipldme Année d’expérience

b-3 - une liste des travaux déja exécutés par l'entreprise pendant les trois derniéres
années avec le nom du Maitre d'ouvrage, le montant, la durée d’exécution et certificat de
bonne fin ou PV de réception.

Travaux effectués Montant Délai | Année Maitre d’ouvrage

b-4 - un certificat de non-faillite datant de moins des trois mois avant la date limite fixée
pour la remise des Offres.

c) Le certificat de visite des lieux;

d) Une note donnant le planning et méthodologie d’exécution des travaux;

e) le cadre de la décomposition des prix global et forfaitaire dument rempli conformément
au modele fourni en Annexe « C ».

f) Les sous-détails des prix correspondants a tous les prix énumérés dans le Bordereau
Détail Estimatif

NOTA : L'attention du soumissionnaire est attirée sur le soin qu'il devra apporter a la fourniture des
documents et renseignements réclamés par le présent article car la non production ou la non conformité
d'une piéce entrainera le rejet systématique de son offre.

Par ailleurs, ces documents et renseignements définis a I'article 13-1 devront étre présentés reliés,
avec une page de séparation et portant la mention du document (exemple : c) certificat de visite des lieux)

Tous ces documents mentionnés dans 13-1 doivent étre signés ou paraphés sur chacune des
pages.

12.2. Toutes les offres doivent étre recues au bureau de la Mairie de la commune rurale de
[, ], avant la date de .././....et ............... heure, par livraison manuelle contre
délivrance d'un recu signé par le Maire ou son représentant ou au siege de I'UADEL :

Lo et eee e ]




Indiquer ici l'intitulé des travaux a effectuer




12.3. L'original et les deux copies, ainsi que le présent dossier d’Appel d'offres et ses modifications,
paraphés a chaque page sans aucune indication de prix, seront glissées dans une enveloppe extérieure
scellée a la cire portant la mention :

« Offre d'Entreprises » :

TravauX de [co.cooeiee e 1
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »;
a l'exclusion de toutes mentions permettant d'identifier le soumissionnaire.

Article 13 ; EXTENSION DE LA PERIODE DE SOUMISS ION DES OFFRES

Le Maitre d’ouvrage peut discrétionnairement étendre la période de soumission des offres par le
biais d'une modification conformément a la clause 3 du chapitre précédent. Dans ce cas, tous les
droits et obligations de l'autorité contractante et du soumissionnaire en liaison avec la date figurant
a l'origine dans I'avis de marché respectent la nouvelle date.

Article 14 : OFFRES TARDIVES

Toutes les offres recues apres la date limite de soumission des offres indiquées dans l'avis
d’Appel d'offres ou les présentes instructions seront rejetées et ne seront pas évaluées.

Article 15 : MODIFICATIONS ET RETRAIT DES OFFRE S

151

15.2

15.3

Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leurs offres par notification écrite avant la
date limite susmentionnée. Aucune offre ne peut étre modifiée a I'expiration de cette date.

Toute notification de modification ou de retrait doit étre préparé, scellée et marquée
conformément aux dispositions de [larticle 10 et I'enveloppe doit indiquer en plus
"Modification" ou "Retrait".

Le retrait d’'une offre durant la période comprise entre la date limite de soumission et la date
d’expiration de la validité de I'offre entraine la confiscation de la garantie de soumission
mentionnée a l'article 18 précédent.

Article 16 : DELAI DE VALIDITE DE LA SOUMISSION

16.1

16.2

16.3

Les offres doivent rester valides durant une période de 90 jours a compter de la date limite
de soumission des offres mentionnée dans I'avis de marché, l'invitation & soumissionner ou
telle que modifiée conformément a l'article 16. Toute offre portant sur une période plus
courte sera rejetée.

Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d'ouvrage peut demander aux
soumissionnaires de prolonger la validité de leurs offres pour un nombre indiqué de jours,
qui ne peut dépasser 40. Les demandes et les réponses doivent étre formulées par écrit.
Un soumissionnaire peut refuser de se conformer a cette demande sans confiscation de sa
garantie. S'il décide de s’y conformer, son offre ne peut étre modifiée. Il est néanmoins
obligé d'étendre la validité de sa garantie de soumission a hauteur de la période révisée de
validité des offres.

Le soumissionnaire retenu doit maintenir son offre pour une période de 60 jours

.supplémentaires a compter de la natification de I'attribution




Indiquer la date et I'heure d'ouverture des offres
Indiquer le lieu d’ouverture des offres




D- OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES

Article 17 : QUVERTURE DES PLIS ET JUGEMENT DES OFF RES

Le dépouillement des offres se fera le [...............], en séance publique au [..................ooi]
par la commission de marché. Il sera communiqué aux assistants l'identité des entreprises, les piéces
contenues dans les plis, le montant des offres.

La commission n'est pas obligée de prendre une décision de recevabilité ou non des offres au moment du
dépouillement. Les offres seront transmises ensuite a la commission d’analyse pour évaluation.

Article 18 : CARACTERE CONFIDENTIEL DE LA PROCEDURE

18.1 - Aucune information relative & I'examen, aux éclaircissements, a I'évaluation et a la
comparaison des offres, et aux recommandations relatives a l'attribution du marché ne pourra étre
divulguée aux soumissionnaires ou a toute autre personne étrangére a la procédure d'examen et
d’évaluation, aprés I'ouverture des plis et jusqu'a I'annonce de l'attribution du Marché au soumissionnaire
retenu.

18. 2 - Toute tentative effectuée par un soumissionnaire pour influencer le Maitre d’ouvrage au
cours de la procédure d'examen, d'évaluation et de comparaison des offres et dans sa décision relative a
I'attribution du Marché conduira au rejet de sa soumission.

Article 19 : ECLAIRCISSEMENTS APPORTES AUX OFFRES

Le Maitre d'ouvrage, pour faciliter I'examen, I'évaluation et la comparaison des offres, peut
demander aux soumissionnaires, entendus séparément, des éclaircissements relatifs a leur offre, y compris
le sous-détail de leurs prix unitaires.

Une telle demande et la réponse qui sera apportée seront formulées par lettre ou télégramme,
mais a l'exception de la confirmation de la rectification des erreurs de calcul découvertes par la
Commission au cours de I'évaluation des offres, aucune modification des quantités ou du contenu de l'offre
ne sera recherchée, offerte ou recevable.

Article 20 : EVALUATION ET ATTRIBUTION DES OFFRES

20.1 Evaluation des offres

Le soumissionnaire est avisé que les documents fournis seront scrupuleusement vérifiés.

La Commission de marché procédera d’'abord a I'examen des documents fournis et vérifiera la conformité
des pieces produites avec les exigences du présent dossier d'appel d'offres pour statuer sur la recevabilité
des offres.

Une offre conforme répond aux exigences et aux spécifications décrites dans le dossier d'appel d'offres.

Les offres pourront étre rejetées pour les causes s  uivantes :

= Offre non présentée d'aprés le modéle fourni ou modification du modéle;
=  Offre ou autre piéce non signée, prix incomplets du Devis Quantitatif;

= Si le soumissionnaire remet sous le méme nom ou des noms différents plusieurs
offres;

» Siles prix du Devis quantitatif sont notoirement déséquilibrés;

= Sila soumission est déposée apres I'heure indiquée a l'article 13-2 des présentes
instructions;

= S'il existe une preuve de collusion entre soumissionnaires.
= Sile soumissionnaire impose certaines conditions de base.
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Aprés vérification de la recevabilité des offres, I'évaluation des offres est faite en deux phases :

Phase 1: I'évaluation de l'offre technique basée sur l'analyse des travaux similaires, des moyens en
matériels et en personnel, du planning, de la méthodologie, de I'organisation ainsi que du délai d'exécution.

Une note sur CENT (100) points sera attribuée a chacun des offres techniques déclarées
recevables a partir des critéres définis ci-dessous.

T.1. travaux similaires (maximum 30 points)

Désignation Excellent Moyen Insuffisant
Codt 12-8 7-4 0
Délai 6-4 3-2 0
Types 12-8 7-4 0

T.2. Moyens en matériel (maximum 20 points)
Les moyens en matériel seront évalués comme suit :

Moyens en matériel Notation
Matériel adapté aux travaux a réaliser et permettant de respecter le délai
et la qualité prévue dans les prescriptions 20a16
Matériel présentant des carences modérées mais permettant de terminer les
Travaux 15a8
Matériel présentant des carences plus importantes a compléter en cas d'attributio
du marché 7
Matériel inadapté ne permettant pas de réaliser les travaux 0

T.3. Moyens en personnel (maximum 30 points)
Les moyens en personnel seront évalués comme suit :

Désignation Expériences Dipldme Total
Conducteur des travaux 4 5 9
Chef de chantier ou assimilé 7 5 12
Chef d'équipe 4 5 9
Total.......c.covennn... 30

Pour chaque poste, ne seront prises en compte que les expériences pour des travaux similaires.
Pour le conducteur des travaux et le chef de chantier, la note maximale sera attribuée pour le grade
d'ingénieur.
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T.4. Planning et méthodologie d’exécution des travaux (maximum 20 points)
Le planning sera évalué comme suit

Critéres Sans Avec quelques Présentant des
observations observations lacunes

importantes

Cohérence entre le planning et les 8 7al 0

moyens prévus et la spécificité de I

région.

Respect de la chronologie des travaux 8 7al 0

Clarté de la présentation 4 3al 0

5. Note technigue
La note technique sera calculée en faisant la somme des notes obtenues pour les 4 critéres
ci-dessus.

T=T1+T2+T3+T4

Toutes les offres qui n'obtiendront pas 70 points s ont a écarter.

Toutes les offres qui ont

- T1=0ou
- T2=0o0u
- T3 <10 ou
- T4=0

sont également a écarter
Phase 2 : I'évaluation de l'offre financiére.

= Les offres conformes feront I'objet d’'une vérification arithmétique par la commission d’analyse. I
corrigera les erreurs de la maniére suivante:

- En cas de différence entre les montants en chiffres et en mots, ces derniers prévalent;

- A lI'exception des contrats au forfait, en cas de différence entre un prix unitaire et le
montant total découlant de la multiplication de ce prix par la quantité, le prix unitaire
prévaut.

*Le montant indiqué dans l'offre par le soumissionnaire peut étre ajusté par la commission
d’analyse en cas d'erreur et le montant corrigé lie le soumissionnaire. En cas de refus de sa part,
son offre sera rejetée et sa garantie de soumission confisquée.

= Lors de I'analyse de l'offre, la commission établira le prix final de I'offre aprés correction sur la
base des régles ci-dessus.

20.2 Attribution des offres

La commission d'analyse sélectionnera le soumissionnaire ayant présenté I'offre administrativement et
techniquement conforme la moins disante.

Toutefois, Le Maitre d'ouvrage peut aussi déclarer vacant I'Appel d'offre, si aucune des offres, soit par
mangque de compétence ou collusion entre les soumissionnaires, ne satisfait les conditions et spécifications,
ou si leurs montants sont jugés trop élevés par rap port au prix de référence établis lors de
I'évaluation des travaux




Indiquer le lieu de signature et la date
Le nom du maire, sa signature et le cachet de la commune




Le Maitre d’ouvrage ne sera en aucun cas tenu de verser des dommages-intéréts, quelle que soit leur
nature (notamment des dommages-intéréts pour manque a gagner) ou leur rapport avec l'annulation d'un
appel d'offres, quand bien méme l'autorité contractante aurait été informée de la possibilité de dommages-
intéréts. La publication d'un avis d'appel d'offres n'engage nullement le Maitre d’ouvrage a mettre en
ceuvre le programme ou le projet annoncé.

Remargue importante

La disponibilité des matériels et des personnels d’ encadrement est a vérifier ou a faire
vérifier par le Maitre d’'ceuvre ou son représentant, avant le commencement des travaux. La non
conformité avec les déclarations faites lors de la soumission pourrait entrainer la résiliation du
marché sauf accord du Maitre d’ouvrage et pour mot  if valable.

D- AUTRES DISPOSITIONS
Article 21 : NOTIFICATION DE L'ATTRIBUTION, CLARIFI _CATIONS CONTRACTUELLES

21.1 Avant l'expiration de la période de validité des offres, le Maitre d'ouvrage notifiera au
soumissionnaire retenu par écrit que son offre a été sélectionnée et attirera son attention sur
toute erreur arithmétique corrigée lors de I'évaluation.

21.2 Cette notification peut prendre la forme d’'une invitation a clarifier certains points contractuels
qui y sont indiqués et auxquels le soumissionnaire doit se préparer a répondre. Ces
clarifications se limitent a celles n'ayant pas d'impact direct dans le choix de I'offre retenue.
Le résultat de ces clarifications figurera dans un Mémorandum des clarifications, signé par
les deux parties et intégré au contrat.

21.3 Seul le contrat signé constitue un engagement officiel de la part du Maitre d’ouvrage et
aucune activité ne peut commencer avant sa signature par le Maitre d'ouvrage et le
soumissionnaire retenu.

21.4 Apres cette signature et la remise de la garantie d’exécution par le soumissionnaire retenu
conformément a la clause 23.3, le Maitre d'ouvrage informera sans délai les autres
soumissionnaires de l'issue de la procédure et libérera leur garantie de soumission.

Article 22 COMMENCEMENT DES TRAVAUX

22.1 Apreés la signature du contrat par les deux parties, le maitre d’'ouvrage fixe la date a laquelle
I'exécution du marché doit commencer ; il en avise le titulaire dans la notification d’attribution
du marché ou par un ordre de service émanant du maitre d’ceuvre. L’exécution des travaux
doit commencer au plus tard cent quatre-vingt jours apres la notification du marché sauf si
les parties en sont convenues autrement.

22.2 Le titulaire doit informer en retour le maitre d’ouvrage ou le maitre d'ceuvre de la réception
de cet avis.

Fait a e

Le Maire




Indiquer le nom de la commune
(DAO et contrat)

Indiquer le nom de la commune, son adresse en tant que maitre d'ouvrage
(DAO et contrat)

Laisser vide pour le DAO, mais le n°du contrat ser a donné lors de I'établissement du contrat

Indiquer le nom de I'entreprise, son adresse en tant que titulaire dans le contrat
mais laisser vide dans le DAO.

Indiquer la consistance des travaux
(DAO et contrat)




ANNEXE « A »
Le projet de contrat

=0 =TT RN
(appelé (e) "le titulaire™) d’autre part.

Attendu que le maitre d'ouvrage souhaite que certains travaux soient exécutés par le titulaire, a
savoir:

(@00 0153 (¥ Tex 1 0] 1o [

Et qu'il a accepté la soumission remise par le titulaire en vue de I'exécution et de I'achévement de
ces travaux et de la réparation de tous les vices afférents.

IL AETE CONVENU CE QUI SUIT:

1. Dans le présent contrat, les mots et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans
les conditions contractuelles indiquées ci-apres.

2. Les documents suivants seront considérés, lus et interprétés comme faisant partie intégrante du
présent contrat dans I'ordre hiérarchique suivant ;

(a) Le cahier des prescriptions spéciales,

(b) Les spécifications techniques,

(c) Les documents de conception (plans, calculs),

(d) Le bordereau rempli (aprés corrections arithmétiques)/la décomposition du prix,
(e) La soumission,

(f) Tout autre document faisant partie du contrat :




Laisser vide pour le DAO, mais indiquer le montant de I'offre financiere en chiffre et en lettre du titulaire lors
de I'établissement du contrat

Pour le maitre d'ouvrage, indiquer le nom du maire, apposer sa signature et le cachet de la commune,
indiquer la date de signature

Pour le titulaire, indiquer le nom du signataire et son titre, apposer la signature et le cachet ainsi que la date
de signature




Les avenants suivent I'ordre hiérarchique du document qu’ils modifient.

En contrepartie des paiements effectués par le maitre d’ouvrage au titulaire comme mentionné ci-
apres, le titulaire s’engage a exécuter et achever les travaux et a réparer tous les vices afférents en
conformité absolue avec les dispositions du contrat.

Le maitre d'ouvrage s’engage a payer au titulaire a titre de rétribution pour I'exécution et
'achévement des ouvrages et la réparation des vices afférents un montant hors taxes fixé a la

£S04 2T o 1= (en
LEe 10 LT [ 11 (=) PR ARIARY (Ar
........ (en chiffres) ...................)

Les prix comprennent toutes les charges et toutes les fournitures nécessaires a I'exécution du
marché, ainsi que leur transport, quels que soient leur origine et les lieux de provenance.

En foi de quoi les parties ont signé le présent contrat, qui devient effectif a compter du jour ou la
derniére partie, a savoir le titulaire, I'a signé.

MAITRE D’'OUVRAGE TITULAIRE
Signé par Signé par




Indiquer la désignation des travaux

Indiquer la désignation des travaux

Indiquer le nom du maitre d’'ceuvre




CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECIALES

CHAPITRE PREMIER

INDICATIONS GENERALES

Article premier.- OBJET ET FORME DU CONTRAT

Le marché a pour objet I'exécution des travaux ....................... , pour le compte du maitre de
I'ouvrage.

C'est un marché a prix global et forfaitaire. Les prix sont fermes et non révisables.

Article 2.- PIECES CONSTITUANT LE CONTRAT

Le Titulaire s'engage a exécuter le présent marché conformément aux dispositions des
documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité, documents auxquels il reconnait un caractere
contractuel :

(a) Le cahier des prescriptions spéciales,

(b) Le cahier général des charges,

(c) Les spécifications techniques,

(d) Les documents de conception (plans),

(e) Le bordereau rempli (aprés corrections arithmétiques)/la décomposition du prix,
(f) La soumission,

(9) Tout autre document faisant partie du contrat:

En cas de discordance entre les documents ci-dessus, c'est la piece portant rang prioritaire
qui fait la loi des parties contractantes.

Article 3.- CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les prestations qui doivent étre assurées par le Titulaire dans les conditions prévues par le présent
contrat et selon les prescriptions techniques faisant I'objet de I'Annexe | au dit contrat concernent
'EXECULION AES TFAVAUX ...vuie et eieenteie e et een et

Article 4.- AUTORITE CHARGEE DU CONTROLE

L i e assurera la surveillance, le suivi et le contrble des
travaux
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CHAPITRE Il

MODALITES D'EXECUTION DU CONTRAT

Article 5.- PROGRAMME DES TRAVAUX

5.1. Le titulaire établit et soumet a I'approbation du maitre d'ceuvre un programme d'exécution
du marché, conformément au cahier des prescriptions spéciales. Ce programme contient au moins les
éléments suivants:

a) l'ordre dans lequel le titulaire propose d'exécuter les travaux;
b) les dates limites pour la présentation et I'approbation des plans;

¢) une description générale des méthodes que le titulaire propose d'adopter pour exécuter
les travaux

et

d) tous autres détails et renseignements que le maitre d'ceuvre peut raisonnablement
demander.

5.2. L'approbation du programme d'exécution par le maitre d'ceuvre ne libere le titulaire
d'aucune de ses obligations contractuelles.

5.3. Aucune modification importante ne doit étre apportée au programme d'exécution sans
I'approbation du maitre d'ceuvre. Toutefois, si les travaux ne progressent pas conformément au programme
d'exécution, le maitre d'ceuvre peut charger le titulaire de le revoir et de soumettre le programme révisé a
son approbation.

Article 6.- DOCUMENTS D'EXECUTION

Le Titulaire établira a ses frais et soumettra a I'agrément du Maitre d’'ceuvre les différents
documents d'exécution avec métrés et toutes justifications, avant commencement des travaux
correspondants. Ces documents seront fournis en TROIS (3) exemplaires.

Le Titulaire devra prendre toutes dispositions pour présenter ces documents dans un délai de
CINQ JOURS (5 Jours) pour assurer la continuité des travaux, étant entendu que le Maitre d'ceuvre
dispose d'un délai de TROIS (3) JOURS pour approuver chague document ou faire connaitre les
modifications a y apporter, et que, quelles que soient ces modifications, le délai contractuel d’exécution
prévu par le Cahier de prescriptions spéciales demeurera inchangé ainsi que la responsabilité d’exécution
du Titulaire.

Aucune indemnité de quelque sorte que ce soit ne pourra étre allouée au Titulaire du fait d'une
interruption quelconque des travaux motivés par la non représentation en temps voulu d'un quelconque des
documents d’exécution.

Article 7.- EMPLACEMENTS ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les emplacements nécessaires aux installations de chantier, stationnement de matériels,
stockage des matériaux, pourront étre mis gratuitement par I'Administration a la disposition du Titulaire.

Le Titulaire aura a sa charge 'aménagement de ces emplacements mis éventuellement a sa
disposition pour les travaux de construction en cours.

Le Titulaire devra soumettre au Maitre d’ceuvre le projet de ses installations de chantier CINQ (5) Jours au
moins avant la date prévue pour leur installation.




Rien a changer pour cette page

DAO - Travaux



Article 8.- LIEUX DE DEPOT

La mise en dépdt nécessaire a I'exécution des travaux devra étre réalisée en des lieux
préalablement soumis par le Titulaire a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Dans le cas des dépbts réalisés sans cette formalité, le Maitre d’ceuvre pourra exiger le
déplacement total ou partiel du dépdt incriminé et la remise en état des lieux, tous ces travaux restant a la
charge exclusive du Titulaire.

Article 9.- SIGNALISATION DE CHANTIER

Le Titulaire est invité avant la réception provisoire a fagonner une borne de signalisation en
maconnerie de briques de 1m x 1.20m avec l'inscription de I'Intitulé du projet , le sigle de I'Union Européenne
de Madagascar, le sighe du programme ACORDS et le nom de la Commune.

Dans un délai maximum de CINQ (5) Jours a compter de la date de notification de I'Ordre de
Service de commencer les travaux, le Titulaire installera a I'entrée, a ses propres frais, les panneaux de
localisation du chantier. La description des panneaux est disponible aupres de 'UADEL.

Article 10.- ENLEVEMENT DES MATERIAUX SANS EMPLOI

Les matériaux sans emploi provenant de décapage, des curages, des matériaux compressibles,
des fouilles ou des déblais, doivent étre évacués sur les lieux de dépdt dans un délai de DIX (10) jours qui
suivent leur extraction.

Les matériaux rebutés, tous ou partie des objets provenant des démolitions, restent la propriété
de la Commune Rurale de [Nom de la commune], et seront utilisés pour la réhabilitation des constructions
existantes ou ils seront mis en dép6t en des lieux désignés par I'Administration.

La Commune Rurale de [Nom de la commune], se chargera de la démolition sur les endroits ou
seront édifiés des constructions neuves et de la mise en dép6t des matériaux.

Avant la réception provisoire des travaux, le Titulaire sera tenu de procéder, a ses frais, a
I'enlevement des matériaux sans emploi, au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des lieux et
emplacements mis a sa disposition par I'Administration.

Article 11.- SUJETIONS DE CHANTIER

Le Titulaire ne pourra se prévaloir, pour éluder des obligations de son contrat, des sujétions qui
seraient occasionnées par les travaux que I'Autorité chargée du contrdle pourrait faire exécuter au
voisinage du chantier, soit en régie, soit a I'Entreprise.

Par ailleurs, il appartiendra au Titulaire de prendre toutes précautions et mesures pour que les
conduites, les canalisations de réseaux divers, ne subissent aucun dommage direct ou indirect du fait du
passage des engins, tant a I'extérieur qu'a l'intérieur du projet.

Article 12.- CAS DE FORCE MAJEURE

Si le Titulaire invoque le cas de force majeure pour conditions météorologiques exceptionnelles,
sa demande ne sera examinée que dans l'un des cas suivants :

a/ Vents :

Si les vents enregistrés a la station météorologique la plus proche dépassent 120Km/h. La
période d'application ne portera que sur les journées ou aurait été observé le vent dépassant cette vitesse
au moins une fois dans la journée
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b/ Pluies :

Si dans une période de trente (30) jours consécultifs, le nombre de jours de pluie supérieure a 10
mm a dépassé DIX (10) Jours, la valeur moyenne correspondant a ces jours de pluie supérieurs a DIX (10)
millimeétres devra étre supérieure a vingt (20) millimétres.

Pour les vents et les pluies, les valeurs considérées seront celles enregistrées a la station
météorologique en activité la plus proche.

Le Titulaire ne pourra prétendre qu'a 'augmentation par avenant du délai d’exécution contractuel,
si un cas de force majeur lié a des conditions météorologiques exceptionnelles est reconnu.

Il est spécifié que le seul constat de ces conditions exceptionnelles ne serait pas suffisant pour
I'obtention des délais supplémentaires. Le Titulaire devra, de plus, apporter la preuve que les conditions
météorologiques précitées sont la cause directe des retards subis sur le chantier, sous réserve que les
périodes de réalisation des travaux soient en conformité avec les prévisions du planning d’exécution agréé
par I'autorité chargée du contréle.

Article 13.- DELAI D'EXECUTION

Le délai d’exécution des travaux est fiXé @ ......ccocceeeeeeiicnnnnen, Jours a compter de la date de
notification I'Ordre de Service prescrivant de commencer les travaux.

Article 14.- PENALITES POUR RETARD

A défaut par le Titulaire d'avoir terminé les travaux dans le délai fixé a l'article 13 ci-dessus, il lui
sera appliqué une pénalitt de UN MILLIEME (1/1.000) du montant contractuel des travaux par jour
calendaire de retard.

Article 15.- DEGAGEMENT DES LIEUX

Le Titulaire est tenu de remettre dans |'état initial, de nettoyer et de dégager les lieux et
emplacements mis a sa disposition par I'Administration au plus tard avant la réception provisoire des
travaux.

Article 16.- RECEPTIONS - DELAI DE GARANTIE

Il sera procédé a la réception provisoire contractuelle a 'achévement complet des travaux, objet
du présent marché, celle-ci ne sera prononcée que sans réserves majeures.

Le délai de garantie est fixé a SIX MOIS (6 mois) a compter de la réception provisoire.

L'Entrepreneur est tenu, durant le délai de garantie, a une obligation dite "obligation de parfait
achévement" au titre de laquelle il doit, a ses frais:

* remédier a tous les désordres signalés par le Maitre d’Euvre de telle sorte que I'ouvrage soit
conforme a I'état ou il était lors de la réception provisoire;

* procéder le cas échéant, aux travaux complémentaires ou modifications dont la nécessité serait
apparue.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux
effets de l'usage ou de l'usure normale ou aux défauts de conception dont le Maitre d'Euvre est
responsable.

Faute par I'Entrepreneur de faire face a ses obligations et aprés mise en demeure, le Maitre
d'CEuvre peut faire exécuter les travaux complémentaires, modificatifs ou de réparations aux frais et aux
risques de l'entrepreneur.

Le délai de garantie sera prolongé jusqu'a I'exécution compléte des travaux et prestations.

Le Titulaire reste le responsable des travaux exécutés par lui et est tenu de les entretenir
pendant la durée du délai de garantie.

A l'expiration du délai de garantie, la réception définitive contractuelle sera prononcée sur
demande écrite du Titulaire

DAO - Travaux
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CHAPITRE 11l

DISPOSITIONS FINANCIERES ET DIVERSES

Article 17.- MONTANT DU MARCHE

Le montant du marché est fixé a la somme de
ARIARY. (En toutes lettres et en chiffres)

Les prix comprennent toutes les charges et toutes les fournitures nécessaires a I'exécution du contrat
ainsi que leur transport, quels que soient leur origine et les lieux de provenance.

Article 18.- REGIME FISCAL

Le montant hors taxe des travaux est pris en charge par le maitre d'ouvrage ; le paiement de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée étant pris en charge par I'Etat Malagasy, selon les procédures en vigueur.

Article 19.- REVISION DES PRIX

Les prix convenus sont fermes et non susceptibles de révision.
Article 20.- EVALUATION DES TRAVAUX

Les montants dus au titre du marché sont fixés sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire
ou sur la base d'une décomposition, exprimée en pourcentage du montant du marché, correspondant aux
tranches de travaux terminées. Lorsque des postes comportent des quantités, celles-ci sont des quantités
fermes pour lesquelles le titulaire a soumis des prix forfaitaires et sont payées indépendamment de la masse
des travaux réellement exécutés;

Article 21.- MODALITES DE REGLEMENT
* Avances

Aucunes avances ne peuvent étre accordées au titulaire.
* Acompte et Situation périodigue
Le TITULAIRE a droit a 4 tranches de paiement comme sulit :

Trois tranches proportionnellement a 'avancement des travaux sur la base d’'un attachement diment
signé par le maitre d’ceuvre. Dont une premiére tranche aprés 30 % des travaux effectués, une deuxieme
apres 60% des travaux effectués et une troisieme apres la réception provisoire.

Une retenue de 10% sur les paiements des prestations sera opérée. Cette retenue ne sera libérée
gu'apres la réception définitive.

Pour chaque paiement, deux exemplaires des documents suivants seront a fournir :
- Lettre de demande;

- Attachement des travaux exécutés suivant la décomposition du prix global et forfaitaire;
- Décompte provisoire;
- Factures.

La facturation s'effectuera en tenant compte du montant des tranches, des pénalisations et
dommages éventuels.

Le Maitre d'ceuvre est chargé de vérifier et de viser les attachements en vue du paiement.

DAO - Travaux



A remplir par le soumissionnaire lors de I'élaboration du contrat
Mais laisser vide pour le DAO

Laisser vide dans le DAO et a remplir selon I'offre technique du titulaire

Laisser vide pour le DAO et a remplir lors de la signature du contrat

DAO - Travaux



Article 22.- MONNAIES DE COMPTE ET DE PAIEMENT

La monnaie de compte est 'ARIARY (Ar)
La monnaie de paiement est 'ARIARY (Ar).

Article 23.- LIEU ET MODE DE PAIEMENT

Les paiements des sommes dues au Titulaire seront effectués par cheque bancaire barrée et non
endossable ou virement au compte :

Banque :
Intitulé :
Numéro :

Agence :

Article 24.- REGLEMENT DES LITIGES

Le maitre d'ouvrage et le Titulaire feront tous les efforts nécessaires pour régler a I'amiable les
différends ou litiges entre eux au titre du marché.

En cas d'échec a ce recours, les différends seront portés devant la juridiction compétente.

A e [Nom de lacommune]le .........c.oooiiiiiiinn .

LE TITULAIRE LE MAIRE DE LA [Nom de la commune]

DAO - Travaux



Les éléments de cette page sont a changer par les éléments techniques constitués dans le dossier
d’Avant Projet Détaillé (APD)

1-2-6)-@-0)
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1)
2)
3)

4)
5)

ANNEXE « B »
LES SPECIFICATIONS PARTICULIERES DES TRAVAUX

Les spécifications particulieres des travaux comprennent en général:
Les dispositions générales
la provenance, la qualité et la préparation des matériaux;

les normes de construction et le mode d'exécution des différents travaux selon les régles de I'art. lls sont
spécifiques a chaque catégorie de travaux; il convient de se référer a la norme standard actuellement en

vigueur a Madagascar.
Le devis descriptif ou la description des travaux
Le mode d’évaluation des travaux




A remplir par le soumissionnaire
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ANNEXE « C »

LE CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET

FORFAITAIRE

Titre du Projet & [.o..oe oo ]

N°de
prix

DESIGNATION DES TRAVAUX
ET PRIX UNITAIRES EN TOUTES
LETTRES

Unité

Quantité

Prix unitaire
(Ar)

Montant
(AN)

DAO - Travaux



a remplir par le soumissionnaire
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ANNEXE « D »
LE MODELE DE SOUMISSION

Intitulé du marché: < [les travaux a effectuer] >

< Lieu et date >

A: < Nom et adresse du Maitre d’'ouvrage >

1 PRESENTEE PAR

‘ Nom du soumissionnaire

2 INTERLOCUTEUR (Tenant du pouvoir de signature)

Nom

Adresse

Téléphone
Télécopieur

Courrier
électronique

3 DECLARATION DU SOUMISSIONNAIRE
(A compléter et & signer par le soumissionnaire)

En réponse a votre lettre d'invitation & soumissionner pour le marché précité, nous déclarons
par la présente que:

Nous, soussignés, déclarons que:

1 Nous avons examiné et nous acceptons dans sa totalité le contenu du dossier d’appel d'offres n°
[ ] du [../../..]. Nous acceptons sans réserve ni restriction et intégralement
ses dispositions.

2 Nous proposons d’exécuter, conformément aux termes du dossier et selon les conditions et délais
indiqués, sans réserve ni restriction les travaux suivants:

[Description des travaux]

3 Le prix de notre offre est de :

[ ]

DAO - Travaux



a remplir par le soumissionnaire
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Nous accordons une remise de [%], ou [.......... ] [dans le cas ou nous sommes adjudicataire].

Cette offre est valable pour une période de [............ ] & compter de la date limite de soumission des
offres, c.-a-d. jusqu'a[../..l..].

Nous soumettons cette offre en notre nom. Nous confirmons que nous ne soumissionnons pas sous
une autre forme pour le méme contrat.

Nous informerons immédiatement le Maitre d'ouvrage de tout changement concernant les
circonstances susmentionnées a n'importe quel stade de I'exécution du contrat. Nous reconnaissons
et nous acceptons aussi que toute information inexacte ou incompléte puisse entrainer notre exclusion
de cet appel d'offres et de tout autre contrat financé par les Communautés européennes.

Nous prenons note du fait que le Maitre d’'ouvrage n'est pas tenu de poursuivre cette invitation a
soumissionner et se réserve le droit de n'attribuer qu’'une partie du contrat. Il n’encourt aucune
responsabilité vis-a-vis de nous en procédant ainsi.

[N 0T T = o] 1= o] 1 4 [ ]

D0ment autorisé a signer cette offre au nom:

[T U o = = ]

Sceau de la société / de I'Entreprise:

Cette offre comprend les annexes:
1. la note justifiant le pouvoir du signataire
la liste des moyens en matériels
la liste des moyens en personnel
la liste des travaux similaires
un certificat de non faillite
le certificat de visite des lieux
Une note donnant le planning et méthodologie d’exécution des travaux
le cadre de bordereau détail estimatif

Les sous-détails des prix correspondants a tous les prix énumérés dans le
Bordereau Détail Estimatif

© NN
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Donner la liste des plans annexés dans ce DAO
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ANNEXE « E »

LES PLANS

Liste des plans joints

No.

Désignation

Plan N°

Dessin N°

10.

DAO - Travaux



Xneael] - ova




GRILLE DE CONFORMITE ADMINISTRATIVE

(A personnaliser en fonction du projet. Les critére

s indiqués sont utilisés par le comité d’évaluation )

Titre du contrat :

Réf. du DAO :

Enveloppe | Nom du Documentation Modéele de Certificat de non faillite Autres Décision
numéro soumissionnaire compléete? soumission et certificat de visite des exigences globale?
correctement lieux présent ? administratives
remplie? du dossier?
(O/N)
(OIN) (OIN) (OIN/ (Accepté / Rejeté)
Non Applicable)
1
2
3
4
5

Nom du président

Signature du président

Date




GRILLE D’EVALUATION
Doit étre complétée par chaque évaluateur du comité d’évaluation

Titre du Réf. du DAO :
contrat :
o Travaux Moyens Matériels? Moyens Délais Décision
o similaires (Maximum 20pts) personnels ? d’exécution ? (Accepté — Commentair
D Nom du (maximum (éliminatoire Opts) (Maximum 30pts) (Maximum 20pts) Note totale Rejeté) &2
S sour:;sirs;on- 3,0_pts_) _ (éliminatoire (éliminatoire Opts) | (Maximum 100)
o (éliminatoire 10pts) L )
2 Opts) (éliminatoire 70)

Nom de 'évaluateur

Signature de I'évaluateur

Date







T.2.
CERTIFICAT DE VISITE DES LIEUX

Certificat de visite des lieux



Ce formulaire doit étre complété au moment de la visite des lieux des travaux futurs a
réaliser et distribué aux entreprises présentes :

Indigquer le nom de I'entreprise présente

Indiquer le nom du représentant de I'entreprise

Indiquer le nom de I'ingénieur ou du responsable guidant la visite des lieux

Indiquer la consistance des travaux

Apposer la signature du représentant du soumissionnaire et sa fonction

Apposer la signature et la fonction de I'agent guidant la visite des lieux

Date de la visite des lieux

Certificat de visite des lieux



T.2.
CERTIFICAT DE VISITE DES LIEUX

Ce formulaire doit étre complété au moment de la visite des lieux des travaux futurs a réaliser et distribué
aux entreprises présentes.

1o o U I =Y o1 = o=

(Nom ou raison sociale de I'entreprise soumissionnant)

Représenté par

(Nom du soumissionnaire ou de son représentant)

Yol o010 0] o T2 1o [ T30 1= PP
(Nom de l'ingénieur ou du responsable guidant la visite de lieux)

a visité les lieux qui font I'objet du Dossier de consultation pour les travaux de : .........ccoooeviiieiniennn.
....................................... [les travaux a effectuer]

2. Ayant examiné antérieurement le dossier d’Appel d'offres, je reconnais m'étre assuré de la nature et de la
situation géographique des travaux, des conditions générales d'exécution des travaux, de la position exacte
des travaux, des sujétions de maintien du trafic la ou il est demandé et de celles de I'écoulement des eaux,
des conditions physiques propres a I'emplacement des travaux, des conditions locales, des moyens de
communication, de transport, des possibilité de fourniture en eau, de la disponibilité de la main d'ceuvre en
nombre et en qualité, de toutes les contraintes et obligations résultant de la législation sociale, fiscale ou
douaniére, de toutes les conditions et circonstances susceptibles d'avoir une influence sur I'exécution des
travaux ou sur le prix.

Signature et fonction du soumissionnaire Signature et fonction de I'agent guidant la visite
Ou son représentant des lieux

Certificat de visite des lieux



T.3.
DECLARATION
D’IMPARTIALITE ET DE CONFIDENTIALITE

REFERENCE DE PUBLICATION:

Je, soussigné(e), certifie par la présente mon accord pour participer a I'évaluation de I' appel
d'offres sus référencé. Par la méme occasion, je confirme avoir pris connaissance des
informations disponibles a ce jour sur cet appel d'offres. En outre, je m'engage a assumer
mes responsabilités avec honnéteté et équité.

Je ne suis lié a aucune des parties auxquelles les conclusions du processus d’évaluation
pourraient procurer un avantage. A ma connaissance, il n'existe aucun fait ou élément,
passé, actuel ou susceptible d’apparaitre dans un avenir prévisible, qui pourrait remettre en
guestion mon indépendance vis-a-vis d'une de ces parties. S’il avérait au cours du
processus d’évaluation qu’une telle relation existe ou a été établie, je cesserai, sans délai,
de prendre part au processus d’évaluation.

Je m’engage a conserver de maniére sdre et confidentielle les informations et les documents
(« informations confidentielles ») qui me seront communiqués ou dont je prendrai
connaissance ou que je préparerai dans le cadre de I'évaluation ou en rapport avec celle-ci,
et je mengage a ne les exploiter qu'aux seules fins de cette évaluation et & ne les
communiguer a aucune tierce partie. De plus, je m'engage a ne pas conserver de copie
d’'informations écrites ou de prototypes fournis.

Enfin, je m’engage a ne communiquer les informations confidentielles a aucun employé ou
expert, @ moins que ce dernier n'ait accepté de signer la présente déclaration et de se
soumettre a ses dispositions.

Nom

Signatu
re

Date




LISTE DE CONTROLE
DE L'OUVERTURE DES OFFRES DE TRAVAUX

T.4.

REFERENCE DU DAO :

Séance préparatoire

1. Le président et le secrétaire vérifient la documentation afin de la faire approuver
par tous les membres et éventuels observateurs du comité d’évaluation.
2. Le président expose les éléments de base du marché proposé, décline l'identité

des organisations responsables de la préparation du dossier d’'appel d'offres et
résume les points essentiels de la procédure d'appel d'offres a ce stade, y compris
la grille d’évaluation publiée dans le dossier d'appel d’offres

Séance d’ouverture des offres

1. Toutes les enveloppes contenant les offres sont remises au président
2. Toutes les enveloppes doivent étre numérotées selon I'ordre dans lequel elles ont
été recues
3. Le président s'assure de la présence de toutes les enveloppes qui ont été recues
lors de la séance d’ouverture des offres
4. Le président et le secrétaire vérifient que toutes les enveloppes d'offres sont
scellées et en bon état
5. Le président et le secrétaire ouvrent les enveloppes dans I'ordre de réception. lls
marquent le numéro de I'enveloppe contenant l'offre sur la premiére page de
chague document
6. Pour chaque enveloppe, le président et le secrétaire vérifient a haute voix que le
récapitulatif des offres regues consigne correctement:
Q le numéro d’enregistrement marqué sur I'enveloppe
O le nom du soumissionnaire
O la date (et I'heure, pour toute enveloppe d'offre recue le dernier jour de
remise des offres) de réception
I'état de I'enveloppe extérieure
si le soumissionnaire a inclus un formulaire de soumission ddment rempli
a le montant total de l'offre financiére et les éventuelles remises applicables
(libellé exactement conforme au formulaire de soumission de I'offre)
O la décision globale quant a l'admissibilité de I'offre a I'étape suivante de
I'évaluation
7. Tous les membres du comité d’'évaluation et les éventuels observateurs signent
leur déclaration d'impartialité et de confidentialité
8. Le président signe le récapitulatif des offres recues
9. Pour chaque offre jugée admissible a I'étape suivante de I'évaluation (telle que

mentionnée sur le récapitulatif des offres recues), le président paraphe la premiére
page de chaque offre et toutes les pages de la partie financiéere de I'offre

10. Tous les membres du comité d’évaluation signent le rapport d’ouverture des offres




Rapport d’ouverture des offres pour les travaux

Rapport d'ouverture - Travaux



Indiquer la référence du DA

Donner les dates et I'heure des éléments de ladgohae d’appel d'offres
- Invitation a soumissionne

- Date limite de remise des offr|

- Session d’ouverture des off

Indiquer le cas échéant, le nom et I'organisme del@s observateul

ES
eS

S

Rapport d'ouverture - Travaux



T.5

REFERENCE DU DAO:

Contenu:

Annexes:

1. Calendrier

Calendrier
Observateurs
Procés-verbal
Conclusion
Signatures

Récapitulatif des offres recues
Liste des participants
Déclarations d’'impartialité et de confidentialité

DATE HEURE LIEU

Date d’invitation
des
soumissionnaires

Date limite de
remise des offres

Séance
d’ouverture des
offres

2. Observateurs

Nom

Représentant

3. Procés-verbal

La séance d'ouverture des offres a lieu sur la base du registre des offres recues, précédemment établi
d’'aprés les renseignements figurant sur les enveloppes. Il a été attribué un numéro d'ordre a I'enveloppe

de chaque offre, dés sa réception par I'autorité contractante.

Le récapitulatif des offres recues (ci-joint) est établi par le président et le secrétaire au cours de
la séance d’ouverture des offres. Seules les offres contenues dans des enveloppes recues dans

les délais fixés pour la remise des offres sont ouvertes.




Si un ou plusieurs soumissionnaire ont retire leur offre, indiquer le numéro de I'enveloppe, le nom du
soumissionnaire et le motif de retrait des offres

Lister les offres jugées admissibles a I'étape suivante de la procédure d’évaluation des offres avec le
montant hors taxes de leur offre financiéere et d'éventuels remises applicables
(Selon les informations au niveau du tableau récapitulatif des offres en annexes)

Rapport d'ouverture - Travaux



Les soumissionnaires
offres:

suivants retirent leur offre respective avant la fin de la séance d’ouverture des

Numéro de
I'enveloppe
de I'offre

Nom du
soumissionnaire

Motifs (si connus)

Tous les membres du comité d'évaluation (et les observateurs éventuels) signent une déclaration
d'impartialité et de confidentialité ; ces déclarations sont annexées au présent rapport. Le numéro de
I'enveloppe de chaque offre est marqué sur toutes les copies de I'offre.

4. Conclusion

Les offres suivantes sont jugées admissibles a I'étape suivante de la procédure d’évaluation:

Numéro de Nom du
I'enveloppe soumissionnaire
de I'offre

Offre financiére
[par lot]
(Ariary)

Conditions des remises applicables
(indiguées a la rubrique 4 du
formulaire de soumission de I'offre)




Le rapport d’évaluation doit étre signé par I'ensemble de la commission d”appel d'offres:

Le maire en tant que président
Un représentant de 'UADEL en tant que secrétaire exécutif
Les cing évaluateurs:

Deux représentants de I'exécutif communal
Un représentant du conseil communal
Deux représentants des bénéficiaires

Rapport d'ouverture - Travaux



Les représentants des soumissionnaires qui sont présents confirment I'exactitude de I'offre financiere et,
le cas échéant, de la remise annoncée pour leur offre.

5.  Signatures

Nom Signature

Président

Secrétaire

Evaluateurs

ravaux



RECAPITULATIF DESOFFRESRECUES

. e 7 ez
Intitulé du marché: R eférence du DAO:
© . 9 E Z 54
o Nom du Date de @ Nombre = 1= Ea S | Décision
Bty q Tk 2 c L = [CI = ol =2
= soumissionnaire (chef de file) réception = 2 de S = g z| 322 @< globale
o ! 2 —_— = Ty o = >
3 g de I'offre %g paquets RYE 2= 9 = g3 § o
20 QE SEZ S582| 852| B« | (Accepter
2o g $23 §562 Eas| &5 /
e =@ 259 a223%| S2a9| 8% | £
- L © 0T cc=| oc3| 293 | Eliminer)
: £ 2 = 888| L3528 °¢L
z £
(] e} a e %
1
2
3
4
5

! Dans le cas d’'une offre soumise par un consortium
2 Heure & consigner seulement pour les offres rdeudsrnier jour de réception des soumissions.
® Nom(s) de la/des personne(s) ayant réceptiosnéfiees:

02/2004




LISTE DES REPRESENTANTS DES SOUMISSIONNAIRES SEANCE
D'OUVERTURE DES OFFRES

REFERENCE DU DAO:

Nom

Représentant Déclaration Signature
(le cas échéant)

02/2004
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GRILLE DE NOTATION

T.7.2

EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

1. TRAVAUX SIMILAIRES
1.1 Colt

GRILLE

NOTATION

. Formule Générale

. 1lcas : Ts > Dr

. 2éme cas : Ts < Dr

. 12 = note maximale
. Nc = note des travaux similaires
. Dr = devis de référence
. Ts = co(t des travaux similaires

Nc = note maximale = 12

Nc = 12. [Ts /Dr]

.Le colt des travaux similaires non justifié aura la note zéro

Nc=0

Nb. Le codt des travaux similaires doit étre justifié , soit par un certificat de bonne fin travaux ,
soit par uncertificat de réception ou seront mentionnés : le codt et le délai .
. Les notes comportant des chiffres décimaux pourront étre arrondis de la fagon suivante : 0 a

4 = arrondi ; inf . 5a9 = arrondi ; sup

1.2 Délai

GRILLE

NOTATION

dr = délai de référence
di = délai de I'offre d'entreprise

dlercas : di<dr Nd = note maximale = 5
.2eme cas : di >dr Nd =5.[ 1 - dr/di]
1.3 Type

GRILLE

NOTATION

. Travaux public : Routes + ouvrages d'art,

note excellent = 12

. Travaux publics type : Routes

note excellent = 9

. Travaux publics type : Pasage

note moyenne = 7

. Travaux publics type : Himo

note moyenne = 4

A.E.P ; A.H.A ; Batiments etc ...

note minimale = 0

Systeme de notation - Travaux Route



2. MOYENS MATERIELS

GRILLE NOTATION

.Matériels adaptés aux travaux :

1ére cas : Ouvrages ( franchissement et assainissement )
Matériels et engins en TP, véhicule de transport, de liaison,
bétonniére et pervibrateur , etc.... 20
pieces justificatives : cartes grises ; attestations

.Matériels adaptés aux travaux : Matériels et engins en TP, véhicule

de transport, de liaison, bétonniére et pervibrateur, etc... 15
piéces justificatives : aucune ou illisibles
.Matériels présentant des carences modérées mais permettant de 7
terminer les travaux : liste des matériels a établir au préalable (2).

0

.Matériels inadaptés aux travaux ou omission de la liste

(2): Par exemple : pour ce projet les matériels suivants sont seulement pris
en considération : Matériels ou engins types ( Bulldozer , niveleuse, compacteur, dumping,
etc.., véhicule de transport , bétonniére, pervibrateur, etc...

3. MOYENS PERSONNELS
3.1. Expériences

Systeme de notation - Travaux Route

GRILLE EXPERIENCE NOTATION
la3ans 1
.Conducteur des travaux : R
. . 3ab5ans 3
Ingenieur et chef d'équipe
plus de 5 ans 5
GRILLE EXPERIENCE NOTATION
la3ans 2
. Chef de chantier 3abans 3
plus de 5 ans 6
la3ans 1
Chef de chantier ou chef d'équipe 3a5ans 3
plus de 5 ans 5




3.2 . Dipldomes

GRILLE DIPLOME NOTATION

Ingénieur 3

. Conducteur des travaux Technicien Sup TP 2

Ingénieur 4

. Chef de chantier Technicien Sup TP 3

Bac T ou adjoint Tech 2

Technicien Sup TP 3

. Chef d'équipe Bac T ou adjoint T 2

B.T ouB.A.E 1

3.3 Notation des diplémes types par spécialités

GRILLE SPECIALITE NOTATION

T.P 2

.Conducteur des travaux Béatiment, Mine 1

Autres (1) 0

T.P 3

Chef de chantier ou chef d'équipe Batiment, Mine 2

Autres (1) 0

T.P 2

Chef de chantier ou chef d'équipe Batiment, Mine 1

Autres (1) 0

(1) : Hydraulique, Génie mécanique ou industrielle, etc...

4. PLANNING ET METHODOLOGIE D'EXECUTION

4.1.Cohérence entre planning et moyens prévus et la spé  cificité de la région

GRILLE NOTATION
. Planning exposant des chronologies d'utilisation en moyen
matériels ,personnels, et délais élémentaires + méthodologie 8
d'exécution des travaux
.Planning exposant des moyens en matériels, personnels et délais 7
élémentaires + méthodologie d'exécution des travaux
.Planning exposant des moyens en personnels et/ou matériels et 5
délais élémentaires + méthodologie d'exécuion des travaux
.Planning exposant des moyens en matériels et/ou personnels et/ou 3
délais élémentaires , sans méthodologie d'exécution des travaux
.Planning ne figurant pas ni les moyens matériels, personnels, 1
délais élémentaires et méthodologie d'exécution des travaux
.Planning inéxistant ou omis 0

Systeme de notation - Travaux Route



4.2. Respect de la chronologie des travau  x

GRILLE NOTATION
. Planning exposant des chronologies d'utilisation en moyen
matériels ,personnels, et délais élémentaires + méthodologie 8
d'exécution des travaux
.Planning exposant des moyens en matériels, personnels et délais 7
élémentaires + méthodologie d'exécution des travaux
.Planning exposant des moyens en personnels et/ou moyens en
matériels et délais élémentaires + méthodologie d'exécution des 5
travaux
.Planning exposant des moyens en matériels et/ou personnels et/ou 3
délais élémentaires , sans méthodologie d'exécution des travaux
.Planning ne figurant pas ni les moyens matériels, personnels, 1
délais élémentaires et méthodologie d'exécution des travaux
.Planning inéxistant ou omis 0
4.3 Clarté de présentation

GRILLE NOTATION

. Planning exposant des chronologies d'utilisation en moyen
matériels ,personnels, et délais élémentaires + méthodologie 4
d'exécution des travaux
.Planning exposant des moyens en matériels, personnels et délais 3
élémentaires + méthodologie d'exécuion des travaux
.Planning exposant des moyens en personnels et/ou moyens en
matériels, et délais élémentaires + méthodologie d'exécution des 2
travaux
.Planning ne figurant pas ni les moyens matériels et/ou personnels 1
et délais élémentaires , sans méthodologie d'exécution des travaux
.Planning inéxistant ou omis 0

Systeme de notation - Travaux Route



GRILLE DE NOTATION

EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

1. TRAVAUX SIMILAIRES
1.1 Colt

GRILLE

NOTATION

. Formule Générale

. 1lcas . Ts>Dr

. 2éme cas: Ts < Dr

. 12 = note maximale
. Nc = note des travaux similaires
. Dr = devis de référence
. Ts = co(t des travaux similaires

Nc = note maximale = 12

Nc = 12. [Ts /Dr]

.Le colt des travaux similaires non justifié aura la note zéro

Nc=0

Nb. Le co(t des travaux similaires doit étre justifié , soit par un certificat de bonne fin travaux , soit

par un pv de réception ou seront mentionnés : le codt et le délai .

. Les notes comportant des chiffres décimaux pourront étre arrondis de la fagon suivante : 0 a4 =

arrondi ; inf . 5a9 = arrondi ; sup

1.2 Délai

GRILLE NOTATION
dr = délai de référence
di = délai de I'offre d'entreprise
dercas : di<dr Nd = note maximale = 6
.2eme cas : di > dr Nd = 6.[ 1 - dr/di]
1.3 Types

GRILLE NOTATION

. Travaux types : AEP

note excellent = 12

.Types : Assinissement

note excellent = 9

. Type travaux : PPl - AH.A

note moyenne =7

. Petits ouvrages : Piste - Route - ...

note moyenne = 4

. Batiment - CEG - CSB ,,,

note minimale = 0

Systeme de notation - Travaux AEP - Irrigation



SIVANA FANOMEZANA ISA

FANOMBANANA NY TOLOTRA ARA-TEKNIKA

T.7.3

1. ASA MITOVITOVY

1.1 Teti-bidy

SIVANA ISA OMENA
.Raiki-poky ankapobeny
. 1 Seho voalohany Tm > Tf Im : isa farany ambony = 12

. 2 Seho faharoa : Tm < Tf

. 12 = isa farany ambony

. Im =lIsa azo amin'’ny asa mitovitovy
. Tf = Teti-bidy voakajy tarafina
. Tm = Teti-bidin'ny asa mitovitovy

Im =12. [Tm /Tf]

. Ny teti-bidin'ny asa mitovitovy, izay tsy misy taratasy fanamarinana
dia omena isa aotra .

Im=0

Fanamarihana : Ny Teti-bidin'ny asa mitovitovy dia tsy maintsy misy fanamarinana, na amin'ny
alalan'ny sertifikan'ny fahatontosan'asa an-tsakany sy an-davany , na amin'ny alalan'ny firaketana
an-tsoratra ny fandraisana ny asa, ka marihina ao anatin'izany: ny teti-bidy sy ny fe-potoana

nanatanterahana ny asa.

Ny isa ahitana tarehimarika tsy feno, dia azo boriboriana araka izao fomba izao : raha 0
hatramin'ny 4 ny tarehimarika manaraka ny faingo, dia hahidina amin'ny tarehimarika feno eo
ambany ilay isa; raha 5 hatramin'ny 9 kosa ny tarehimarika aorian'ny faingo, dia akarina amin'ny

tarehimarika feno eo ambony ilay isa.

1.2 fe-potoana

SIVANA

ISA OMENA

Ff = Fe-potoana fitaratra
Ft = fe-potoana omen'ilay orin'asa mpanao tolotra

. 1 Seho

Ft < Ff
voalohany

If farany ambony = 6

.2 Seho faharoa : Ft > Ff

If = 6.[ 1 - Ff/Ft]

1.3 Sokajy
SIVANA ISA OMENA
isa farany tsara indrindra =
. Asa sokajin'ny : Famatsiana Rano Madio Fisotro 12
. Asa Sokajin'ny : Fandiovana isa tsara=9

.Asa sokajin'ny : Velaran-tany madinika ampidiran-drano - Fanajariana
rano ho an'ny fambolena

isa antonony = 7

. Fotodrafitrasa madinika voakaly : Lalan-tany - lalana - ...

isa eo ho eo ihany = 4

. Tao-trano- Sekoly ambaratonga faharoa fototra - Tobi-pahasalamana
fototra,,,

isa farany ambany = 0

ISA OMENA - Asa famatsiana Rano Madio Fisotro - Fam pidiran-drano amin'ny Fambolena



2.MOYENS MATERIELS

GRILLE NOTATION
.Matériels adaptés aux travaux : vehicule de transport, de liaison, 20
.Matériels adaptés aux travaux : vehicule de transport, de liaison, 15
.Matériels présentant des carences modérées mais permettant de 7
.Matériels inadaptés aux travaux ou omission de la liste 0
véhicule de transport , bétonniere, pervibrateur, etc...
a établir avant analyse des offres
3. MOYENS PERSONNELS
3.1. Expériences
GRILLE EXPERIENCE NOTATION
la3ans 1
.Conducteur des travaux : R
. . 3ab5ans 3
Ingenieur et chef d'équipe
plus de 5 ans 5
GRILLE EXPERIENCE NOTATION
la3ans 2
. Chef de chantier 3abans 5
plus de 5 ans 8
la3ans 1
3a5ans 3
Chef d'équipe
plus de 5 ans 5

Systeme de notation - Travaux AEP - Irrigation



2. ENTI-MANANA ARA-PITAOVANA

SIVANA ISA OMENA
.Fitaovana mifanentana amin'ny ilain'ny asa : Fitaovam-pitaterana,
fiara ivezivezena amin'ny fifandraisana , betoniera sy pervibratera, 20
sns... : misy piesy fanamarinana ny maha-tompony; ohatra : Karatra
volon-davenona , fanamarinana...
.Fitaovana mifanentana amin'ny ilain'ny asa : Fitaovam-pitaterana,
fiara ivezivezena amin'ny fifandraisana , betoniera sy pervibratera, 15
sns... . Tsy misy piesy fanamarinana na misy saingy tsy hay vakiana
.Fitaovana ahitana lesoka azo leferina, ahavitana tsara ny asa ihany 7
anefa.
.Fitaovana tsy mifanentana amin'ny ilain'ny asa na tsy ao anaty lisitra 0
Fitaovam-pitaterana, betoniera, pervibratera, ...sns.
Atao mialoha ny fanadihadiana ny tolotra...
3. MPIASA ANANANA
3.1. Traik'efa
SIVANA TRAIKEFA ISA OMENA
1 hatramin’ny 3 taona 1
.Mpitarika asa : injeniera sy sefon'ny tarika| 3 hatramin'ny 5 taona 3
Mihoatra ny 5 taona 5
SIVANA TRAIKEFA ISA OMENA
1 hatramin’ny 3 taona 2
Sefon'ny tobin‘asa fanorenana 3 hatramin'ny 5 taona 5
Mihoatra ny 5 taona 8
1 hatramin’ny 3 taona 1
Sefon'ny tarika 3 hatramin'ny 5 taona 3
Mihoatra ny 5 taona 5

sotro - Fampidiran-drano amin'ny Fambolena

FOMBA FANOMEZANA ISA - Asa famatsiana Rano Madio Fi



3.2 . Dipldomes

GRILLE DIPLOME NOTATION

Ingénieur 3

. Conducteur des travaux Technicien Supérieur 2

Ingénieur 4

. Chef de chantier Technicien Sup 3

Bac T ou adjoint Tech 2

Technicien Sup 3

. Chef d'équipe Bac T ou adjoint T 2

B.T ouB.A.E 1

3.3 Notation des diplémes types par spécialités

GRILLE SPECIALITE NOTATION

Hydraulique, Genie Rurale 2

.Conducteur des travaux B.T.P 1

Autres 0

Hydraulique - Genie Rural 3

Chef d'équipe B.T.P 2

Autres 0

Hydraulique - Genie Rural 2

Chef de chantier ou chef d'équipe B.T.P 1

Autres 0

4. PLANNING ET METHODOLOGIE D'EXECUTION

4.1.Cohérence entre planning et moyens prévus et la spé

cificité de la région

GRILLE NOTATION
. Planning exposant la chronologie d'utilisation des moyen matériels
,personnels, et présentant délais élémentaires + méthodologie 8
d'exécution des travaux
.Planning exposant les moyens en matériels, personnels et présentant 7
les délais élémentaires + méthodologie d'exécuion des travaux
.Planning exposant des moyens en personnels ou matériels et
présentant les délais élémentaires + méthodologie d'exécuion des 5
travaux
.Planning exposant des moyens en matériels ou personnels et/ou 3
délais élémentaires , sans méthodologie d'exécuion des travaux
.Planning ne figurant pas ni les moyens matériels, personnels, délais 1
élémentaires et méthodologie d'exécution des travaux
.Planning inéxistant ou omis 0

Systeme de notation - Travaux AEP - Irrigation



3.2 . Diplaoma

SIVANA Mari-pahaizana ISA OMENA
Injeniera 3
. Mpitarika ny asa Teknisianina ambony 2
Injeniera 4
Sefon'ny Tobin'asa fanorenana Teknisianina ambony 3
Baka T na lefitra teknika 2
Teknisianina ambony 3
. Sefon'ny tarika Baka T na lefitra teknika 2
B.T naB.A.E 1
3.3 Fanomezana isa ny diplaoma araka ny sahan'ny fahai  zana manokana
SIVANA Sahan'ny fahaizana ISA OMENA
Tao-rano, Hai-raha
amin’'ny fotodrafitrasan'ny
Tontolo Ambanivohitra 2
.Mpitarik'asa Tao-trano Asa Vaventy 1
Hafa 0
Tao-rano, Hai-raha
amin’'ny fotodrafitrasan'ny
Tontolo Ambanivohitra 3
Sefon'ny tarika Tao-trano Asa Vaventy 2
Hafa 0
Tao-rano, Hai-raha
amin’'ny fotodrafitrasan'ny
Tontolo Ambanivohitra 2
Sefon'ny Tobin'asa fanorenana na
Sefon'ny tarika Tao-trano Asa Vaventy 1
Hafa 0

4. DIARIN'ASA SY FOMBA FIASA ENTI-MANATANTERAKA

4.1.Firindran'ny diarin‘asa sy ny enti-manana noheverin a ary ny toetra mampiavaka ny

SIVANA ISA OMENA
. Diary maneho ny zotra ara-potoana ampiasana ny enti-manana ara-
pitaovana, ny mpiasa, ny fe-potoana ambangovangony, ary ny fomba 8
fiasa anatanterahana ny asa
. Diary mampiseho ny enti-manana ara-pitaovana, ny mpiasa, ny fe-
potoana ambangovangony, ary ny fomba fiasa anatanterahana ny 7
ASA
. Diary mampiseho ny enti-manana, na ara-pitaovana, na ara-mpiasa,
ny fe-potoana ambangovangony, ary ny fomba fiasa anatanterahana 5
ny asa
. Diary mampiseho ny enti-manana, na ara-pitaovana, na ara-mpiasa,
na ny fe-potoana ambangovangony, ary tsy ahitana ny fomba fiasa 3
anatanterahana ny asa
.Diarin‘asa tsy misy fanehoana ny enti-manana, na ny ara-pitaovana ,
na ara- mpiasa, tsy ahitana fe-potoana ambangovangony, na fomba 1
fiasa anatanterahana asa
.Tsy ahitana na tsy nasiana diarin'asa 0

sotro - Fampidiran-drano amin'ny Fambolena

FOMBA FANOMEZANA ISA - Asa famatsiana Rano Madio Fi



4.2. Respect de la chronologie des travaux

GRILLE NOTATION
. Planning exposant la chronologie d'utilisation des moyen matériels
,personnels, et présentant délais élémentaires + méthodologie 8
d'exécution des travaux
.Planning exposant les moyens en matériels, personnels et présentant 7
les délais élémentaires + méthodologie d'exécuion des travaux
.Planning exposant des moyens en personnels ou matériels et
présentant les délais élémentaires + méthodologie d'exécuion des 5
travaux
.Planning exposant des moyens en matériels ou personnels et/ou 3
délais élémentaires , sans méthodologie d'exécuion des travaux
.Planning ne figurant pas ni les moyens matériels, personnels, délais 1
élémentaires et méthodologie d'exécution des travaux
.Planning inéxistant ou omis 0
4.3 Clarté de présentation

GRILLE NOTATION

. Planning exposant la chronologie d'utilisation des moyen matériels
,personnels, et présentant délais élémentaires + méthodologie 4
d'exécution des travaux
.Planning exposant les moyens en matériels, personnels et présentant 3
les délais élémentaires + méthodologie d'exécuion des travaux
.Planning exposant des moyens en personnels ou matériels et
présentant les délais élémentaires + méthodologie d'exécuion des 2
travaux
.Planning ne figurant pas ni les moyens matériels, personnels, délais 1
élémentaires et méthodologie d'exécution des travaux
.Planning inéxistant ou omis 0




4.2. Fanajana ny zotra ara-potoana anaovana ny asa

SIVANA

ISA OMENA

. Diary maneho ny zotra ara-potoana ampiasana ny enti-manana ara-
pitaovana, ny mpiasa, ny fe-potoana ambangovangony, ary ny fomba
fiasa anatanterahana ny asa

. Diary mampiseho ny enti-manana ara-pitaovana, ny mpiasa, ny fe-
potoana ambangovangony, ary ny fomba fiasa anatanterahana ny
asa

. Diary mampiseho ny enti-manana, na ara-pitaovana, na ara-mpiasa,
ny fe-potoana ambangovangony, ary ny fomba fiasa anatanterahana
ny asa

. Diary mampiseho ny enti-manana, na ara-pitaovana, na ara-mpiasa,
na ny fe-potoana ambangovangony, ary tsy ahitana ny fomba fiasa
anatanterahana ny asa

.Diarin‘asa tsy misy fanehoana ny enti-manana, na ny ara-pitaovana ,
na ara- mpiasa, tsy ahitana fe-potoana ambangovangony, na fomba
fiasa anatanterahana asa

.Tsy ahitana na tsy nasiana diarin'asa

4.3 Hazavan'ny fanolorana

SIVANA

ISA OMENA

. Diary maneho ny zotra ara-potoana ampiasana ny enti-manana ara-
pitaovana, ny mpiasa, ny fe-potoana ambangovangony, ary ny fomba
fiasa anatanterahana ny asa

4

. Diary mampiseho ny enti-manana ara-pitaovana, ny mpiasa, ny fe-
potoana ambangovangony, ary ny fomba fiasa anatanterahana ny
asa

. Diary mampiseho ny enti-manana, na ara-pitaovana, na ara-mpiasa,
ny fe-potoana ambangovangony, ary ny fomba fiasa anatanterahana
ny asa

.Diarin‘asa tsy misy fanehoana ny enti-manana, na ny ara-pitaovana ,
na ara- mpiasa, tsy ahitana fe-potoana ambangovangony, na fomba
fiasa anatanterahana asa

.Tsy ahitana na tsy nasiana diarin'asa

sotro - Fampidiran-drano amin'ny Fambolena

FOMBA FANOMEZANA ISA - Asa famatsiana Rano Madio Fi



GRILLE DE NOTATION
TYPE BATIMENTS
EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES
T.7.1

1.TRAVAUX SIMILAIRES
1. TRAVAUX SIMILAIRES
1.1 Colt

( maximum 30 points)

GRILLE

NOTATION

. Formule Générale

. lcas . Ts>Dr

. 2éme cas : Ts<Dr

. 12 = note maximale

. Nc = note des travaux similaires
. Dr = devis de référence

. Ts = colt des travaux similaires

Nc = note maximale = 12

Nc = 12. [Ts /Dr]

.Le co(t des travaux similaires non justifié aura la note zéro

Nc=0

arrondi ; inf . 5a9 = arrondi ; sup

Nb. Le co(t des travaux similaires doit étre justifié , soit par un certificat de bonne fin travaux , soit par un
pv de réception ou seront mentionnés : le colt et le délai .
. Les notes comportant des chiffres décimaux pourront étre arrondis de la fagon suivante : 0 a4 =

1.2 Délai

GRILLE NOTATION
dr = délai de référence
di = délai de I'offre d'entreprise
.ler cas di<dr Nd = note maximale = 6
.2éme cas : di >dr Nd =6.[ 1 - dr/di]
1.3 Types

GRILLE NOTATION

note excellent = 12

. Bat types : E.p.p; C.e.g;Lycée

. Bat types : Bibliotheque,C.S.B, Centre de formation, etc

note excellent =9

. Autres batiments : Marché, Cantine scolaire

note moyenne =7

.Petits ouvrages :w.c ; douche; etc...

note moyenne =4

A.E.P ; Route ; AH.A ;etc ...

note minimale =0




2.MOYENS MATERIELS ( maximum 20 points)

GRILLE | | | NOTATION
.Matériels adaptés aux travaux : vehicule de transport, de liaison,
bétonniére et pervibrateur, etc... pieces
justificatives : cartes grises ; attestations 20
.Matériels adaptés aux travaux : vehicule de transport, de liaison,
bétonniere et pervibrateur, etc...
piéces justificatives : aucune ou illisibles 15
.Matériels présentant des carences modérées mais permettant de
terminer les travaux. 7
.Matériels inadaptés aux travaux ou omission de la liste 0

Nb: Par exemple : pour un projet type, les matériels pris en considération sont les suivants:
véhicule de transport , bétonniére, pervibrateur, etc...

3. MOYENS EN PERSONNELS ( maximum 30 points)
3.1. Expériences

GRILLE EXPERIENCE NOTATION

la3ans 1
.Conducteur des travaux :

Ingenieur et chef d'équipe 345 ans 3
plus de 5 ans 5

GRILLE EXPERIENCE NOTATION
la3ans 2
. Chef de chantier 3abans 5
plus de 5 ans 8

GRILLE EXPERIENCE NOTATION
la3ans 1
. Chef d'équipe 3abans 3
plus de 5 ans 5




3.2 . Diplémes

GRILLE DIPLOME NOTATION

. Conducteur des travaux Ilngemeur — 3

Technicien Supérieur 2

Ingénieur 4

. Chef de chantier Technicien Sup 3

Bac T ou adjoint Tech 2

Technicien Sup 3

. Chef d'équipe Bac T ou adjoint T 2

B.T ouB.AE 1

3.3 Notation des dipldmes types par spécialités

GRILLE SPECIALITE NOTATION

B.T.P 2

.Conducteur des travaux Hydraulique, Mine 1

Autres 0

B.T.P 3

Chef de chantier ou chef d'équipe Hydraulique 2

Autres 0

B.T.P 2

Chef de chantier ou chef d'équipe Hydraulique 1

Autres 0

4. PLANNING ET METHODOLOGIE D'EXECUTION ( maximum 20 points)

4.1.Cohérence entre planning et moyens prévus et la

spécificité de la région

GRILLE NOTATION
.Planning exposant la chronologie d'utilisation des moyens
matériels ,personnels, et présentant délais élémentaires +
méthodologie d'exécution des travaux 8
.Planning exposant les moyens en matériels, personnels et
présentant les délais élémentaires + méthodologie d'exécution des
travaux 7
.Planning exposant des moyens en personnels ou matériels et
présentant les délais élémentaires + méthodologie d'exécuion des
travaux 5
.Planning exposant des moyens en matériels ou personnels et/ou
délais élémentaires , sans méthodologie d'exécution des travaux 3
.Planning ne figurant pas ni les moyens matériels, personnels,
délais élémentaires et méthodologie d'exécution des travaux 1
.Planning inéxistant ou omis 0




4.2. Respect de la chronologie des travau  x

GRILLE NOTATION
. Planning exposant la chronologie d'utilisation des moyen
matériels ,personnels, et présentant délais élémentaires + 8
méthodologie d'exécution des travaux
.Planning exposant les moyens en matériels, personnels et
présentant les délais élémentaires + méthodologie d'exécuion 7
des travaux
.Planning exposant des moyens en personnels ou matériels et
présentant les délais élémentaires + méthodologie d'exécuion 5
des travaux
.Planning exposant des moyens en matériels ou personnels
et/ou délais élémentaires , sans méthodologie d'exécuion des 3
travaux
.Planning ne figurant pas ni les moyens matériels, personnels, 1
délais élémentaires et méthodologie d'exécution des travaux
.Planning inéxistant ou omis 0
4.3 Clarté de présentation

GRILLE NOTATION

. Planning exposant la chronologie d'utilisation des moyen
matériels ,personnels, et présentant délais élémentaires + 4
méthodologie d'exécution des travaux
.Planning exposant les moyens en matériels, personnels et
présentant les délais élémentaires + méthodologie d'exécution 3
des travaux
.Planning exposant des moyens en personnels ou matériels et
présentant les délais élémentaires + méthodologie d'exécuion 2
des travaux
.Planning ne figurant pas ni les moyens matériels, personnels, 1
délais élémentaires et méthodologie d'exécution des travaux
.Planning inéxistant ou omis 0




Tatitry ny fanombanana/ Rapport d’évaluation

T.8.
RAPPORT D’EVALUATION
DES OFFRES DE TRAVAUX




Tatitry ny fanombanana/ Rapport d’évaluation

Insérer ici 'en-téte de la commune

Indiquer ici la référence du DAO

Indiquer ici les dates, heures et lieu des différentes phases de la procédure d’appel d'offres :
- Séance préparatoire,
- Remise des offres

Séance d’ouverture des offres

Les différentes réunions d’évaluation (conformité administrative, Evaluation technique,
Evaluation financiére ...)

Indiquer ici, les noms et organismes des éventuels observateurs
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T.8.
RAPPORT D’EVALUATION

REFERENCE DU DAO :

Contenu: Calendrier
Observateurs
Evaluation
- Séance préparatoire
- Séance d'ouverture des offres
- Conformité avec les prescriptions administratives
- Conformité technique
- Evaluation financiére
Conclusion
Signatures
Annexes: Rapport d’ouverture des offres et ses annexes
Grille d'évaluation de la conformité avec les prescriptions administratives
Grilles d’évaluation technique complétées par les évaluateurs
individuellement
Registre de présence
1. Calendrier
DATE HEURE LIEU
Séance
préparatoire
Date limite de
remise des offres
Séance
d’'ouverture des
offres
< 1% réunion >
< 2° réunion >
Etc.
2. Observateurs
Nom Représentant
3. Evaluation

Séance préparatoire

Le président et le secrétaire ont vérifié la documentation afin de la faire approuver par tous les membres et

éventuels observateurs, comme il se doit. Le président a exposé au comité d’évaluation les éléments de

base du marché proposé,
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Indiquer ici la liste des offres non conformes administrativement et ses motifs de rejet
(Selon la grille d’évaluation de la conformité administrative)

Indiquer ici la liste des offres non conforme techniquement
(Selon la grille d’évaluation technique)
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a décliné l'identité des organisations responsables de la préparation du dossier d'appel d'offres et résumé
les points essentiels de la procédure d’appel d’offres a ce stade.

Séance d’ouverture des offres

Le rapport d’'ouverture des offres est joint au présent rapport. Au terme de la séance d'ouverture, le comité
d’évaluation n'a retenu que les offres qu'il a jugées admissibles a I'étape suivante de la procédure.

Conformité avec les prescriptions administratives

A l'aide de la grille de vérification de la conformité avec les prescriptions administratives incluse dans le
dossier d'appel d'offres, le comité d’évaluation a évalué la conformité de chacune des offres avec les
prescriptions essentielles du dossier d’appel d'offres.

La grille d'évaluation de la conformité avec les prescriptions administratives est jointe. Sur la base de cette
grille, le comité d’évaluation a décidé que les offres ci-aprés n'étaient pas conformes aux prescriptions
administratives et devaient étre éliminées:

Numeéro de Nom du Motif(s)
I'enveloppe soumissionnaire
de I'offre

Conformité technique

Chaque évaluateur siégeant au comité d’évaluation, a 'aide de la grille d’évaluation technique incluse dans
le dossier d'appel d'offres, a évalué la conformité de chaque offre avec les prescriptions techniques du
dossier d’appel d'offres. Les grilles complétées relatives a I'évaluation technique sont jointes en annexe.

Aprés avoir examiné les conclusions de chacun des évaluateurs, le comité d'évaluation a décidé que les
offres suivantes n’étaient pas techniquement conformes et devaient étre éliminées:

Numeéro de Nom du
I'enveloppe soumissionnaire
de l'offre
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Indiquer ici la liste des corrections arithmétiques effectuées par la commission d’'appel d’offres

Remarquer a ce niveau les offres présentant des offres financiéres anormalement basses
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Evaluation financiére

Le comité d’'évaluation a vérifié les offres techniqguement conformes afin d'y déceler les éventuelles erreurs
arithmétiques.

[Si des erreurs arithmétiques ont été décelées:

Comme indiqué dans les instructions aux soumissionnaires, les erreurs arithmétiques ont été corrigées

conformément aux régles suivantes:

» en cas de contradiction entre un montant en chiffres et un montant en lettres, le montant en lettres a été
retenu ;

» sauf pour les marchés payés au forfait, en cas de contradiction entre un prix unitaire et le montant total
obtenu en multipliant ce prix unitaire par la quantité, le prix unitaire indiqué dans I'offre a été retenu, sauf
lorsque le comité d’évaluation a conclu qu’il existait une erreur évidente dans le prix unitaire, auquel cas
le montant total indiqué dans l'offre a été retenu ;

« lorsqu’une remise non assortie de conditions particulieres s’appliquait a une offre financiére relative a un
lot donné, cette remise a été appliquée a I'offre financiere globale.

Les corrections arithmétiques suivantes ont été effectuées:

Numéro de Nom du Numéro = Offre financiére Offre financiere
I'enveloppe soumissionnaire du lot indiquée corrigée des erreurs
de l'offre arithmétiques
(Ariary) (Ariary)

]

Les offres financiéres corrigées d'éventuelles erreurs arithmétiques ont été comparées [pour chaque lot] afin
de déterminer I'offre techniguement conforme indiquant le prix le moins élevé [pour ce lot].

[Si une offre semble présenter un prix anormalement bas par rapport aux prix pratiqués sur le marché des
travaux en question:

L'offre soumise par < Nom du soumissionnaire > a semblé présenter un prix anormalement bas par rapport
au marché des travaux en question. En conséquence, le Président du comité d’'évaluation a écrit a < Nom du
soumissionnaire > pour obtenir une justification détaillée du prix bas proposeé.

Sur la base de la réponse du soumissionnaire, le comité d’évaluation a décidé:
SOIT d’accepter l'offre, étant donné [que le soumissionnaire a utilisé une méthode de production
économique / la nature de la solution technique utilisée / que l'offre financiére a reflété les conditions

exceptionnellement avantageuses dont jouit le soumissionnaire]

SOIT de rejeter I'offre, le prix anormalement bas n'ayant pu étre justifié par des éléments objectifs.

]
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Faire ce tableau par lot :
Classer les offres conformes techniquement selon leur offre financiéere corrigée

Pour chaque lot indiquer I'offre la moins disant du tableau ci-dessus

Les 7 membres de la commission d’appel d'offre doivent signer le rapport d’évaluation.
Le maire en tant que président

Le représentant de 'UADEL en tant que secrétaire exécutif

Les cing membres du comité d’évaluation dont :

2 représentants de I'exécutif de la commune

1 représentant du conseil communal

2 représentants des bénéficiaires
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[Pour chaque lot,] le classement final des offres qui n'ont pas été éliminées en cours d’évaluation a été
arrété comme suit, dans 'ordre des offres financieres corrigées d’éventuelles erreurs arithmétiques:

4.

Numéro de Nom du Offre financiere Classement final
'enveloppe soumissionnaire [corrigée d'éventuelles
de I'offre erreurs arithmétiques]
(Ariary)
Conclusion

En conséquence, le comité d’évaluation recommande que le(s) marché(s) soi(en)t attribué(s) comme suit:

5.

Numéro Numéro de Nom du Offre financiere Remise Montant
du lot* I'enveloppe soumissionnaire [corrigee applicable du marché
de I'offre d’éventuelles
erreurs
arithmétiques] Ariar Ariar
(Ariary) (Ariary) (Ariary)
* Colonne a supprimer si le marché ne comporte pas de lots.
Signatures
Nom Signature

Président

Secrétaire

Evaluateurs




A compléter par le Gestionnaire du projet & I'acceptation du rapport final
pour chaque appel d'offres de travaux d’'un montant supérieur & 5 000 000 EUR

T.9.

FORMULAIRE D’EVALUATION DU TITULAIRE
POUR LES MARCHES DE TRAVAUX

< Intutilé du marché > < Lieu(x)d’exécution >
< Code de référence du marché >

1 TITULAIRE DU MARCHE

Nom(s) de I'entreprise/des entreprises

Chef de file*

Partenaire n2*

Etc.*

* ajouter ou supprimer autant de lignes que nécessaire pour les partenaires du consortium. Priére de noter qu'un sous-traitant ne
doit pas étre considéré comme un partenaire aux fin s du présent formulaire d’évaluation

2 PERIODE D’EXECUTION

Du < Date du début de au |< Date postérieure dau
I'exécution du moins une année a la date de
marché > I'acceptation finale >

3 NOTATION DE LA PERFORMANCE DU TITULAIRE DU MARCHE

Critere Note |Remarques (si note différente
de 3) Echelle des notes

Réalisation des objectifs du marché ; 'Er;:)ens bon
(conformément aux spécifications
techniques) 3 Moye_n

4 Insuffisant
Respect des délais 5 Insatisfaisant

6 Trés insatisfaisant

Qualité des travaux

4 GESTIONNAIRE DU PROJET

Nom

Signature

Date

© Commission européenne 2000

Fiche d'avaluation du titulaire - Travaux



Ich.1 Modele de journal de Chantier

Journal de chantier Rapporfjoimaliei:
Date
Chantier: Horaire de travail
Maitre de l'ouvrage: Matin a
Maitre d'ceuvre: Aprés-Midi a
Titulaire: Interruptions
Personnel sur chantier
Désignation Nombre Observation
Condition climatique
Vent
Température
Ciel
Pluie
Observations formulées par les
ingénieurs a l'entreprise
Matériel sur chantier Ordres recues par I'entreprise
Désignation Nombre Observation Interlocuteur Heure Ordre
Autres événnements du chantier
Matériaux sur chantier
. . L P uantité . i i .
Désignation Unité Quantité Initiale Q a Approvisionnement Quan_tlté er:n (T Observation
Consommée de journée
Travaux effectués
Désignation Unité QUantic Observation

Prévue

Réelle

Maitre d'ceuvre

Titulaire




ICH.2

COMMENTAIRES SUR LE
MODELE D’ORDRE DE SERVICE DE DEMARRAGE DU CHANTIER

Mettre a ce niveau les références de la commune
(Nom de la commune, District, Région, Provincedeease)

Rappeler les références du contrat concerné paobe de service
Inscrire le numéro du contrat de I'entreprise @iveau de la commune,
La date de signature du contrat et 'intitulé duntet.

Le numéro d’ordre de service doit étre continu plbemsemble du contrat,
Cet ordre de service est le premier du contrat (QLY)

Le texte doit rappeler le contrat concerné
(le Numéro du Contrat, la date de signature du cntet I'intitulé du contrat),
L’OS rappel le nom du titulaire
Et l'invite a exécuter une action spécifique :ledémarrage des travaux
a partir de la date décidée par le maitre de I'carye.
Et pour une durée de réalisation déterminée.

Indiquer a ce niveau le lieu de signature, la ddg¢enotification par le maitre de I'ouvrage
Avec la signature et le cachet du maitre de 'ogera

Le titulaire doit notifier qu’il a recu I'ordre dservice
Rappeler a ce niveau le numéro de I'ordre de seric N°1)

Indiquer ici le nom du signataire (représentanttdulaire)

Indiquer a ce niveau le lieu de signature, la ddg¢esignature par le titulaire
Avec le cachet et signature du titulaire.



Ich.2

MODELE D’ORDRE DE SERVICE DE DEMARRAGE DE CHANTIER

Commune Ruralede :............cooeeneee.
District de & oo,
Régionde : .o,
ProvinCe & ..oiiiiii i

AAIrESS: it
Contrat N® .................dU oo, !
relatif a la constructionde : ..............,
ORDRE DE SERVICE N° ............
En vertu du Contrat de Prestation N° .............. du ../../.... relatif a construction de:

, L'entreprise ................. est invitée Gdmmencer les travaux a
compter du ../../.....

Le délai contractuel de I'exécution des travaux dsst

........... et prendra effet a compter de
cette date.
Commune ruralede ................... e ...
(Signature et cachet)
O S N RECU DE NOTIFICATION

Je soussigne,

Déclare avoir recu ce jour, un exemplaire origohaprésent Ordre de Service

Commune rurale de ....le ../../I....
(Signature et cachet)



ICH.3

COMMENTAIRES SUR LE
MODELE DE PV DE RECEPTION DE L’INSTALLATION DU CHANTIER

Rappeler lintituler du projet
Le numéro du PV

Rappeler le nom du maitre d’ouvrage, le financen@@ORDS et commune rurale de ...) le
nom du maitre d’ceuvre et le nom de I'entreprise.

Donner la liste des personnes présentes a la rémept
(Nom, Titre et organisme)

Indiquer I'année, le jour et le mois de la réceptio
Et rappeler l'intituler du projet

Faire remarque les retards éventuels dans la régilim du planning d’exécution.
EX : confection de parpaings, panneau de signabsat..

Le PV est signé par le maitre d’ouvrage, le maitceuvre et I'entreprise.
(Signature, cachet, nom et titre)



Ich.3

MODELE DE PV DE RECEPTION D’ IMPLANTATION DE CHANTIER

Projetde @i
PV DE RECEPTION D'IMPLANTATION DE CHANTIER
PV N°:
Maitre d’'ouvrage @ ..................
Financement :
Maitre d’ceuvre : .........ociennns
Entreprise: ..
ETAIENT PRESENTS
Lan..................,etle ..................du mois de ................ ,.une commission composée
des membres ci-dessus cités s’est rendue sueldisprojet de ..........occvieiiiiie i .

en vue de procéder a la réception de I'implantadiodit chantier.

Apres la visite du chantier, la commission a cdgstque l'implantation a été exécutée
conformément aux plans d’exécution visés par lemnaioeuvre, selon les régles de l'art, et en
accord parfait avec les suggestions qui avaierfaéss lors de la réunion préliminaire.

La réception de I'implantation a donc été pronorcé&edate ci dessus mentionnée.

Cependant, la commission fait observer le retard su

L’entrepreneur est par conséquent invité a pretulres les dispositions qui s'imposent pour
evoluer conformément au planning des travaux.

Ont Signé

Pour le Maitre d’ouvrage Pour le Maitre d’ceuvre Pour I'entreprise



EXE.1

COMMENTAIRES SUR LE
MODELE DE PV DE REUNION DE CHANTIER
Rappeler lintituler du projet
Le numéro du PV

Rappeler le nom du maitre d’ouvrage, le financen@@ORDS et commune rurale de ...) le
nom du maitre d’ceuvre et le nom de I'entreprise.

Donner la liste des personnes présentes a la rémept
(Nom, Titre et organisme)

Indiquer le taux de réalisation des travaux obteaymartir d'un Attachement-Décompte effectué
avant la réunion de chantier.
Et I'état d’avancement des travaux sera aussi pr&Espar poste de travail du BDQ.

Si I'état d’avancement ne permet pas de détermingaux de réalisation appréciable, noter les
travaux des postes en cours de réalisation



Exe.1l

MODELE DE PV DE REUNION DE CHANTIER

Projet de e

PV DE REUNION DE CHANTIER
PV N°:
Maitre d’'ouvrage @ ..................
Financement :
Maitre d'ceuvre :  ....cooovviviinnns
Entreprise: ..
ETAIENT PRESENTS

(Points a ressortir)
AVANCEMENT DES TRAVAUX
- Taux de réalisation des travaux : .............. %,
- Taux de réalisation des travaux programmé poueraame d’apres : ............%,

Actuelle Programmé pour la semaine d’aprés

- Travaux en cours de réalisation




Indiquer par type de matériau, la quantité de miagtéffectivement disponible sur le chantier,
c'est-a-dire ce qui constitue I'approvisionnemegelrdu chantier au moment de I'élaboration du
proces verbal.

Indiquer de maniere détaillée le personnel présemtle chantier et les effectifs respectifs selon
la catégorie professionnelle

Noter 'ensemble des observations d’ordres générale I'avancement et la qualité de mise en
ceuvre des travaux, en faisant ressortir clairenteniegré de satisfaction (satisfaisant ou non),
I'appréciation faite sur les éventuels retard (eambre de jours estimés), et faire ressortir les
aspects positifs et négatifs du chantier.

Les observations seront présentées selon I'ordirant:
- Maitre d’ouvrage
- Maitre d’ceuvre

- Entreprise



APPROVISIONNEMENT DU CHANTIER

Actuelle

Programmé pour la semaine d’apres

PERSONNEL DU CHANTIER

Actuelle

Programmé pour la semaine d’aprés

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS
(du Maitre d’ouvrage)

(du Maitre d’ceuvre)

(de I'entreprise)

Ont Signé

Pour le Maitre d’ouvrage Pour le Maitre d’ceuvre Pour I'entreprise




Exe.5.2

COMMENTAIRE SUR LE MODELE D’ ATTACHEMENT

Rappeler l'intitulée du projet
Le numéro du contrat

Le nom du maitre d'ouvrage, le financement, le maitoeuvre et I'entreprise titulaire des travaux
Rappeler ici le type d'attachement a effectuerpent avoir I'un des types d’attachement suivants :

Attachement hebdomadaire avec des numéros au foiatat
Attachement Mensuel avec des numéros au format M99
Rattachement pour un décompte de paiement avatudesros au format D99

Rappeler a ce niveau la période entre le dernitacdtement de méme type et celui-ci

Remplissage et vérification du tableau

les colonnes : N°, Désignation des postes de travidnité, Quantité dans marché, Prix Unitaire, et
Prix dans marché sont données dans le BDQ et BDEI@eau Détail Quantitatif et Estimatif des
travaux contenus dans le DAO et ramené dans laatafgxécution des travaux).

Les colonnes : Quantité antérieur (qté ) et Montamiérieur (Ariary ) sont les méme que la quantité
cumulée (qté) et Montant cumulée (Ariary) du précgdittachement de méme type.

La colonne Quantité Période (qté), donne les quésties travaux effectués pour chaque poste de
travail durant la période concernée, I'effectivité cette quantité doit étre vérifiée sur les travau
réellement effectués.

La colonne Montant Période (Ariary) donne le moni@es travaux effectués, pour chaque poste de
travail, durant la période concernée,
Montant Période (Ariary) = Quantité Période (QtéPtix Unitaire

La colonne Quantité Cumulée (qté) donne la quadétravaux effectués, pour chaque poste de
travail, depuis le début des travaux.
Quantité Cumulée (gqté) = Quantité antérieur (qtéuantité Période (qté) .

La colonne Montant Cumulé (Ariary) donne le montied travaux effectués, pour chaque poste de
travail, depuis le début des travaux
Montant Cumulée (Ariary) = Montant antérieur(Arnigr Montant Période (Ariary)

Les % donnent le pourcentage (des quantités ou ddsjtpar rapport au marché, pour chague poste
de travail

% Quantité Période = (Quantité Période (gte)/Quéntlarché)*100

% Quantité Antérieur = (Quantité Antérieur (qte)/gniité Marché)*100

% Quantité Cumulée = (Quantité Cumulée (gte)/QuéarMarché)*100

% Montant Période = (Montant Période (Ariary)/Pridans le Marché)*100

% Montant Antérieur = (Montant Antérieur (Ariary¥iR dans le Marché)*100

% Montant Cumulé = (Montant cumulé (Ariary)/Prixrdale Marché)*100

Le montant correspondant aux travaux effectuésiddpulébut des travaux est donné par
la somme des montants cumulés (Ariary)

Le taux d’avancement des travaux est donné par :
(Montant Total des travaux / Montant total du masgti00



Exe.5.2

MODELE D’ATTACHEMENT

[ TRAVAUX DE]

| Contrat N1

Maitre d'ouvrage
Financemerjt

D

Maitre d'ceuvie
Entreprisg

ATTACHEMENT HEBDOMADAIRE N°: H |

Attachement des travaux terménée en date dl: |
Période d au |

Quantit Attachement des quantités Prix total Montant correspondant
P ésignati ité 5 - Prix — —
N Désignation des postes de travaux Unité| dans Période Antérieur Cumul Unitairel dans Période Antérieur Cumul
marché Qe | % | Ote ] %| OQte| % marchér sy %% | Ararf % | Ana__ %

Sous-Total Série

Sous-Total Série

Sous-Total Série

Sous-Total Série

Sous-Total Série

| Total de I'ensemble des travaux | | | | | | |

Etablit par I'entreprise Vu et contrdlé par late d'oeuvre Vu par le Maitre d’ouvrage



EXE.2.1

CONSTITUTION D’UN MODELE DE DECOMPTE DE PAIEMENT

Rappeler les informations concernant le projetanoment
(L'intitulé du projet, le numéro du contrat, le duaitre d’ouvrage, le maitre d'ceuvre, le titulaire)

Rappeler le montant du contrat (Hors taxes)
Rappeler le délai d’exécution du contrat

Donner a ce niveau le montant de I'acompte a défiy€alculé dans j)
Donner la date d’établissement de ce décompte

Le montant antérieur des travaux effectués eshéalans le total des montants antérieurs de Ghtgament
correspondant a ce décompte.

et doit correspondre au montant cumulé dardgleompte provisoire précédent.

Donner le montant des travaux terminé durant laqui (a obtenir dans I'attachement)

Calculer le montant cumulé des travaux effectuédététre égale a celui indiqué dans I'attachement
Pour chacun des colonnes calculer le 10% de gagathéi retenue

Rappeler dans le tableau ci contre 'ensemble degtix terminé qui est le cumul précédent
La TVA est calculée 18%

Reprendre le cumul de garantie 10%
Calculer le reste disponible (moins retenu)
Reste TVA
Donner I'ensemble de (qui contient 'ensemble deeoontant du TVA

Sur cet acompte on doit déduire I'ensemble despergs déja effectuée

Lister un par un les facture déja payé et le mon&mssocier

Calculer 'acompte a délivrer qui doit étre égale eeste du montant moins la somme des facturespdéja
Rappeler le numéro du décompte
Le montant di 'acompte a délivrer en lettre

Et en chiffre

Signature du titulaire, nom du signataire et cache

Signature du maitre d’ceuvre, nom et cachet

Signature du maitre d’ouvrage nom et cachet



EXE.2.1

MODELE DE DECOMPTE DE PAIEMENT

TRAVAUX :
CONTRAT N°:

MAITRE D'OUVRAGE:
MAITRE D'GEUVRE :
TITULAIRE :

Montant du contrat :
Délai d'exécution :

DECOMPTE PROVISOIRE N°03

Montant de I'acompte : @

NATURE DES DEPENSES

faites a la date du (b)
DESIGNATION MONTANT (Ariary)
ANTERIEUR PERIODE CUMUL
Travaux terminés (c1) (c2) (c3)
Retenue de garantie 10% (d1) (d2) (d3)

RECAPITULATION

DESIGNATION MONTANT TVA 20%

Travaux terminés (e1) (e2)

Retenue de garantie 10% 0)

RESTE|(gl) (92)
Montant de l'acompte : (h)
A déduire acompte sur la gestion en cours : 0]

ACOMPTE A DELIVRER )

Arrété le présent DECOMPTE PROVISOIRE N° | |(k)
& la somme de: 10)

| (m)

Dressé par : Vérifié et accepté par :
LE TITULAIRE LE MATTRE D'GEUVRE

Approuvé par le :
LE MAITRE D'OUVRAGE



EXE.5.1

COMMENTAIRES SUR LE
MODELE DE PV LETTRE D’AVERTISSEMENT

Mettre a ce niveau les références de la commune
(Nom de la commune, District, Région, Provincedeease)

Rappeler les références du contrat concerné paoxe de service
Inscrire le numéro du contrat de I'entreprise @iveau de la commune,
La date de signature du contrat et l'intitulé dunt@t.

Le texte peut rappeler le contrat concerné
(le Numéro du Contrat et l'intitulé du contrat etrnaitre d’ouvrage),

Indiquer a ce niveau les motifs de I'avertissement,
...délai d’exécution des travaux,
...défaut d’approvisionnement minimum,
... insuffisance du personnel qualifié

Indiquer au titulaire un délai accordé au titulaipwur résoudre le probléme

Indiquer a ce niveau le lieu de signature, la ddg¢esignature par le titulaire
Avec le cachet et signature du titulaire.



Exe.5.1

MODELE DE LETTRE D’AVERTISSEMENT

Commune Ruralede :..........cccoovvvvnene.
District de & oo,
Régionde : .o,
ProvinCe & ..oiiiiii i
AArESSE: ittt e

Contrat N° ......oooevvendU i !
relatif a la constructionde : ..............,

Objet : Lettre d’avertissement

Monsieur le Directeur,

Votre entreprise a été attributaire du marché n.......... dans le cadre de I'exécution des

En notre qualité de maitre de I'ouvrage nous somuoisigés d’attirer votre attention sur ce(s)
constat(s). Nous vous signalons par la présanmtengiélai de .... jours vous est accordé pour
améliorer la situation ci-dessus mentionnée. Naussréservons le droit de procéder a votre
mise en demeure, a charge pour vous d’en assumeomséquences.

En comptant sur votre collaboration nous vous n@ia’agréer, Monsieur le Directeur,

I'assurance de notre profond respect.

Communeruralede ................... Je /...
(Signature et cachet)



EXE.5.2

COMMENTAIRES SUR LE
MODELE DE LETTRE DE MISE EN DEMEURE

Mettre a ce niveau les références de la commune

(Nom de la commune, District, Région, Provincedeease)

Rappeler les références du contrat concerné paoxe de service
Inscrire le numéro du contrat de I'entreprise @iveau de la commune,
La date de signature du contrat et l'intitulé dunt@t.

Le texte peut rappeler le contrat concerné
(le Numéro du Contrat et l'intitulé du contrat etrnaitre d’ouvrage),

Rappeler la date de la lettre d’avertissement

Indiquer la date de réunion extraordinaire qui fiteefin du délai accordé au titulaire

Indiquer les activités a rattraper avant cette date

Indiquer a ce niveau le lieu de signature, la ddgesignature par le titulaire
Avec le cachet et signature du titulaire.



Exe.5.2

MODELE DE LETTRE DE MISE EN DEMEURE

Commune Ruralede :..........cccoovvvvnene.
District de & oo,
Régionde : .o,
ProvinCe & ..oiiiiii i
AArESSE: ittt e

Contrat N® .................dU oo, !
relatif a la constructionde : ..............,

Objet : Lettre de mise en demeure

Monsieur le Directeur,

Votre entreprise a été attributaire du marché.n?. dans le cadre de I'exécution des travaux de
(o0 011 L0 Td 1T 10 [
pour le compte de la commune rurale de .....ccccceeiiiiiiii e

Le chantier ne cesse de connaitre de sérieux pnekla plusieurs égards mentionnées dans
lavertissement du ...........ccouuene.... qui démg ensemble entraine un retard de plus en plus
inquiétant.

A compter de la date de la réception de la présaptes sommes obligés par conséquent de vous
mettre en demeure avant la réunion extraordinaireh@ntier qui aura lieu le .................. ,.de
prendre les dispositions nécessaires pour reglgrdmts suivants :

En comptant sur votre compréhension, nous vousipid’agréer, Monsieur le Directeur,
I'assurance de notre profond respect.

Commune ruralede ................... e /...
(Signature et cachet)



Exe.5.4

MODELE DE LETTRE DE MISE EN SOUS TUTELLE



EXE.5.4

COMMENTAIRES SUR LE
MODELE DE LETTRE DE MISE SOUS TUTELLE

Mettre a ce niveau les références de la commune
(Nom de la commune, District, Région, Provincedeease)

Rappeler les références du contrat concerné
Inscrire le numéro du contrat de I'entreprise @iveau de la commune,
La date de signature du contrat et l'intitulé dunt@t.

Objet : mise sous tutelle du maitre de I'ouvragemarché

Le texte peut rappeler le contrat concerné
(le Numéro du Contrat et l'intitulé du contrat etmaitre d’ouvrage),

Rappeler les défauts d’exécution du titulaire

Rappeler la date de fin du délai d’exécution

Rappeler le n° du contrat faisant |'objet de lasmsous tutelle

Indiquer a ce niveau le lieu de signature, la ddg¢esignature par le titulaire
Avec le cachet et signature du titulaire.



Exe.5.4

MODELE DE LETTRE DE MISE SOUS TUTELLE

Commune Ruralede :..........cccoovvvvnene.
District de & oo,
Régionde : .o,
ProvinCe & ..oiiiiii i
AArESSE: ittt e

Contrat N® .................dU oo, !
relatif a la constructionde : ..............,

Objet : Mise sous tutelle du maitre d’'ouvrage du marché n?....

Monsieur le Directeur,

Votre entreprise a été attributaire du marché.n?..... dans le cadre de I'exécution des travaux
(oL o0 0 11 18 o410 o T 0 = PP
pour le compte de 12 COMMUNE .......iiiiii e e e e e e e e e e e e e eeeaaasesssnnnnnsennnns

A ce jour, nous sommes au regret de constater ofue @ntreprise ne répond pas aux obligations
contractuelles malgré les lettres de rappel etide en demeure.

Nous accusons notamment I'état insatisfaiSaNt A€ cu.....oooeeeeiiiiiiiiiiee e e

Nous ne voyons plus comment vous pourriez respkrtilai contractuel qui expire le .............
Au vu de la nécessité pour le Maitre de I'ouvrageaspecter ses obligations envers les
populations, il vous notifie par la présente laagrgsus tutelle du Maitre de I'ouvrage du marché

[ R pour 'achevement des travauxeei sans préjudice de tout autre droit ou recours.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, 'assuradeanes sentiments respectueux.

Commune ruralede ................... e /...
(Signature et cachet)



REC.1

COMMENTAIRES SUR LE
MODELE DE PV DE RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX
(PRONONCEE)
Rappeler lintitulée du projet

Le numéro du PV

Rappeler le nom du maitre d’ouvrage, le financen@@ORDS et commune rurale de ...) le
nom du maitre d’ceuvre et le nom de I'entreprise.

Donner la liste nominatif des personnes présentesréception
(Nom, Titre et organisme),

Indiquer I'année, le jours du mois et le mois dedeeption provisoire
Rappeler lintitulée du projet

Indiquer le cas échéant, les petites réserves éntase de la réception provisoire des travaux.



Rec.1

MODELE DE PV RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

(PRONONCEE)
Projet de <. e
PV DE RECEPTION PROVISOIRE
PV N°:
Maitre d’'ouvrage : ..................
Financement :
Maitre d’ceuvre : .........ocieennns
Entreprise: ..
ETAIENT PRESENTS
L'an . e ,etle ...... du mois de .......... ,.une commission composée des
membres ci- dessus C|tes S est rendue sur le Sipeajlet de .........c.oeiiiiiiii i ,

en vue de proceder a la réception provisoire @esitrx dudit chantier.

Apres la visite du chantier, la commission a cagste les travaux ont été executés
conformément aux plans d’exécution et selon lelesade I'art.

La réception provisoire des travaux a donc étégmoée a la date ci dessus mentionnée.

Néanmoins, la commission a émis les réserves sgivan

L’Entrepreneur est invité a exécuter les travawesgaires.

Ont Signé

Pour le Maitre d’ouvrage Pour le Maitre d’ceuvre Pour I'entreprise



REC.2

COMMENTAIRES SUR LE MODELE DE PV DE RECEPTION
PROVISOIRE DES TRAVAUX (NON PRONONCEE)
Rappeler lintitulée du projet

Le numéro du PV

Rappeler le nom du maitre d’ouvrage, le financen@@ORDS et commune rurale de ...) le
nom du maitre d’ceuvre et le nom de I'entreprise.

Donner la liste nominatif des personnes présentesréception
(Nom, Titre et organisme),

Indiquer I'année, le jours du mois et le mois dedeeption provisoire
Rappeler lintitulée du projet

Indiquer la non-conformité par rapport aux plangxécution ou les travaux nécessaires a
effectuer.



Rec.2

MODELE DE PV RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX
(NON PRONONCEE)

Projet de <. e
PV DE RECEPTION PROVISOIRE
PV N°:
Maitre d’'ouvrage : ..................
Financement :
Maitre d’ceuvre : .........ocieennns
Entreprise: ..
ETAIENT PRESENTS
L'an oo ,etle ...... du mois de .......... ,.une commission composée des
membres ci-dessus cités s’est rendue sur le Sipeajet de .........cooveiie i ,

en vue de proceder a la réception provisoire @esitrx dudit chantier.

Apres la visite du chantier, la commission a cagstartaines irrégularités sur les travaux
réalisés notamment aux points suivants :

La réception provisoire n'a donc pas été pronowcéepte tenu des observations faites par le
Maitre d’ouvrage et I'entrepreneur est par consggjmemédiatement invité a prendre toutes les
dispositions utiles pour exécuter les travaux autifait 'objet des réserves afin de permettre la
réception provisoire de travaux.

Ont Signé

Pour le Maitre d’ouvrage Pour le Maitre d’ceuvre Pour I'entreprise



REC.3

COMMENTAIRES SUR LE MODELE DE PV LEVEE DE RESERVE
Rappeler l'intitulée du projet

Le numéro du PV

Rappeler le nom du maitre d’ouvrage, le financenf@@ORDS et commune rurale de ...) le
nom du maitre d’ceuvre et le nom de I'entreprise.

Donner la liste nominatif des personnes présentesréception
(Nom, Titre et organisme),

Indiquer 'année, le jour du mois et le mois de@aeption provisoire
Rappeler l'intitulée du projet



Rec.3

MODELE DE PV DE LEVEE DE RESERVE

PV DE LEVEE DE RESERVE
PV N® i,

Maitre d’'ouvrage : ..................
Financement :
Maitre d’'ceuvre : .......ooeeennnl.
Entreprise: ..

ETAIENT PRESENTS

L'an . e ,etle ...... du mois de .......... ,.une commission composée des
membres ci- dessus C|tes S est rendue sur le Sipeajlet de .........c.oeiiiiiiii i ,

en vue de proceéder a la levée des réserves eémisedel la réception provisoirey définitive..
Apres la visite du chantier, la commission a cagste les réserves ont été levees
conformément aux observations faites lors de Isiomseffectuée pour la réception provisoire
(ou définitive. :

Le présent proces verbal de levée des réservésabditen trois exemplaires pour servir et valoir
ce que de droit.

Ont Signé

Pour le Maitre d’ouvrage Pour le Maitre d’ceuvre Pour I'entreprise



REC.4

COMMENTAIRES SUR LE MODELE DE PV DE RECEPTION
DEFINITIVE

Rappeler l'intitulée du projet
Le numéro du PV

Rappeler le nom du maitre d’ouvrage, le financenf@@ORDS et commune rurale de ...) le
nom du maitre d’ceuvre et le nom de I'entreprise.

Donner la liste nominative des personnes présentaséception
(Nom, Titre et organisme),

Indiguer I'année, le jour du mois et le mois dedaeption définitive
Rappeler lintitulée du projet

Donner I'heure de début de la visite du chantiefleture de la fin de cette visite.



Rec.4

MODELE DE PV DE RECEPTION DEFINITIVE

PV DE RECEPTION DEFINITIVE
PV N® i,

Maitre d’'ouvrage : ..................
Financement :
Maitre d’'ceuvre : .......ooeeennnl.
Entreprise: ..

ETAIENT PRESENTS

L'an . e ,etle ...... du mois de .......... ,.une commission composée des
membres ci- dessus C|tes S est rendue sur le Sipeajlet de .........c.oeiiiiiiii i ,

en vue de proceder a la réception définitive dmsatrx dudit chantier.

La visite du chantier a commencé a ......... L'ensemble des ouvrages a éte visite, ainsi gue |
fonctionnement des différentes installations ;itite s’est achevée a ............

Apres la visite du chantier, la commission a prar@oa la réception définitive des travaux dudit
chantier a la date ci-dessus mentionnée.

Le présent proces verbal est dressé en sept exessgdaginaux pour servir et valoir ce que de
droit.

Ont Signé

Pour le Maitre d’ouvrage Pour le Maitre d’ceuvre Pour I'entreprise



M.6.2

MODELE DE FICHE D’EVALUATION DE LA
PRESTATION DU MAITRE D’(EUVRE

Fiche d'évaluation du maitre d'oeuvre



A compléter par le représentant communal et & joind

FORMULAIRE D’EVALUATION DU TITULAIRE

re au rapport final sur le contrat

POUR LES MARCHES DE SERVICES FINANCES PAR LE PROGRAMME

ACORDS

< Intitulé du marché > < Lieu(x) d’exécution >
< Code de référence du marché >

1 TITULAIRE DU MARCHE

Nom de I'entreprise ou du consultant individuel

2 PERIODE D’EXECUTION DU MARCHE

Du < Date > au

< Date >

3 NOTATION DE LA PERFORMANCE DU TITULAIRE DU MARCHE

Critere

Note | Remarques (si note différente de 3)

Réalisation des objectifs du marché
(conformément aux termes de
référence)

Respect des délais

Qualité des services

4 LE REPRESENTANT DE LA COMMUNE

Echelle des notes

Excellent
Bon

Moyen

I nsuffisant

I nsatisfai sant

Nom

Signature

Date

Fiche d'évaluation du maitre d'oeuvre



INFORMATIONS A TITRE INDICATIF



1.1. Ordrede grandeur a titreindicatif
des delais de prestations du maitre d’ cauvre

Etudes

Durée moyenne

Remarques

APD

132 mois

Le draft du dossier de APD doit
rendu au plus tard un mois apres
date de commencement des étude
le délai de 1 mois supplémentai
pourrait correspondre aux échan
entre le comité de lecture et le burg
d’étude pour la rédaction de I'AP
final.

etre

la
5, et
res
ges
pau
D

Passation de marché

1 mois et 2 sema

nes Le délall dnois correspond :
temps de préparation des offres patf
entreprises, les deux semai
correspondent a la préparation
DAO, l'identification des entreprises
inviter et a I'’évaluation des offres.

au
les

nes
du

by

a

Suivi et contrble

3 mois

Durée de réalisation ti@gaux

Préparation et assistance
technique pour la gestion
post-investissement

3 mois + 6 mois

La préparation se fait durant
réalisation des travaux et l'assista
technique durant la garantie

la
hce
de

I'ouvrage

Ordre de grandeur délai



1- Conitenu d"wn document d"ARD

* Informations sur le projet

» Etudes sur les travaux

* Etudes sur les matériels et
équipements

» Etudes sur la Gestion post-
investissement et entretien
de l'infrastructure

I.2.

La présentation du projet
Description détaillée de la solution retenue
Les différentes études spécifiaues

La description des ftravaux répartis en lots ou en tranche

Le dimensionnement des ouvrages (hote de calcul ...)

Les spécifications techniques des travaux

Un avant métré des travaux

Une note justificative des prix unitaires ou des montants
forfaitaires utilisés pour I'estimation détaillée

L'estimation détaillée du colit des travaux

Les plans détaillés des ouvrages, y compris la carte, les photos

Les plannings prévisionnels d'exécution des travaux

Les spécifications techniques des matériels et équipements
L'estimation détaillée du colit des matériels et équipements et de
leurs installations

Les plannings prévisionnels de I'acquisition des matériels et
équipements

Description détaillée des tdches de gestion et dentretien de
louvrage et une estimation des charges récurrentes
correspondantes ;

Contenu APD



ddv husjuo)



1.3.

LES MEMBRES DU PERSONNELPROPOSES PAR LE PRESTATAIRE

Spécialités Niveau de Nombre
Titre Batiments | Routes AEP et Irrigation formation d’années
puits d’expérience
Chef de Mission Gestion, économie Bac +4
Ingénieur BTP / BTP / Génie
d’études et Bat/ TP Bat/ TP , rurale / Bac +5
N Hydraulique ;
contréle hydraulique
Ingénieur
topographe Topographie Bac +5
Dessinateur/ BTP /
Projeteur/métreur | Bat/ TP Bat/ TP , Génie rurale Bac +2
Hydraulique
Agent de
surveillance
(seulement dans |BTP BTP BTP BTP Bac
le cas des (chantier) (chantier) | (chantier) (chantier)
travaux en régie)

Pour chacun des membres du personnel proposé, ne seront prises en compte que
les expériences pour des travaux similaires.

Profil type- equipe prestataire
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