
TABLEAU DE BORD DE PROJET AEP  N°ENREGISTREMENT :    
 
LOCALITE : ..................................................................  
MOUGHATAA : ..................................................................  
WILAYA : ..................................................................  
 
 

Activités Acteur Date Délai  
moyen  

    
Réunion du conseil municipal  Commune (C)   
Rédaction de la requête de projet C  1 mois 
Transmission de la requête aux autorités locales et à la DH C   
Visite d’évaluation par la Direction de l’hydraulique (DH) DH   
Elaboration de la fiche de projet hydraulique (FPH) DH avec C  2 mois 
Validation administrative et technique DCL, DH   
Elaboration de la requête de financement C, appui DH   
 
RECHERCHE ET MOBILISATION DU FINANCEMENT    

Présentation de la requête de financement à différents bailleurs de fonds C   
Obtention du financement par un bailleur de fonds (BDF) C   3 à 9 mois 
Signature d’une convention de financement Commune - bailleur de fonds C   
 
SELECTION DU MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE    

Préparation dossier de consultation du maître d’ouvrage délégué (MOD)  DH avec C   1 mois 
Approbation dossier de consultation par BDF BDF   
Lancement de la consultation, dépouillement et adjudications provisoires C, DH   
Approbation adjudication par BDF BDF  2 à 3 mois 
Etablissement et signature du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée  C   
 
SELECTION DES PRESTATAIRES DE SERVICES    

Préparation dossiers de consultation des prestataires de services (PS) MOD + appui DH  1 mois 
Approbation dossier de consultation par BDF BDF   
Lancement des consultations, dépouillement et adjudications provisoires  MOD, C, DH   
Approbation adjudications par BDF BDF  2 à 3 mois 
Etablissement et signature des contrats de prestataires de services  C   
 
ELABORATION DU DOSSIER DE PROJET HYDRAULIQUE    

Exécution des études préparatoires  MOD et PS  2 mois 
Remise du dossier de projet hydraulique (DPH) MOD  1 mois 
Approbation du DPH par le bailleur de fonds et la DH BDF et DH   
 
SELECTION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX    

Préparation dossier d’appel d’offres travaux  MOD   1 mois 
Approbation dossier d’appel d’offres par BDF BDF   
Lancement des consultations, dépouillement et adjudications provisoires  MOD, Appui DH   
Approbation adjudications par BDF BDF  2 à 3 mois 
Etablissement et signature des contrats de travaux  C et MOD   
Délai de lancement des travaux Entreprise  1 à 2 mois 

 
 
 
 


